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MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra a ejecutar contempla la construccién de la red secundaria cloacal para la evacuacion
de los efluentes cloacales provenientes de los barrios Brown Norte y Sur y Los Remeros
(NC70061-RSC) del Partido de Tigre.

El drea a servir es de aproximadamente 2,71 km?, con una poblacién para el afo 2010 de 7.966
habitantes, proyectindose este valor para el afio 2037 a 13.908 habitantes, de acuerdo a la
informacién obtenida del Sistema de Informacién Geografica de AySA — Censo 2010.

Se instalardn 50.471 m de cafieria colectora cloacal de DN 200 mm PVC (Policloruro de Vinilo)
rigidez nominal SN8, 174 m de caferia colectora cloacal DN 315 mm PVC rigidez SN8, 1.283 m
de cafieria colectora cloacal DN 225 PVC rigidez SN32 y 716 m de caferia colectora cloacal DN
315 PVC rigidez SN32 las cuales se instalardn en profundidades variables. Las pendientes
deberdn acompafiar la topografia del terreno, se limitardn por las restricciones que impone el
disefio hidrdulico de las conducciones a gravedad.

Se ejecutardn 6.163 conexiones domiciliarias, de las cuales 3.335 corresponden a conexiones
cortas y 2.828 a conexiones largas.

Se construiran 504 bocas de registro (BR) y 155 bocas de acceso y ventilacion {BAV)
Se ejecutaran dos cruces de la Ruta Nacional N°197, con las calles:

— Las Flores-Guillermo Marconi con DN 315 mm.
— Azul con DN 200 mm.

Se ejecutara un cruce de Pluvial con un didmetro de 1.20 m, en la esquina de las calles Palacios
y French, con DN 200 mm.,

Se ejecutardn cinco empalmes al Colector Oeste Tigre tramo 12 (NC035) de DN 1400 mm en la
esquina de las calles:

Da Vinci y Ozanam, con DN 315 mm;

Da Vinci y Av. Escalada, con DN 200 mm;

Da Vinci Buonarotti, con DN 200 mm;

— DaVinciy Av. Escalada (2), con DN 200 mm;

Se ejecutaran dos empalmes al Colector Independencia (NC70138} de DN 400 mm en la
esquina de las calles Independencia y Olavarria, con DN 200 y DN 225 mm.

Se ejecutaran catorce empalmes, al Colector Brown (NC70138) de DN 500 y DN 600 mm en la
esquina de las calles:

-~ Marconi y San Lorenzo (3), con DN 200, DN 225 y DN 315 mm;
— Ntra. Sra. De Lujdn y Volta (4), con DN 200 mm.;

— Ntra. Sra. De Lujan y Caseros (2), con DN 200 mm;

- Almte. Brown y Ozanam, con DN 225 mm;

= Almte. Brown y Suipacha, con DN 225 mm;

— Almte. Brown y Gral. San Martin, con DN 200 mm;

— Almte. Brown y Ntra. Sra. De Lujdn, con DN 200 mm;

- Alexis Carrel y Buonafotti, con DN 200 mm;
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Buenos Aires
Provincia

Las cantidades indicadas anteriormente son estimativas, no obstante el contratista debera
realizar su propio cémputo.

El operador del servicio es AySA.

El plazo de ejecucién de obra es de cuatrocientos (400) dias corridos.
Monto de Obra: $ 481.495.663,00

Provinciel 09 Agus y Cioscey
MLy 8P.




Especificaciones Técnicas Particulares

Datos garantizados

Normas de otros servicios

Especificaciones especiales

Descripcion, forma de medicion y pago de los item
Acuerdo con el Concesionario del Servicio

Medicién de la obra



Datos Garantizados

El Licitante debera utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la fecha del llamado a
licitacion.

El Licitante garantizard que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en
su oferta, cumplirdn con los datos y especificaciones que acompafian a la misma. Dicha
garantia se considerard asumida por el solo hecho de la presentacién de su oferta acompafada
de la documentacidn descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados
componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecucién de la misma, asi como los métodos
constructivos a adoptar. El Contratante podra solicitar aclaraciones a los Licitantes respecto
de los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en las
Especificaciones Legales Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Documento de Licitacion debe considerarse
como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los mismos que el
Licitante estara obligado a presentar. El Licitante debera confeccionar las planillas
necesarias, segun el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos elementos que,
aungue no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los Item descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptara la
expresion "o similar” u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se
aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso
de dudas o discrepancias, la Inspeccidn podra determinar cual de las marcas propuestas sera
colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que
sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad de repuestos en stock.

El Licitante especificard también el proveedor de cada material, en consonancia con el
Listado de Materiales y Proveedores.

Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompafiar, cuando se trate de productos de
fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad. Los
aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacion (por ejemplo,
la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, serd considerada
incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Licitante detallara y garantizara el tipo y calidad
de los materiales a utilizar en la ejecucién de las mismas, asi como los métodos constructivos
a adoptar.



a. Materiales

Para cada tipo, material, clase y didmetro de caferia, se indicara proveedor, fabricante,
marca, pais de origen, normas, sello de calidad IRAM.

Cementos:
Cales:
Aridos:

Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros:

b. Cafierias
Para cada tipo, material, clase y didmetro de cafieria, se indicara lo siguiente:
Proveedor:
Fabricante:
Marca:
Pais de origen:
Tipo de junta:
Longitud de cada cafio:
Espesor del cafio:
Caracteristicas de los aros de goma:
Caracteristicas de las bridas:
Presion de trabajo:
Presion de prueba:
Normas:
Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus juntas.

¢c. Marco vy tapa para boca de registro

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Caracteristicas principales:

Pais de origen:



Normas:
Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones.

NOTA

El Licitante debera presentar los Datos Garantizados de todo otro elemento solicitado
en las presentes Especificaciones Técnicas, aunque no esté incluido en el presente
listado.



Normas de otros organismos

Se adjuntan las normas de los siguientes organismos y empresas de servicios:
e Direccion Provincial de Obra Hidraulica (Provincia de Buenos Aires).
e Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

e Normas de Conexiones Domiciliarias AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos)



NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

Normas aprobadas por Disposicién N° 378/ 09.

Condiciones a cumplir en la Presentacién:

1)_Solicitud: dirigida al Director Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas (original), en la cual se
debera indicar:

a) Nombre y apellido o Razén Social del solicitante, o denominacién del Organismo Oficial o Privado, Em-
presa Constructora y Empresa Responsable.

b) Domicilio legal y real.

c¢) Ubicacioén del bien o lugar donde se ejecutaran los trabajos.

d) Objeto de la presentacion.

e) Profesional de la Ingenierfa habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia, responsable técnico
de los trabajos, quien debera firmar toda la documentacion presentada.

2) Planos: de la obra a construir, en tamafio A3 (ver en plano adjunto el modo de presentacién minima
requerida), se deberé indicar la escala y las medidas en el Sistema Métrico, en original transparente y
cinco (5) copias donde conste:

a) Croquis de ubicacion en las siguientes escalas: Zona Rural 1:50.000; Zona Urbana 1:20.000

b) Planialtimetria.

c) Perfiles longitudinales y transversales de las obras. Escala Hor. 1:500; Vert. 1:50.

d) Perfiles transversales de la seccion del cauce, tres como minimo, uno en coincidencia con el cruce y
los otros dos a 10 m. aguas arriba y aguas abajo de la seccién de cruce. Estos deberan contener como
minimo 10 puntos.

e) Plano de Detalles de obras complementarias.

LAS COTAS ESTARAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.M.

3)_Memoria Descriptiva y Téchica: de los trabajos a ejecutar, en original y tres (3) copias. La misma
debera contar como minimo con los siguientes datos: motivo de la obra, Empresa que ejecutaré el cruce,
datos de la ubicacion del mismo (progresiva, Ruta o camino, localidad y Partido), caracteristicas de la
cafieria a instalar, método constructivo, profundidad (Cotas IGM) y longitud de la instalacion.

4)_Cémputos y Presupuesto: de las obras a construir, en original y tres (3) copias.

5) Documentacién Visada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires: en cumpli-
miento de la Ley N° 10.416 y su modificatoria Ley N° 10.698.

6)_Relevamiento fotografico: digital, de la seccidn de emplazamiento del cruce.

7)_Archivo magnético: de la informacion de los planos del Item 1-2 y del relevamiento fotografico del
Item1-6.

8)_Autorizacién expresa de los Orqganismos Oficiales o Particulares: en caso que terrenos pertene-
cientes a los mismos se vean afectados por las obras.

9) Contrato de los trabajos de Ingenieria por Tareas Profesionales: del Profesional responsable de
las obras, inscripto en la Ley N° 5.140, visado por la Comision de Retribuciones Arancelarias, en original y
una copia. En caso de que el profesional actuante trabaje en relacion de dependencia, la misma se justifi-



cara de acuerdo a los “Requisitos para la demostracion de la Relacién de Dependencia”’ del Colegio de
Ingenieros. Debera adjuntarse la constancia de pago de aportes a la Caja de Profesionales de la Ingenie-
ria correspondiente al Contrato por Tareas Profesionales solicitado.

10) Manifestacién por escrito: respecto de cual sera el Organismo que quedara a cargo del uso y man-
tenimiento de la instalacién, y por parte de este dltimo la aceptaciéon de las condiciones que impone la

Provincia para brindar la autorizacién que se tramita.

11) Acta de Constitucién de Sociedad y Distribucién de Cargos en el Directorio: copia autenticada

por Escribano Publico o Juez de Paz, de la Empresa responsable del servicio objeto del cruce.

12) Acta de Acreditacién de Apoderado: copia autenticada por Escribano Publico o Juez de Paz.

13) Certificacién de Firmas ante Escribano Publico o Juez de Paz.

14) Certificado de Aptitud Ambiental: otorgado por la Secretaria de Politica Ambiental de la Pcia. de
Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley N°11.723 d e Medio Ambiente.



NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

TIPIFICACION DE CRUCES.

1) Cruce bajo cursos naturales. Zona rural.

1-a)_Cauces menores:
La cafieria se ubicara a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del lecho
del cauce; respetando una longitud de tramo horizontal, a dicha profundidad, igual o mayor que dos (2)

veces el ancho de la boca superior del mismo, segun se indica en el gréfico.

1-b) Cauces principales:
Se debera realizar un Relevamiento Topogréafico de Detalle en la seccién de cru-

ce, en el cual se tomarén en consideracion los niveles de por lo menos 10 puntos ubicados desde el eje
del cauce hacia la margen derecha y otros tantos hacia la margen izquierda, en una distancia minima de
50,00 metros a ambas margenes del cauce.

En base a los datos obtenidos, se definird el ancho de la boca del cauce, siendo la
longitud del tramo horizontal y las pendientes de los taludes, a determinar en cada caso.

2) Cruce bajo cursos naturales. Zona urbana.

Para los casos en que las obras de cruce a realizar se encuentren emplazadas en
zonas urbanizadas, se debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico del sector, indicando: distancias
entre Lineas Municipales, anchos de calles, datos de las obras de arte existentes para el cruce de calles,
distancia entre la Linea Municipal y la traza del conducto a construir, cotas de Centro de Calle, como asi
también todo dato que resulte de interés para el presente proyecto.

La profundidad minima a respetar sera de 2,00 m. por debajo del lecho, mientras
que para el tramo horizontal pasante a dicha cota se considerara una longitud minima de dos (2) veces el
ancho de la boca superior del mismo.

Para el presente caso se debera tener en cuenta la ubicacién de la traza de la
cafieria respecto del curso de agua, como asi también el emplazamiento del cruce dentro del sector urba-
nizado.

3) Cruce bajo cursos artificiales.

3-a) Canal sin revestir:

La careria se ubicara a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del fondo
del cauce, considerando para el tramo horizontal de conducto, pasante a la citada profundidad, una longi-
tud minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal, la cual se extenderé hacia uno o
ambos lados del eje del mismo, segun se considere necesario en el proyecto presentado.

3-b) Canal sin revestir con terraplén lateral:

La profundidad minima a ubicar la caferia sera de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal.

Para este caso, se respetara para el tramo horizontal de conducto, una longitud
minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal.



El pozo de ataque se podra ubicar entre el terraplén y el borde del Canal, respe-
tando una distancia libre no menor de 10,00 m. (ancho de calzada, necesaria para la conservacion de la
obra), entre dicho borde y la zona de trabajo, sin que afecte al terraplén, de lo contrario se debera llevar
dicho pozo de ataque a partir de la cara externa de dicho talud.

3-c) Canal sin revestir con terraplenes en ambas margenes:

La profundidad minima a ubicar la cafieria seré de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal, contando la misma con una longitud minima a dicha cota de dos (2) veces el ancho
de la boca superior del cauce.

En todos los casos, los pozos de ataque se ubicarén entre la cara externa de los
terraplenes y los alambrados que delimitan la zona de propiedad de la D.|.P.S.O.H.

4) Cruce bajo cursos con obras definitivas.

4-a) Canal revestido:

La cafleria se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. mas el espesor del revestimiento del Canal, siendo la longitud minima horizontal
para el tramo a dicha cota igual al doble del ancho de la boca superior del Canal.

4-b) Desagues Pluviales o Entubamientos:

La cafieria se ubicard a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. mas el espesor del piso del conducto, siendo la longitud minima horizontal para
el tramo a dicha cota, el doble de la luz del conducto (2xL).

Departamento Proyectos de Terceros.
Direccién Técnica.

Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.
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Conexiones domiciliarias de cloacas

Se adjunta la Especificacion Técnica para la Red Colectora de Desagies Cloacales de AySA.,
cuyo objetivo es definir la Conexion Domiciliaria de Cloaca y dar los lineamientos basicos
para su instalacion o renovacion.
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0. MODIFICACIONES A LA VERSION ANTERIOR:
Actualizacion de términos segin Marco Regulatorio.

1. OBJETIVO:

El objetivo del presente documento es definir la Conexion Domiciliaria de Cloaca y dar los

lineamientos basicos para su instalacion / renovacion.
2. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS:
Norma 5 version 1.

3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONEXION

Se denomina Conexion a la interconexion entre la Red Colectora y la instalacion interna de un
domicilio. Comprende desde la acometida hasta la Linea Municipal. En general el diametro de la
Conexiéon Domiciliaria de Cloaca sera DN 110, pudiendo ser también de DN 160 o superior en los

Cas0s que Sea necesario.

Los elementos constitutivos de la Conexion son:

TN
» Acometida: Ramal / Falso Ramal.

» Cano de Conexion.
» Curva a 45°.

» Pieza de Enlace al Usuario.

‘ |
» Ramal T de Limpieza (opcional). et 3 Lm‘%
» Cajade Boca de Acceso Cloacal (opcional).

LM. |

La profundidad o tapada de la conexion al nivel de la linea municipal debera establecerse de la

siguiente manera:
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Expansion: minimo 0,80 m.
Otros casos: quedara a criterio de AYSA en funcién de la tapada de la Red
Colectora existente. No obstante esto, se recomienda una tapada minima de

Conexién de 1,20 m. a nivel de la Linea Municipal.
De acuerdo a la ubicacion de la Red Colectora, las conexiones se clasifican en:

v Conexion Corta: La Red Colectora se ubica en la misma vereda que el Domicilio del
Usuario, o bajo calzada entre el eje de la misma y la Linea Municipal.

v Conexion Larga: La Red Colectora se encuentra bajo la vereda opuesta al Domicilio
del Usuario, o bajo calzada entre el eje de la misma y la Linea Municipal opuesta.

4. TIPOS DE ACOMETIDA A LA RED COLECTORA:

Deberan distinguirse los diferentes tipos de conexion a la Red Cloacal, en funcion de que la

misma se realice a:

v Red Colectora nueva.
¥ Red Colectora existente.
v Boca de Registro.

» Conexion a Red Colectora nueva (caso Expansion):

La conexién se ejecuta al mismo tiempo que se
tiende la Red Colectora. La pieza utilizada es un
Ramal a 45° con derivacion DN 110, el cual se deja

preparado para luego empalmar con el cano de E §
conexién. En caso que sea necesario reemplazar ] |
un tramo de la Colectora, la acometida también

debera efectuarse utilizando un Ramal a 45°.
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» Conexion a Red Colectora existente:

En este caso se utiizara un Falso Ramal con
derivacion a DN 110. En funcion de los distintos
Materiales y DN que componen el Universo de Red
Colectora existente, deberan utilizarse las siguientes b e J d

piezas:

Descripcion | Aplicacion
Falso Ramal revestido con granito DN 150 con |  Sobre colectoras DN 150 de H*®,
derivacion DN 110 (D. Ext. Acometida: 180 mm.) A°C*®, H*F* y Material Vitreo
Faiso Ramal revestido con granito DN 200 con Sobre colectoras DN 200 de H*, A°C*,
derivacion DN 110 (D. Ext. Acometida: 236 mm.) H*F*° y Material Vitreo
Faiso Ramal revestido con granito DN 250 con Sobre colectoras DN 250 de H*, A°C=,
derivacion DN 110 (D. Ext. Acometida: 200 mm.) He°F*® y Material Vitreo
Falso Ramal revestido con granito DN 300 con Sobre colectoras DN 300 de H=, A°C=}
derivacion DN 110 (D. Ext. Acometida: 336 mm.) H°F* y Material Vitreo
Falso Ramal de PVC DN 160 inyectado con zunché a Sobre colectoras de PVC DN 160
cremallera derivacion DN 110
Falso Ramal de PVC DN 200 inyectado con zunché a Sobre colectoras de PVC DN 200
cremallera derivacion DN 110

FALSO RAMAL DE PVC INYECTADO
DERIVACION DN 110 A 43° CON SUNCHO
A CREMALLERA

FALSO RAMAL DE PVC INYECTADO CON
DERIVACION DN 110 A 45° REVESTIDO
CON GRANITO MOLIDO EXTERIOR E
INTERIORMENTE

» Conexion a Boca de Registro:

En los casos de viviendas cercanas a Bocas de Registro (ya

sea ubicadas en esquinas o a mitad de cuadra). se
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privilegiard conectarlas directamente a las mismas. En este caso, se deberd unir el cano

mediante una Cupla de Empotramiento (manguito) con aro de goma o Cupla Deslizante
(manguito doble enchufe) a la Boca de Registro. La parte exterior de esta pieza podra estar

revestida de granito molido o arena gruesa, a fin de facilitar la adherencia con el hormigén.

5. TIPOS DE ENLACE CON EL USUARIO

Pueden presentarse 3 casos:

» Conexion a Usuario con Cano de Enlace de PVC DN 110:

Se debera empalmar el tubo de conexion y el cano
de enlace del Usuario mediante la colocacidn de una

cupla deslizante (manguito) doble enchufe con aro

de goma.

CUPLA DESLIZANTE

Cupla
Destzanie

v

PR

| 3

» Conexion a Usuario con Cano de Enlace de otro material:

En este caso debera instalarse un Empalme de Goma (“ipo Mission”). Dicho Empalme

permitira realizar |la transicion entre el cano de conexion (PVC) y materiales como: Hormigon,
Vitreo, Asbesto Cemento, Hierro Fundido, etc.

EMPALME DE GOMA

Empaime de
Goma
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» Conexion a Usuario sin Cano de Enlace preinstalado (caso Expansion):

En los casos en que, por alguna circunstancia, la intervencion de AYSA S.A sea anterior al
momento en que el Usuario termine su instalacion interna (caso Expansion), se debera dejar
el cano de PVC lo mas cerca posible de la Linea Municipal (a no mas de 50 cm.),
debidamente tapado y protegido.

6. INSTALACIONES ESPECIALES: RAMAL T DE LIMPIEZA

Las “instalaciones especiales” consisten en instalar en la Conexién Domiciliaria de Cloaca un
dispositivo de acceso a la misma, denominado Ramal T de Limpieza. La instalacion de dicho

dispositivo es necesaria en los siguientes casos:

- Corte de Servicio por Falta de Pago.
, Conexiones en Industrias potencialmente contaminantes.
- Conexiones Domiciliarias con dificil acceso desde el interior de la vivienda para las

tareas de desobstruccion y limpieza.

Las instalaciones especiales pueden realizarse en Conexiones Domiciliarias nuevas (caso

Expansion) o ya existentes, y estan compuestas por:

- Ramal T de Limpieza.
» Caja de Acceso Cloacal.
- Tramo de cano.

- Pieza / s de transicion.
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Caja de Acceso———»), |
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1

Hormigdn

Tramo de
tubo PVC
DN 110

/_,_,—’

L RamalT deu |

Limpieza

IMPORTANTE: El Ramal T de Limpieza debera estar ubicado sobre |a vereda, a una distancia entre

0,5 y 1 metro de la Linea Municipal.

» Enlace con el Usuario:

En funcion del Cano de Enlace existente, y tal lo indicado anteriormente, el Ramal T debera

instalarse de acuerdo al siguiente cuadro:

Usuario con Cano PVC DN 110 Usuario con otro tipo de cano
NT NT
i i 0.5/1m
051m | Empalme de
Cupla | Goma
Deslizante ) |
\ LM M
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Cuando la instalacion del Usuario posea como
enlace un cano de PVC DN 110, se empalmara
el Ramal T directamente sobre él. En el otro
extremo se debera colocar un tramo de cano,
el cual se unira al cano existente con una

Cupla Deslizante.

Se utilizara un Empalme de Goma para efectuar
el enlace. En el otro extremo se colocard un
tramo de cano, el cual se unira al cano existente
con una Cupla Deslizante.

7. EJECUCION

» Consideraciones preliminares:

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, deben verificarse las disposiciones y

reglamentaciones vigentes, no sélo debido a la apertura a realizar, sino también a fin de dar

cumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad, entibado, senalizacion, aspectos del transito en

el lugar, etc., previendo los posibles inconvenientes al personal que realiza los trabajos, vecinos,

transeuntes, etc. El vallado, carteles y la senalizacion en el area del trabajo se colocara como lo

requiera la autoridad con jurisdiccion en el lugar, y las complementarias que se consideren

adecuadas, de acuerdo a la zona, trafico y/o caracteristicas propias de la ubicacion donde se

ejecutaran los trabajos, a fin de prevenir y evitar accidentes.

~ Tendido de la Caneria:

Los canos se colocaran desde la colectora o boca de registro, segin comresponda, en direccion

hacia la vivienda a conectarse, de manera que cada nuevo cano tenga apoyo en el que esta

aguas abajo, insertandose la espiga en el enchufe del anteriormente colocado. Se colocaran
los tubos en forma rectilinea, siendo el eje de los mismos perpendicular a la colectora a la cual
se va a efectuar la descarga. Los canos se colocaran con el enchufe ubicado aguas arriba. La

pendiente podra variar entre 1:60 y 1:20. Se utilizaran curvas a 45°. Los radios de curvatura

seran mayor o igual a 220 mm.

coleciora <+——|

- . perpandcular
Sreco) sentido
|

fup

conexion
domciiaria

vista en planta
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El fondo de zanja debera estar libre de piedras u otros objetos que puedan danar la caneria.

La caneria deberd presentar una superficie de apoyo continua. sea sobre el suelo ya

excavado o sobre el material de relleno que constituya el lecho de apoyo. En las zonas de

juntas se debera excavar el lecho de apoyo, a fin de que el enchufe quede sin sustentacion

para evitar un esfuerzo puntual.

NOTA: Cuando se instalan los canos de PVC, no deben colocarse debajo de éstos ladrillos

(acunado) ni ningun otro elemento rigido que pueda danarlos.

» Ejecucion de los Empalmes:

1) Limpiar la superficie del encastre y los
elementos a unir con tela o estopa. El
extremo de la espiga debe estar chaflanado.
Si no ko estuviera, el chaflan se hace con una
harramienta biseladora, o en su defecto con
lima gruesa o escofina.

3) Mojar el aro de goma con agua e
introducirlo en el alojamiento, cuidando que
quede apoyado en el fondo del mismo. Se
debera tener cuidado con la orientacion de los
labios si los tuviere. Estos deben estar
orientados hacia el interior del tubo.

7
—7 7 A—
I:‘ { / ‘f‘,
C(((
S Y "\";b_
2) Insertar la espiga hasta el fondo del

enchufe sin el aro de goma. Retirar 1 cm. y
marcar con un lapiz.

4) Cubrir perfectamente la superficie exterior
del extremo de la espiga e interior del aro de
goma con una abundante capa de
lubricante. El lubricante se puede preparar
con jabén amarillo o en polvo formando una
pasta espesa con agua.
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5) Una vez alineados los tubos se procedera
al acople, efectuando una presion firme y
constante.

Recomendaciones hacia el Usuario:
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6) Si durante el acople se pasara de la
marca establecida en 2) se debera retirar el
tubo hasta que asome la misma.

Las siguientes recomendaciones deben ser recordadas al Usuario al momento de solicitar la

Conexién Cloacal.

» Construir una Camara de Inspeccion del lado interior de la vivienda, lo mas cerca posible

de la Linea Municipal, a no mas de 10 m. de distancia de la misma.

» El cano que sale de la camara de inspeccion debera ser preferentemente de PVC con un

diametro nominal de 110 mm., prolongandose hasta la vereda pasando la Linea Municipal
20 cm. como minimo. Sobre este cano se debera conectar la Red de AySAS.A .

» En el Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires es conveniente que el usuario cologue una

valvula de retencion a la salida de su instalacion, a efectos de evitar posibles retrocesos en

dias de lluvia.

» Cuando el desagie por gravitacion no se permite {écnicamente (cano de evacuacion ubicado

abajo de la colectora) se establecera un desagle por bombeo. En este caso. a fin de evitar el

reflujo de las aguas cloacales, se colocard una valvula de retencion a la salida del sistema de

bombeo.

» Preveer una salida separada para colectar los desagles pluviales, que no se podran, de

ningun modo, conectar a la Colectora Cloacal, con la sola excepcion del Radio Antiguo de

Capital Federal.

» Las instalaciones internas de desagles cloacales tendran previstas adecuadas ventilaciones.
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Especificaciones Especiales

ARTICULO 1°: REPRESENTANTE TECNICO

A los efectos contractuales se entendera que, por su sola designacién, el Representante
Teécnico esté autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda modificacion de obra, analisis de precios y en general toda presentacion de caracter
técnico deberé ser firmada por dicho Representante Técnico.

El Contratante podréa ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.

ARTICULO 2°: INSPECTOR DE OBRAS

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza relacionados con la obra que deba hacer
el Contratista, los realizara al Inspector de Obras.

El Inspector de Obras tendra como funciones la supervision técnica de las obras, la emision de
ordenes de servicio, la recepcion de notas de pedido, la medicion de la obra, la confeccion de
certificados.

En los siguientes casos la Inspeccion de Obras obtendra la aprobacion del Contratante antes
de ejercitar dichas atribuciones:

a) emitir una Orden de Servicio que apruebe o rechace a un subcontratista propuesto.
b) emitir una Orden de Servicio que modifica el plazo de terminacion.

c) emitir una Orden de Servicio que importe una alteracion cuantitativa o cualitativa del
Contrato que afecte al plazo contractual.

d) suspender los trabajos.

El Inspector de Obras tendra, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depdsitos y
oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrara los informes que le requiera el Inspector de Obras sobre la clase y
calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecucién
de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de
los materiales en desacuerdo con relaciébn a los especificados en la documentacion
contractual.

El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por el Inspector
de Obras. La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la
marcha de las obras, haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del area de la misma.

El Inspector de Obras tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos, materiales y equipos y
para ordenar la demolicidn y reconstruccién de lo rechazado.
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ARTICULO 3°: JEFE DE OBRAS

El Jefe de Obras dirigird todos los trabajos que el Contratista realice en la zona de las
instalaciones y estara presente en dicha zona durante las horas de trabajo normales, salvo
cuando esté haciendo uso de licencia, enfermo o ausente por razones relacionadas con el
debido cumplimiento del Contrato. Cuando el Jefe de Obras esté ausente de la zona de las
instalaciones, se designara una persona idénea para que actle en su lugar.

ARTICULO 4°: PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS

El Contratista 0 su Representante Técnico, tiene la obligacion de permanecer en las obras
durante las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones,
observaciones u 6rdenes que imparta el Inspector de Obras.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su Representante Técnico, podra
hacer pasible al primero de la aplicacion de una multa equivalente al incumplimiento de una
orden de servicio.

ARTICULO 5°: PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA

El Contratista deberd dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de seguridad e
higiene del trabajo, sean éstas de caracter Nacional, Provincial o Municipal. Respetara
también las normas que corresponden segun la indole de trabajos a realizar.

El Contratista aceptara todas las modificaciones que el Contratante le haga conocer en el
futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el trabajo.

El Contratista debera proveer a su personal de los elementos de seguridad para la tarea que
habra que desarrollar, debiendo implementar todas las acciones necesarias para que dicho
personal utilice permanentemente los mencionados elementos.

El Contratante establece como objetivo el desarrollar todas las actividades laborales con
adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la proteccion necesaria a los
trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los equipos.

Dentro de los treinta (30) dias a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Obra, y
antes del comienzo de la ejecucidn de la obra, el Contratista presentard para la revision y
aprobacion del Contratante un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos
especificos a ser empleados para cumplir con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Decreto Reglamentario 351/79 y otros; Decreto 911/97 Reglamentario de Seguridad
e Higiene para la Industria de la Construccion; la Ley 24.557 de Riesgos en el Trabajo (ART),
la Resolucion 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social "Salud y Seguridad en la
Construccion" y con el Documento de Licitacion; y toda otra ley, decreto y reglamentacion
vigente que sea aplicable.

Formaran parte de dicho Plan, el programa de prevencion a desarrollar, la capacitacion
prevista, el reglamento de interno en la materia y la organizacion del Servicio de Medicina e
Higiene y Seguridad en el Trabajo.
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Asimismo debera nominar al Profesional responsable del Servicio de Seguridad e Higiene. El
profesional matriculado habilitado en seguridad e higiene serd el encargado de la
implementacion y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene, que estara disponible durante
todo el desarrollo de la obra para interactuar con la Inspeccion de obra, y ademas se hara
cargo en forma directa de la instruccion a su personal de obra.

El incumplimiento en la presentacion del Plan de Seguridad e Higiene en tiempo y forma, sera
penalizado con una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio,
hasta tanto lo cumpla.

Los desvios en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene seran pasibles de
apercibimiento, multa y/o paralizacién de los trabajos segin sea la gravedad de la no
conformidad detectada a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar el primer dia habil de cada mes la ndmina del personal de obra
actualizada, con altas visadas por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), informando
altas y bajas de dicho personal y fecha de inicio y fin de cobertura, todo visado por la ART.

Asimismo, entregard mensualmente a la Inspeccion de Obra la informacion estadistica sobre
accidentes y enfermedades del trabajo.

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente el Contratante no ha
aprobado el Plan de Seguridad e Higiene de la misma.

Los gastos por las tareas demandadas para la elaboracion, implementacion y seguimiento del
Plan de Seguridad e Higiene no recibirdn compensacion alguna, entendiéndose que se
encuentran prorrateados en los demas item.

ARTICULO 6°: PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivos a que se
ajustara la obra.

Dicho Plan de Trabajos y Curva de Inversiones podra ser el aprobado en la etapa de pre-
adjudicacion de la obra, previa actualizacion de la fecha de inicio, siempre que:

1) No haya recibido observacion alguna en esa oportunidad.

2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar la
metodologia de ejecucion de los trabajos y por ende la programacién de los mismos.

En caso contrario, el Contratista debera confeccionar y presentar un nuevo Plan de Trabajos y
Curva de Inversiones para su aprobacion.

En este ultimo caso, el Contratista presentard el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones a
que se sujeta la ejecucion de la obra dentro de los diez (10) dias desde la fecha de la firma del
contrato, transcurrido el cual se aplicard una multa diaria equivalente al no cumplimiento de
una orden de servicio, hasta tanto lo cumpla.

El Contratante observara el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones cuando:

a) No fuera técnicamente conveniente.
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b) Interrumpiera cualquier servicio pablico sin motivos insalvables.

Dicho plan deberd ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y
tareas necesarias para la concrecion de la obra, asi como los montos mensuales que debera
erogar el Contratante en consecuencia.

En el Anexo Il "Planillas complementarias" de la seccién VII - Planilla VI se adjunta el
modelo correspondiente. Asimismo debera acompafiarse en soporte magnético, prevaleciendo,
en caso de discrepancias, la presentacion en papel.

El Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Contratista, no libera a éste de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado en
la documentacion contractual.

El Plan de Trabajos e Inversiones tendran los siguientes elementos:

e Para las obras civiles:

1) Representacion grafica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), de
los periodos de ejecucion de cada item e indicacion numérica de las cantidades fisicas o
porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno.

2) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y curva
de inversiones acumuladas.

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e
indique el nimero de frentes de trabajo, asi como también su ubicacion inicial.

4) Indicacion del periodo de ejecucion del obrador y del lapso que demande el replanteo de la
obra.

e Para los equipos e instalaciones electromecanicas:

Cuando la obra cuente con item expresos de provision y montaje de equipos e instalaciones,
se presentaran, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), los periodos
de ejecucion de las siguientes etapas:

- {tem de provision de equipos:

1) Presentacion de planos y aprobacion de los mismos.

2) Fabricacion

- [tem de provision de repuestos:

1) Fabricacion

- {tem de montaje:

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepcién (como Unica etapa).

En las barras correspondientes a la etapa "Fabricacion o Montaje"”, se debera indicar, por
periodos mensuales o fraccidn, el porcentaje de ejecucidn con respecto al total de la misma.

Asimismo, debera consignarse el mes en que se efectuara el transporte a obra, sin indicacion
de porcentaje.
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Para los Item que se desglosen en varias partes constitutivas, la etapa correspondiente a
"Fabricacion” se representara de la siguiente forma:

1) La barra comprendera el periodo de fabricacion de la totalidad del item y sera la sumatoria
de los periodos de fabricacion de cada una de las partes del desglose. Se indicaré para cada
mes, el porcentaje correspondiente del total del item.

2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentara un diagrama
similar, en el que los porcentajes que se consignen estaran referidos al total del elemento o
parte del equipo. En caso de que el item incluya mas de una unidad podra presentarse
diagramas de desglose individuales por cada una.

En el caso que el Contratante decida adquirir repuestos, el Contratista deberd, al efectuar la
adaptacion del plan a la fecha de notificacion de la orden de iniciacion de los trabajos,
incrementar los importes de las partidas a las que correspondan dichos repuestos con el costo
de los mismos, respetando los porcentajes mensuales de ejecucion indicados en el plan de
trabajos presentado con la oferta.

Se presentara un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los item generales como
para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos acumulados
mensuales para el total de las instalaciones electromecanicas, con la respectiva curva de
inversiones acumuladas.

ARTICULO 7°: ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS y CURVA DE
INVERSIONES

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos y Curva
de Inversiones, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de
obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el presente Documento
de Licitacion que se hubieran producido en el mismo periodo. Dicha actualizacion debera ser
presentada por el Contratista dentro de los quince (15) dias posteriores al bimestre vencido.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo contractual
debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos administrativos, el
Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones de manera
de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias posteriores al mes de
aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas precedentemente,
se aplicara al Contratista una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de
servicio, hasta tanto lo cumpla.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones que deba efectuar el Contratista la presentara al Contratante por Nota de Pedido, y
contendra una impresion color y el correspondiente soporte magnético.
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ARTICULO 8°: REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo a la ejecucion de la obra, el Contratista deberd cumplir, entre otros, con los siguientes
requisitos:

Verificacion del Proyecto licitado a nivel de Proyecto de Ejecucion aprobado por el
Contratante.

Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Contratante.

Entrega de ndmina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Contratante.
Plan de trabajos aprobado por el Contratante.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Relevamiento fotografico y video-filmacion, certificados por escribano publico, del
estado de las veredas y calles a ser afectadas por la traza de la obra, y viviendas
frentistas a la obras.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del Programa de
Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.

Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al Articulo “Programacion de
obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que correspondan
(de acuerdo al Articulo “Programacion de obras e interferencias” de las presentes
Especificaciones).

Replanteo de obra realizado y aprobado.

ARTICULO 9°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES

1) Descripcion

Comprende las siguientes tareas iniciales a realizar por el Contratista para la organizacion y
puesta en marcha de la obra:

Obrador

Documentacion de redes existentes
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e Replanteo de obra

e Carteles de obra

e Prestaciones para la Inspeccién

e Planos de ejecucién de obra

e Relevamiento de veredas, calles y viviendas
e Ejecucion de la obra

e Forma de medicion y pago

2) Obrador

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, antes de iniciar los
trabajos, el Contratista sometera a la aprobacion del Inspector de Obras a través del Area de
Gestion Socio-Ambiental, su proyecto de obrador u obradores y ajustarad el proyecto a las
observaciones que este le hiciera.

El obrador debera estar ubicado dentro de la zona de obra, o en sus proximidades si esto no
fuera posible.

El proyecto sera desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestion Socio-
Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales,
debiendo contener planos de ubicacion, accesos y circulacion, una memoria descriptiva de las
actividades a desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depdsitos, talleres, comedores,
sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En
particular para los sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes,
productos quimicos y otros insumos debera cuantificarse el almacenaje temporal.

El proyecto deberad incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos
operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras.

Los obradores se localizardn de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con
otras del Contratante o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de
maquinarias y equipos.

El Contratista estara a cargo de la construccion y/o habilitacion, equipamiento y operacion del
obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose
satisfacerse al menos las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridos por este
tipo de obras y seran aprobados por el Contratante.

El obrador debera contar con la correspondiente habilitacién municipal.

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas,
electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexion, tasas, impuestos,
etc., que demande su instalacién, operacion y mantenimiento, estaran a cargo del Contratista.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e
higiene por el Contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de
seguridad de rigor.
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El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra. La misma serd comunicada a la poblacion a
ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de
Divulgacion previsto en el Plan de Gestion Ambiental.

El Contratista debera efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno
al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicion final de todo lo resultante de dicha
limpieza y la recomposicion del area afectada a un estado igual o mejor al previo a la
implantacion del mismo.

3) Replanteo de Obra

El Contratante emplazaré al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los cinco (5) dias de
aprobado el Plan de Trabajos.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, el Contratista debera
adecuar el Plan de Trabajos a la real fecha de inicio de la obra, presentando dicha adecuacion
al Contratante en un plazo de diez (10) dias corridos, en dos (2) copias y el soporte digital
pertinente.

El Contratista sera el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras e instalaciones del contrato, bajo la supervision de la Inspeccion.

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos de
proyecto que forman parte del presente Documento de Licitacion y establecera puntos fijos de
amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos basicos seran establecidos o designados por el Inspector de Obras. El
Contratista serd responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el
establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red
béasica y controlar el replanteo.

Para dichos trabajos debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucion de las obras, o entorpecieran la ejecucioén de las
mismas, para lo cual recabard del o de los organismos que correspondan toda la
documentacion técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
mencionadas instalaciones.

Los puntos fijos consistirdn en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones de
hormigdn armado con tetones metalicos del tipo que oportunamente fije la Inspeccién, con el
namero de identificacion del punto y la cota altimétrica grabados.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El replanteo sera controlado por el Inspector de Obras pero en ningin caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
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replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hara cargo de su conservacion e inalterabilidad.

El Contratista proporcionara, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o
verificar la red de control bésica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii) revisar
los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Contratante al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras esta basado en el sistema de coordenadas del Instituto
Geogréfico Nacional (IGN). El control vertical esta referido al cero del IGN. Toda la
informacion desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate de
disefio, replanteo, nivelacion y alineacion de las Obras, se confeccionara empleando estos
mismos sistemas de control.

La medicion de la red de apoyo altimétrico se efectuard mediante nivelacion geométrica
topografica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se mediran con
itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de + 10
L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en ambos
itinerarios.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El Contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacidn y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo sera la Unica valida a
los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por el Inspector de Obras
y el Contratista y se confeccionara el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones
que para su ejecucidn y aprobacion establezca la primera.

Instalaciones Existentes

Sera obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccién de las obras.

El Contratista debera solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Publicos toda la
informacion referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran
interferir con las obras a ejecutar, procediendo de acuerdo a lo descripto en el Articulo
“Programacion de obras e interferencias” de las presentes especificaciones.
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Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
deberd ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentacion de los planos
respectivos y construccion de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta
adaptacion de las instalaciones.

El Contratista realizara la planialtimetria de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones
existentes que figuran en los planos del Documento de Licitacidn con las cotas y dimensiones
que surjan del relevamiento.

También se incluye aqui la determinacién y materializacion de ejes de apoyo y puntos base de
nivelacion. La Inspeccion indicara al Contratista el punto de referencia y nivelacion, que
servird como origen general de coordenadas para la construccion de la obra a cargo del
Contratista. Este origen de coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo. La
Inspeccion indicara asimismo al Contratista, en qué forma fijara los rumbos con respecto a
este origen de coordenadas.

Antes de iniciar el replanteo el Contratista deberd contar en obra con los instrumentos,
materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que serviran de
referencia basica altimétrica.

Sera responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de
Servicios Publicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectacion a las restantes
prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar
las mismas en su presupuesto y plan de trabajos, coordinando con los otros entes la
metodologia de los trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecucion de los mismos
sera por cuenta del Contratista.

El replanteo definitivo de las obras a construir se hara sobre la base de documentacion asi
obtenida, procurandose adoptar la solucion méas conveniente y econémica, y que presente la
menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspeccién podra ordenar la
ejecucion de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que seran
por cuenta del Contratista.

El Contratista debera determinar la ubicacion planialtimétrica, respecto de dos ejes
coordenados ortogonales entre si, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes ortogonales
deberan ser materializados por el Contratista, con la aprobacion de la Inspeccidn, a través de
mojones o estacas perfectamente individualizadas, las cuales estaran balizadas a puntos fijos.
Se deberan conocer las coordenadas generales y cotas de estos mojones o estacas con respecto
al cero de referencia adoptado.

El Contratista determinara la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las
estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que seran sacadas de funcionamiento
en forma definitiva s6lo se determinara el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la
misma posee distintos niveles de fondo debera indicarlos.

Con respecto a los caminos y veredas debera indicar su ubicacion respecto de esos ejes
coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales.
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De los cercos perimetrales e internos debera indicar su ubicacidén respecto de esos ejes,
longitud, altura, ancho, tipo y caracteristicas del mismo.

De las instalaciones de iluminacion deberd indicar su ubicacion respecto de los ejes antes
mencionados, tipo y caracteristicas de las columnas o reflectores.

De las cafierias de agua y desagtie existentes en la zona de obras, deberd indicar sus trazas, las
cotas de extrados o de intradds segun corresponda, los materiales y la ubicacion y profundidad
de todas las valvulas existentes, indicando didmetro y tipo.

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentardn en escala
1:25, 1:50 6 1:100, segun el grado de detalle requerido.

El Contratista deberd presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la
Inspeccion pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecucion de las obras.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos.

Toda la documentacion de obra que presente el Contratista, asi como los planos conforme a
obra ejecutada, deberan referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema béasico altimétrico
que se especifica en este numeral.

Instalaciones futuras

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes
de referencia y del punto fijo de nivelacién indicados en el punto anterior, trasladando los ejes
de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Sera obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccién de las obras.

El Contratista replanteara las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.
Antes de la iniciacion de los trabajos, verificara la localizacion de los puntos y comprobara
coordenadas y niveles, quedando el cuidado y conservacién de los mismos bajo su exclusiva
responsabilidad.

4) Carteles de Obra

El Contratista debera colocar dos (2) carteles de obra, segun el disefio y caracteristicas que se
especifican en el presente Documento de Licitacion.

Se debera garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcidn Definitiva de
la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccion, previo a la Recepcion
Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Los carteles de obra deberan ser instalados antes del comienzo de la ejecucion de las mismas,
previo a la firma del Acta de Replanteo.
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Cada cartel tendra un bastidor de estructura metéalica, soporte de chapa hierro galvanizado N°
22, sobre el que se pegara la grafica, ejecutada por sistema de impresion electrostatica Scotch
Print de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor, blanco opaco
con adhesivo Controltac plus (gris), proteccién vinilo — lustre 2 milésimas de pulgada de
espesor con adhesivo plus transparente — tintas y concentrados de 3M (o equivalentes), anchos
de impresion minimo 86 cm.

El Contratista debera presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, la cual debera
ser aprobada por la Inspeccion. No obstante ello, el Contratista sera responsable por cualquier
inconveniente que se presente con el mismo (roturas, dafios a terceros, etc.) y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Contratante o a la Inspeccidn.

La imagen de fondo sera la indicada por la Direccion, obtenida por el Contratista con camara
digital, o provista por la reparticion, y previa a la ejecucion del cartel se presentara para su
aprobacion un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo.

Los lugares de ubicacion de los carteles deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion de
obra y la correspondiente habilitacion municipal.

Se ubicaran cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares, y
deberan ser retirados previo a la Recepcion Definitiva con autorizacion de la inspeccion, la
que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Queda expresamente prohibida la colocacion en cercos, estructuras y edificios de elementos
de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Contratante.

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en
condiciones adecuadas hasta su retiro.

El costo de provision, transporte, colocacion y todo otro gasto originado por este concepto
como asi también su conservacion en buen estado, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

5) Prestaciones para la Inspeccion

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucién de
las obras, el Contratista debera proveer las prestaciones que se describen a continuacion.

El Contratista debera suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la
Inspeccion de Obra, las que estaran ubicadas proximas a sus propias oficinas, dentro del
obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas deberan
responder a lo estipulado a continuacion, siendo estas especificaciones de caracter
enunciativo, no limitativo.

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra, al igual que la instalacion y la habilitacion definitiva de dichas
oficinas.

El Contratista pondra a disposicidn de la Inspeccion de Obra desde el dia del replanteo y hasta
la Recepcion Provisoria de la misma, un inmueble de por lo menos dos ambientes de 12,00 m?
cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina y bafio completos, con servicio de
agua caliente y fria y calefaccion/refrigeracion en todos los ambientes, que debera estar
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ubicado en las inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la Inspeccidén de Obra.
Todos los ambientes tendrdn los elementos acordes a su destino y su mobiliario
correspondiente.

Donde existan lineas publicas de teléfonos, el Contratista estard obligado a instalar un aparato
telefonico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estaran dotadas
de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendra en perfecto estado de
higiene. Estos servicios estaran a cargo del Contratista.

El Contratista pagara todas las cuentas y gastos de oficina tales como:

o Alquiler o amortizacion del inmueble.

o Limpieza.

J Vigilancia.

o Servicios de agua, electricidad y gas.

o Utiles de oficina, incluyendo papeleria, cartuchos de tinta, toner, etc.

o Fotocopias y fotografias

J Gastos de teléfono.

o Mantenimiento de equipos de oficina.

o Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relacion especifica con los

gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros.

La oficina del Inspector de Obras estara equipada con:

o Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno.

o Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio.

o Una (1) computadora y equipo de impresion.

o Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos.

o Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas

giratorias cada una.
o Dos (2) armarios verticales con estantes, con cerradura y llave.

La disposicion general de la oficina y los elementos provistos seran sometidos a la aprobacién
del Inspector.

Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendran cerraduras.

El Contratista proveera ademas desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepcion Definitiva
dos (2) teléfonos celulares tipo Motorola Moto G7 o similar de igual o superior calidad con
500 minutos libres en horas pico, internet libre y memoria de 32 Gb como minimo, para ser
utilizados en toda el area de la provincia de Buenos Aires.

Proveera a su vez para uso de la oficina de la Inspeccion de Obra, tres (3) dias antes de la
fecha de inicio de los trabajos, el siguiente equipamiento que quedard de propiedad del
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Comitente al finalizar la obra. Las caracteristicas del equipamiento se podrén actualizar con
diez (10) dias de anticipacion al llamado de licitacion.

Una (1) computadora tipo desktop de igual o superior calidad con las siguientes
caracteristicas:

0O 0O 0O O 0O 0o OO0 0O o 0 o o o0 o o

Procesador Intel Core i7 septima generacion o superior.

Motherboard Asus PS5K-E WIFI BOX o Intel de igual o superior calidad que
soporte las memorias DDR2.

Disco rigido 1 Tb Western Digital o Samsung o similar.

Memoria RAM 16 Gb DDR4 1600 Mhz Kingston o similar de igual o superior
calidad.

Monitor LCD TFT de 24” resolucion maxima 1920 x 1080 pixeles Samsung o
similar de igual o superior calidad.

Placa de video nVidia GeForce GTX 2 gb DDR5 o similar de igual o superior
calidad.

Placa de sonido 3D Compatible Creative Sound Blaster o similar de igual o
superior calidad.

Placa de red 10/100 Ethernet o similar de igual o superior calidad.

10 puertos USB 2.0.

2 puertos PCI-Express 16 X.

Lectograbadora de DVD 20x Sata 2 Samsung o0 Sony o LG.

Gabinete ATX 4 bahias 550 W.

Mouse éptico Genius o Logitech o Microsoft.

Teclado Genius o Microsoft espafiol.

Parlantes potenciados USB 220 W.

Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad.

Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad.
Microsoft Windows 10 con CD de instalacion

Microsoft Office 2013 con CD de instalacion

Antivirus Eset con CD de instalacién y licencia paga.

Autocad 2012 con CD de instalacién y licencia para 10 equipos.

UPS Lyonn CTB 800va (Con estabilizador y filtro de linea).

Internet Movil ilimitado.

Garantias:

. Procesador: 3 afos.

. Motherboard: 3 afios.

. Monitor: 3 afios.

. Memorias: de por vida.

. Demas componentes: 1 afio.

Una (1) computadora tipo notebook de igual o superior calidad con las siguientes
caracteristicas:

o Procesador Intel® Core™ i7 de 7° generacion
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o Memoria RAM 16 GB DDR4

o Gréficos NVIDIA® GeForce® 820M 2 GB
o Unidad de estado s6lido 512GB

o Pantalla FHD antirreflejo 15"

o 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, lector de tarjetas 4 en 1 (SD/MMC/SDHC/SDXC),
CRT, HDMI, RJ45, entrada para audio.

o 1HDMI 20

o Tarjeta Inalambrica Intel® 3165 802.11ac doble banda 2.4GHz y 5.00GHz +
Bluetooth 4.2

o Parlantes estéreos integrados con certificacion Dolby® Advanced Audio™

o Teclado iluminado de tamafio completo, resistente a derrames y con teclado
numérico.

o Céamara web de pantalla ancha HD (720p) integrada con arreglo de micr6fono
digital doble

o Mouse optico Genius o Logitech o Microsoft.

o Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad.

o Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad.
o Windows® 10 Pro con licencia.

o Antivirus Eset con licencia.

o Autocad 2014 con licencia.

o Microsoft Office 2014 con licencia.

o Sistema de audio con amplificador, subwoofer, potencia 35w RMS.

o Garantia 3 afios.

Todos los elementos deberan tener sus correspondientes cables.

o Diez (10) Juegos de cartuchos HP 932 xI negro y HP 933 xI color.

o Diez (10) Juegos de cartuchos HP Ink Cartridge 82 negro y HP Ink Cartridge 11 color.

o Cincuenta (80) resmas de hojas A4 gramaje 80.

o Cincuenta (80) resmas de hojas A3 gramaje 80.

o Una (1) Impresora tipo Hewlett Packard Laser 9050 A3 similar o superior calidad con
las siguientes caracteristicas:

o Software incluido: instalador de la impresora y drivers.
o Con placa de red.
o Con cable USB.
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Desde tres (3) dias antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepcidn Definitiva de la obra el
Contratista deberé proveer a la Inspeccion de Obra todos los elementos que solicite y que a su
solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificacion, fiscalizacién y medicion de
los trabajos en ejecucion. La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea:

e Una (1) Estacién total c/tripode, estuche, plomada éptica, prisma con soporte y
accesorios.

e Un (1) Nivel de anteojo automatico, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal
fino de tipo sinfin, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con tripode estuche y
accesorios.

e Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescépicas de 4 m de longitud.

e Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m, tipo
ruleta.

e Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones.

e Dos (2) Equipos de comunicacion UHF (transmisor-receptor) de alcance suficiente a
los requerimientos de la obra.

e Cuatro (4) Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigoén.
e Un (1) Cono de Abrams.

e Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificacion de progresivas en cantidad suficiente.

e (Cascos, Botines de seguridad y campera de lluvia con abrigo para todo el personal del
Contratante asignado a la obra (1 Inspector de Obra, 1 Profesional en Seguridad e
Higiene, 1 Especialista Ambiental).

Por otra parte, debera proveer 3 Ayudantes para colaborar con la Inspeccion de Obra,
debiendo los mismos tener los conocimientos adecuados para los trabajos de replanteo,
medicion, control y verificacion de obra. La movilidad dentro de la zona de obra y los
aparatos de comunicacion de los ayudantes seran provistos por el Contratista.

Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista debera haber entregado al
Inspector de Obra la oficina y elementos de trabajo que se detallan en el presente articulo. A
tal efecto se formalizard un acta de entrega, donde se describira la oficina y elementos
provistos, la cual serd firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de
Obra.

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos
por la Inspeccién de Obra sera penado con una multa diaria equivalente al 0,05 % del
Monto de Contrato por cada dia de demora.

Movilidad para la Inspeccién

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucién de
las obras, el Contratista debera proveer la movilidad que se describe a continuacién.

Se admitird, Unicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su
reemplazo en el primer mes de obra por un vehiculo similar o por un servicio de remise.
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Los vehiculos estaran en poder del Comitente hasta la recepcion definitiva de la obra, en cuya
oportunidad seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren.

El Contratista debera afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspeccion de Obra dos
(2) vehiculos Cero Kilometro con las siguientes caracteristicas o superior:

Vehiculo tipo utilitario con 5 asientos, motor diesel 1.5lts de 89 cv con caja de 5 velocidades.

Seguridad: ABS con EBD, airbag frontales (conductor y acompafiante), control de
estabilidad, control de traccion. Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos.

Equipamiento interior: Aire acondicionado, direccion asistida electrohidraulica.

Ademas deberd proveer los accesorios necesarios para la circulacion por las rutas de la
provincia de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna,
chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.).

Debera cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e
identificacion.

Debera proveer a su vez un (1) GPS para auto Garmin Drivesmart 50 Gps 5 Pulgadas Con
Smartphonelink o similar de igual o superior calidad.

Si el vehiculo quedase fuera de servicio, el Contratista deberd reemplazarlo en tres (3) dias
corridos por otro sustituto de similares caracteristicas, cualquiera fuese la causa de su
desafectacion.

Las patentes, los impuestos, poliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento
preventivo y correctivo del mismo seran responsabilidad del Contratista y correran por su
cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspeccion de Obra suministrara al Contratista copia del
correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que debera cumplirse dentro de las
pautas y plazos que se fijen al efecto.

Asimismo, estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de la utilizacion del vehiculo:
reparaciones, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios y todo otro
gasto generado por la normal utilizacion de dicho vehiculo, incluyendo patentamiento,
impuestos y pdliza de seguro contra todo riesgo.

El Contratista tendra la obligacidn de entregar mensualmente y antes del dia 10 de cada mes,
vales de combustible equivalentes a Mil doscientos (1200) litros de Gasoil de bajo contenido
de azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el
mes gue se opere la Recepcion Provisoria inclusive, y de quinientos (500) litros de Gasoil de
bajo contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta y hasta la Recepcion
Definitiva inclusive. También quedaran a cargo del Contratista los gastos de peaje (Si
existieran) hasta la Recepcion Definitiva.

Las infracciones de transito correran por cuenta del Comitente, debiendo hacerse cargo el
Contratista de aquellas que sean causadas por defectos del vehiculo.

El incumplimiento en el plazo de entrega sera penado con una multa equivalente al no
cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora.
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El incumplimiento de la provision de combustible y todo otro gasto necesario para el
correcto funcionamiento del vehiculo dentro de los plazos establecidos sera penado con
una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de
demora.

6) Relevamiento de veredas, calles y viviendas

Antes del comienzo de la ejecucidn de las obras, el Contratista debera entregar al Inspector de
Obra el relevamiento fotografico (en papel en tamafio 10 x 15 y soporte digital) y video-
filmacion, certificado por escribano publico, del estado de las veredas y calles a ser afectadas
por la traza de la obra.

Asimismo, en el caso de cafierias a instalar en vereda, previo a la iniciacion de las obras, el
Contratista debera efectuar en forma conjunta con la Inspeccion de Obra la verificacion del
estado y particularidad de las fincas frentistas a dichas obras, debiéndose librar las
correspondientes actas de comprobacion.

De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna, debera efectuarse el acta respectiva,
agrupandose en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en estas condiciones
correspondientes a cada cuadra.

Si por el contrario se notasen deficiencias en los frentes o interiores, debera labrarse acta
singular por cada finca que se hallase en este caso, con constancia precisa de las
irregularidades observadas, debiendo el Contratista, a los efectos consiguientes, proceder a
tomar fotografias de las anomalias observadas, las que deberan ser como minimo de 18 x 24
cm.

En ambos casos, las actas labradas deberan ser firmadas por el Contratista, la Inspeccion vy el
propietario de la finca. Si este se opusiera ello no sera Obice para labrar el acta respectiva,
debiendo en dicho caso dejarse expresa constancia de esa circunstancia, avalada en caracter
de testigos por dos personas habilitadas legalmente al efecto.

A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el Contratista
debera colocar el/los testigo/s que estimara necesarios la Inspeccion.

Antes de la recepcion definitiva se procederd a una nueva inspeccion, siguiéndose el mismo
procedimiento indicado para la realizacion del acta de constatacion. De no verificarse
anomalias, se labrara el acta de conformidad, suscrita por el Contratista, la Inspeccion y el
propietario, en el caso de que este se negara a firmar el acta, se procedera en la misma forma
que para las actas de comprobacién. Caso contrario, el Contratista estara obligado a proceder
a la reparacion de la finca afectada, a su exclusiva cuenta, debiéndose una vez finalizados
dichos trabajos, proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones antedichas.

7) Ejecucién de la Obra

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente no ha realizado todas
las tareas descriptas en el presente articulo.
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Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al
Contratista, el mismo debera comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al Inspector
de Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizara la evaluacion correspondiente y le
comunicara al Contratista por medio de Orden de Servicio el procedimiento a adoptar.

8) Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 10°: CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

El Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacion a trabajos
en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se desarrolla la
obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista
en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de
las normas mencionadas.

ARTICULO 11°: PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e instalaciones
aereas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion de las obras y los
dafos y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, seran por cuenta
y cargo del Contratista.

ARTICULO 12°: INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentard original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa diaria
equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, hasta tanto lo cumpla.

ARTICULO 13°: PROGRAMACION DE OBRAS E INTERFERENCIAS

El Contratista presentard su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el Articulo “Plan de Trabajos Definitivo™ de las presentes especificaciones.

Permisos previos

El Contratista debera contemplar que los permisos para realizar tareas que afecten terrenos,
estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas de Servicios Publicos, o
Particulares , seran gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre
de la Reparticion.
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Los gastos de su gestion incluirdn la elaboracion de toda la documentacion conforme a las
exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacidn, aranceles y demas
gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no darén lugar a
compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas como gastos directos
dentro del precio unitario de los item involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las empresas
responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso consentimiento por
escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion de la Inspeccion en tal
sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion alguna sin
el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas
las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos.

El Contratante no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de
las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la
presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y cargo.

El Contratista sera el unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine,
debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafo
causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la vigilancia,
cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados
los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer
finalmente todos los materiales y desechos resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean realizados por
las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las
instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser coordinados por el Contratista,
para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias
detalladas en la presente clausula.

Remociodn de obstaculos

El Contratista debera efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que puedan ser
afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefiales de transito, maceteros,
alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general cualquier tipo de
construccion no incluida en el punto "Interferencias con Instalaciones de Servicios Publicos y
Privados".
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El Contratista previo a la iniciacion de un tramo de obra presentard al Contratante para su
aprobacion un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales hechos.

El incumplimiento significara la plena responsabilidad del Contratista ante los reclamos que
puedan efectuar los terceros perjudicados.

No se reconocera pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la remocion y
reconstruccién de estos obstaculos, entendiendo que el pago se encuentra prorrateado en los
item de la obra.

Interferencias con Instalaciones de Servicios Publicos vy Privados

Previo a la presentacion de la oferta, el Oferente debera haber verificado la existencia de
instalaciones superficiales y subterrdneas pertenecientes a distintos servicios de
infraestructura urbana, tales como: telefonia, electricidad, gas, hidraulica, sefalizacion e
iluminacidn, television por cable, etc.

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente recabar en los distintos organismos prestatarios
de los servicios la ubicacién planialtimétrica de las instalaciones existentes y sus
caracteristicas.

No se reconocera adicional alguno por los trabajos necesarios para sortear y/o cruzar sobre o
por debajo de dichas instalaciones, ni por las reparaciones y/o demoliciones y/o
reconstrucciones a efectuar en éstas, aun cuando las mismas pudieran ser detectables por
documentacion existente en los organismos prestatarios de servicios y/o Municipalidad de la
localidad. EI Oferente debera tener conocimiento de la documentacion técnica disponible a
esos efectos, y ademas haber recorrido la totalidad de la traza que establece el proyecto.
Consecuentemente, a la fecha de comienzo de las tareas que se prevé en el Plan de Trabajos,
habra adoptado todos los recaudos necesarios para que dichas instalaciones no interfieran con
el normal avance de la obra.

Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la prestacion de los
distintos servicios afectados y los dafios o deterioros que su labor pudiera ocasionar,
quedando a su cargo la reparacion de los mismos.

El costo que demande recabar la informacion ante los organismos prestatarios, debera
imputarse a los Gastos Generales.

La responsabilidad de la deteccidn de las interferencias corresponde al Contratista. La misma
debera realizar los cateos necesarios para la correcta ubicacion de todas las interferencias
sobre la traza del proyecto a ejecutar, los cuales deberan ser presentados a la Inspeccion de
Obras dentro de los 15 dias de firmada el acta de replanteo. Los planos y toda informacion
referida al tendido de los servicios que pudieran adjuntarse a la presente documentacion,
tendrén caracter meramente orientativo. Toda insuficiencia o inexactitud en la informacion
brindada en el presente Documento de Licitacion no exime al Contratista de su
responsabilidad en lo referente a la deteccién y remocién o readecuacion de todos los
servicios que interfieran con la obra a ejecutar.

La traza y la altimetria de los servicios subterraneos que puedan interferir con la obra a
construir y que hayan sido individualizados, ya sea a través de los planos obrantes en el
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Documento de Licitacion, de los planos obtenidos de la Empresa prestadora del servicio o por
observacion directa, deberan ser determinados o verificados por el Contratista previamente a
la presentacion de los proyectos de remociones.

Si correspondiera realizar proyectos para la remocion y/o reconstruccion de instalaciones, los
mismos deberan ser elaborados por el Contratista.

El Contratista se hara cargo directamente, ante esta Reparticion y ante terceros afectados, por
los dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstaculos, por motivos
derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa o naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacién sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Entes y no podra trasladar
responsabilidad alguna al Contratante o a la Inspeccion.

Serén a exclusivo cargo del Contratista todos los gastos que impliquen las tramitaciones,
cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
instalaciones subterraneas consignadas o no en el presente Documento de Licitacion.

Se entiende que, de detectarse una instalacion no prevista en la documentacion obrante o que
no figure como item de contrato, todos los gastos que impliquen las tareas de deteccion y
tramitaciones seran a exclusiva cuenta del Contratista.

No se aceptaran reclamos del Contratista por mayores costos que pudieran producirse por
demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de instalaciones
superficiales o subterraneas previstas o no en el presente Documento de Licitacion.

Cuando las remociones figuren como Item de contrato, los precios unitarios incluiran (salvo
indicacion contraria en los articulos correspondientes a tales item) todos los costos referentes
a materiales, equipos, mano de obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio, rotura y
reconstruccion de pavimentos y veredas, y todas las tareas necesarias para la correcta
ejecucion del item asi como los eventuales pagos de honorarios por los proyectos que requiera
la remocion y el pago de derechos y autorizaciones.

El Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la prestadora del
servicio correspondiente indique para la correcta ejecucién de las tareas.

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las instalaciones subterraneas
0 aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de la Obra, que interfieran la ejecucion
de la misma, se procedera de la siguiente manera:

a) Interferencias previstas en el proyecto
a.1) Gestion

a.1.1) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentara al Contratante la constancia de haber solicitado a todas las Empresas prestadoras de
servicios publicos y privados los planos de instalaciones que pudieren interferir con la obra, y
acreditard tal solicitud ante el Contratante.
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La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion de la
solicitud de los planos de instalaciones a las diferentes prestadoras, sino que debera actuar con
la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante
los veinte (20) dias subsiguientes a la fecha de la primera presentacion; en caso de no tener
repuesta, debera acreditar ante el Contratante esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores, la haré
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada
dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

a.1.2) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la Gltima instancia del
tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al Contratante.

a.1.3) El Contratista deber4d comunicar al Contratante en forma inmediata la respuesta
obtenida, adjuntando una copia de la documentacion lograda.

a.1.4) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la Prestadora dentro de los
tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacion. Asimismo, deberda cumplimentar
todas las exigencias técnicas de las prestadoras.

El Contratista informara del estado de estas gestiones al Contratante en forma mensual.

a.2) Ejecucion

Una vez que la prestadora haya dado su conformidad a la ejecucion de las remociones, la
misma sera la responsable de su realizacion. Como se sefiald anteriormente, la prestadora sera
la Gnica responsable de la ejecucion de las remociones, salvo previo y expreso consentimiento
por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion de la Inspeccion en tal
sentido.

Sera responsabilidad del Contratista realizar el seguimiento de la ejecucién de las remociones
hasta su concrecion, debiendo informar al Inspector de Obras sobre cualquier demora o
cambio en la ejecucion de las mismas.

b) Interferencias no previstas en el proyecto
b.1) Gestion

b.1.1) En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la
ejecucion de la obra y que interfieren con la misma, el Contratista realizara los siguientes
procedimientos:

e Solicitard los presupuestos de las remociones en forma inmediata de haber tomado
conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccion de la obra y
elevar dichas constancias al Contratante.

e Elaborara una modificacién del proyecto original de la obra (una o mas alternativas)
para evitar la remocion, si la misma fuera técnicamente posible, que consistira en un
anteproyecto de la o las alternativas, que contendra como minimo una memoria
descriptiva, planimetria, perfiles longitudinales y computo y presupuesto.
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El Contratista deberd realizar los cateos correspondientes antes del comienzo de la ejecucién
de la obra, de modo de poder detectar las posibles interferencias no previstas con la suficiente
antelacion, tal que se permitan realizar modificaciones al proyecto original si el Contratante lo
considerase mas conveniente que ejecutar las remociones pertinentes.

El Contratista procedera también con la misma cautela en relacion a posibles interferencias
nuevas emplazadas durante la ejecucion de la obra.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para detectar con antelacion las interferencias. En caso que considere que el
Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante orden de servicio.

b.1.2) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la cotizacion de las
remociones de las interferencias imprevistas, presentara su presupuesto ante el Contratante.
Asimismo junto con el mismo presentara el anteproyecto de la modificacion de obra.

El Contratante sera el responsable de elegir la opcion que crea mas conveniente a su criterio,
es decir, la ejecucion de las remociones o la modificacion del proyecto original, debiendo
comunicar su decision al Contratista mediante orden de servicio.

Si el Contratante decidiera ejecutar la modificacion del proyecto, el Contratista debera
entonces realizar el proyecto ejecutivo de dicha modificacion y presentarlo al Contratante
para su aprobacion. Para la presentacion y aprobacion del proyecto ejecutivo se seguira la
misma modalidad prevista en el Anexo I “Metodologia para la elaboracion y presentacion de
documentacion conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales. El Contratista
debera incluir en el presupuesto de la modificacion los honorarios profesionales y aportes
correspondientes al profesional responsable del proyecto ejecutivo.

Si el Contratante optara por realizar las remociones, el presupuesto del Contratista
contemplara el pago de Derechos, honorarios de proyecto, ayuda de gremio, vallado,
balizamiento diurno y nocturno, sereno, y toda otra tarea necesaria para la ejecucion de las
remociones, como asi también los posibles adicionales que se justifiquen cuando deba
completarse algun tramo inconcluso.

b.1.3) Tanto en el caso de la modificacién de proyecto como en la ejecucion de remociones,
para el pago de la misma el Contratante podra tratarla como una modificacion y/o ampliacion
de obra o podra utilizar el item Suma Provisional, si lo considerase conveniente. Todas las
gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser realizadas por el
Contratista, quien debera solicitar su ejecucion a la Prestadora dentro de los tres (3) dias
corridos de haber sido autorizados los trabajos por parte del Contratante.

b.1.4) El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los puntos b.1.1) a b.1.3)
anteriores, lo hara pasible de la aplicacion de una multa diaria equivalente al no cumplimiento
de una orden de servicio, hasta tanto lo cumpla.

b.2) Ejecucion
b.2.1) Si el Contratista actu6é conforme lo establecido en el punto b.1):

Una vez cumplimentando el punto b.1.3), se procedera de la misma forma que para la
ejecucion de las remociones previstas, de acuerdo a lo indicado en el punto a.2).
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b.2.2) Si el Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto b.1):

En este caso el Contratista no tendré derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el
sector de obra inconcluso, y el Contratante, una vez que se haya ejecutado toda la parte de
obra posible de ejecutarse, establecera por acto administrativo, que el plazo de la obra ha
finalizado y que una vez realizada la remocion el Contratista deberd completar el sector que
quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El tiempo que demande su concrecion se
considerara mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa establecida en el punto b.1.4).

Avyuda de Gremio

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocion prevista o
no prevista y que soliciten las Empresas prestadoras de servicios, seran obligatorias para el
Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que lo soliciten estas empresas y/o el
Contratante.

Estas tareas se consideran incluidas en los trabajos a llevar a cabo para ejecutar cada
remocion, por lo tanto los costos derivados de las mismas se consideran incluidos dentro de
los precios que se coticen para las remociones.

ARTICULO 14°: CRUCES

Para la ejecucion de cruces de rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios,
arroyos, etc., el Contratista debera cumplir con lo estipulado en el presente articulo, en la
“Descripcion, forma de medicion y pago de los ftem” y en las Especificaciones Técnicas
Generales.

El Contratista serd responsable de las gestiones a realizar ante la Empresa y/o ente que
corresponda para la obtencion del permiso correspondiente, con la anticipacion y continuidad
necesarias. Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes a la notificacion de la firma del
Contrato el Contratista deberd iniciar las gestiones para la aprobacion del cruce
correspondiente.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion de la
solicitud del permiso de cruce, sino que debera actuar con la continuidad necesaria reiterando
al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los veinte (20) dias subsiguientes a la
fecha de la primera presentacion; en caso de no tener respuesta, deberd acreditar ante el
Contratante esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores, lo hara
pasible de la aplicacién de una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de
servicio, hasta tanto lo cumpla.

Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la Gltima instancia del
tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al Contratante.

El Contratista debera comunicar al Contratante en forma inmediata la respuesta obtenida,
adjuntando una copia de la documentacion lograda.
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Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de los cruces deberan ser realizadas por el
Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la autoridad pertinente dentro de los 3 (tres)
dias corridos de haber recibido la documentacion. Asimismo, deberd cumplimentar todas las
exigencias técnicas de los organismos autorizantes.

Los costos por rotura o dafio de cualquier instalacion sobre la traza serd responsabilidad
exclusiva del Contratista ante los distintos entes y no podra trasladar responsabilidad alguna
al Contratante o a la Inspeccion.

El Contratista sera el encargado de realizar el proyecto ejecutivo de la obra de cruce y de
tramitar su aprobacion ante el Organismo que corresponda. Antes de comenzar a materializar
la obra, debera presentar ante la Inspeccion los planos de la misma, debidamente aprobados
por dicho Organismo. Dichos planos deberan estar acompafiados de toda la documentacion
técnica pertinente con la descripcion de los procesos constructivos y demas aspectos que
hagan a la correcta interpretacion de la solucion propuesta.

Una vez que el organismo autorizante haya dado su conformidad a la ejecucion de los cruces,
el Contratista sera el responsable de su realizacion.

El Contratista estd obligado a realizar los trabajos necesarios para asegurar la normal
circulacion (servicios ferroviarios, automotores, etc.) como asi también a reparar o reconstruir
cualquier deterioro que por uso o defecto de construccion, afecte total o parcialmente a las
construcciones existentes dentro de la zona del cruce y al solo requerimiento de la empresa
autorizante del mismo.

El Contratante no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de
las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la
presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y cargo.

Cruces no previstos
En el supuesto de detectarse cruces no previstos durante la ejecucion de la obra el Contratista
procedera de la misma manera que en los cruces previstos.

Para el pago de los mismos, los cruces no previstos se podran tratar como una modificacion
y/o ampliacion de obra, o el Contratante podra utilizar el item Suma Provisional, si lo
considerase conveniente.

Todo tramite administrativo, solicitud de permisos ante los Organismos mencionados
anteriormente, estaran incluidos en el presupuesto del cruce a realizar.

ARTICULO 15°: RECLAMOS

El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica (o en su defecto, de telefonia
celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacién previsto en el Plan de Gestidn
Ambiental.
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Asimismo, mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan expresar sus
reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La Inspeccion de Obra
revisard dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se trate de reclamos
justificados, solicitard del Contratista las explicaciones correspondientes. Si los reclamos
fueran graves y justificados tomara las medidas que correspondan para evitar que se repitan,
sin perjuicio de las penalidades aplicables

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los reclamos
durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado, documentacién
fotografica, etc.) debera ser ordenada y procesada, y luego registrada en el Libro de
Reclamos, en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Tecnico con la resolucion de los mismos.
Asimismo comunicard al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos atendidos,
adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observard el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere que el
Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hard pasible de la aplicacion de una multa
diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, hasta tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten o
demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera comunicar al Inspector de Obra
por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara entonces al
Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista afectara el
personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se consideran
incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 16°: EJECUCION DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y
SEGURIDAD PARA EL PUBLICO. INTERRUPCION DEL TRANSITO.

El Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la menor
molestia posible al transito, adoptando medidas adecuadas para la comodidad del pablico y de
los vecinos.

Asi, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hara tratando de no
obstaculizar el transito. Sefializara los desvios o caminos alternativos que fuesen necesarios y
los mantendra en buen estado de conservacion.
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Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulacion en contrario de las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucion de las obras el Contratista mantendra la transitabilidad del camino o
calle, y toda vez que para la ejecucién de los trabajos tuviera que ser ocupada la calzada,
deberén habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por mitades, previa aprobacion.

ARTICULO 17°: MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se ejecuta
la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el Contratista
limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que permita su cémodo
transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

ARTICULO 18°: PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo de los
vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por pavimento segun
lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en la
zona. Toda transgresion a las mismas serd sancionada como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podré disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea oportuno,
debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

ARTICULO 19°: VERIFICACION DE CALIDAD

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y cumplimiento
con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto destine
directamente.

ARTICULO 20°: CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS
TAREAS

En el caso en que el Contratista desee realizar la obra apelando a méas de un frente de trabajo,
debera previamente someter a la aprobacion de la Inspeccion la cantidad y la ubicacion de los
mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones conflictivas para la circulacién
vehicular.

En cada frente de trabajo, la obra debera avanzar con una secuencia tal que minimice las
consecuencias para los transelntes y vehiculos circulantes, y de acuerdo con los organigramas
previamente aprobados por la Inspeccién de Obra.

ARTICULO 21°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista (a
su exclusivo cargo) pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra personal, materiales,
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herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc., como asimismo, el mantenimiento y
reposicion en caso de rotura y/o robo.

Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberan estar en perfectas condiciones de
uso y antes de su empleo deberan ser aceptados de conformidad por la Inspeccion de Obra.
Seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la recepcion
definitiva de la obra.

El Laboratorio para la realizacion de ensayos serd la Facultad de Ingenieria (Universidad
Nacional de La Plata), salvo indicacion expresa de la Inspeccién de Obra por orden de
servicio.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 22°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA

1) Generalidades

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Documento de Licitacion, aunque en esta
documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendrd a su cargo la provision, transporte y colocacion en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacion
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios
necesarios para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de las
remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en
el Documento de Licitacién o que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea necesario
para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas
del arte de construir.

Cuando en el Documento de Licitacion se haga referencia a normas y codigos especificos a
los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por ejecutarse o
ve