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MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra a ejecutar contempla la construccién de la red secundaria cloacal para la evacuacion de los
efluentes cloacales provenientes de tres barrios ubicados en el Partido de Tigre:

1. Lépez Camelo Centro Area 1 (NC70153-RSC)

El 4rea a servir es de aproximadamente 0,96 km’, con una poblacién para el afio 2010 de 3.809
habitantes, proyectdndose este valor para el afio 2037 a 6.530 habitantes, de acuerdo a la informacion
obtenida del Sistema de Informacion Geogréfica de AySA — Censo 2010,

El sector de la red secundaria se encuentra delimitado por las siguientes calles: San Isidro, Arenales, L.V.
Mansilla, Ardoz de Lamadrid, Arévalos, Castelar y Av. Juan Domingo Perén.

Los efluentes cloacales del drea de la red secundaria del proyecto descargaran al Colector Las Tunas ya
la red de la zona contigua “Lépez Camelo.

La construccién comprende la materializacion de 13.164 m de caferia colectora cloacal de DN 200 mm
PVC rigidez nominal SN8, 579 m de cafieria colectora cloacal DN 315 mm PVC rigidez SN8 y 184 metros
de cafieria colectora cloacal de DN 315 mm PVC de rigidez nominal SN 32, las cuales se instalaran en
profundidades variables. Las pendientes deberan acompafiar la topografia del terreno, se limitarén por
las restricciones que impone el disefio hidraulico de las conducciones a gravedad.

Se ejecutardn 788 conexiones domiciliarias, de las cuales 576 corresponden a conexiones cortas y 212 a
conexiones largas.

Se ejecutard la construccion de 132 bocas de registro (BR) y 13 bocas de acceso y ventilacién (BAV).

Se ejecutard un empalme a BR existente del Colector Las Tunas en la interseccidn de las calles Funes y
Carlos Tejedor — DN 315 mm.

Se ejecutara un empalme a BR proyectada de la zona “Lépez Camelo Norte” Interseccion calles Arenales
y San Isidro = DN 200 mm.

2. Ldpez Camelo Centro Area 2 (NC70154-RSC)

El area a servir es de aproximadamente 1,08 km®, con una poblacién para el afio 2010 de 7.754
habitantes, proyectandose este valor para el afio 2037 a 13.260, de acuerdo a la informacién obtenida
del Sistema de Informacién Geografica de AySA - Censo 2010.

El sector de la red secundaria se encuentra delimitado por las calles Colorado de las Conchas, Santiago
Derqui, Av. de los Constituyentes, Castelar, Arevalos, Lamadrid, Masilla, Callac y Adolfo Alsina.

Los efluentes cloacales del drea de la red secundaria del proyecto descargaran al Colector Las Tunas (DN
1000).

Se ejecutaran alrededor de 1.539 conexiones domiciliarias, de las cuales 998 corresponden a conexiones
cortas y 541 a conexiones largas.

Comprende la materializacién de 20.021 m de cafierfa colectora cloacal de DN 200 mm PVC rigidez
nominal SN8 de pared compacta, 154 m de cafieria colectora cloacal DN 225 mm PVC rigidez nominal
SN32 de pared compacta, 565 m de cafieria colectora cloacal DN 315 mm PVC rigidez SN8 de pared
compacta y 396 m de cafieria colectora cloacal DN 315 mm PVC rigidez SN32 de pared compacta las
cuales se instalaran en profundidades variables. Las pendientes deberan acompaiiar la topografia del
terreno, se limitaran por las restricciones que impone el disefio hidraulico de las conducciones a
gravedad.
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Se completard la obra con la ejecucion de 222 Bocas de Registro (B.R.) y 56 Bocas de Acceso ¥
Ventilacién (BAV).

Se realizaran S empalmes a un colector existente en 5 diferentes esquinas dentro del drea proyectada
de acuerdo a la tabla siguiente. Tres de estos son a través de cadieria PVC DN 200 y dos con cafieria DN
315. Los empalmes seran de profundidad variable y a bocas de registro existentes.

— Beauchef y Tejedor, DN 200 mm

— Pichincha y Tejedor, DN 200 mm

— Callao y M. Coronado, DN 315 mm

= DerquiyC. de las Conchas, DN 200 mm
— Callao y Tejedor DN 315 mm

También se realizaré el cruce del Arroyo La Tunas con una cafieria DN 315 mm, en las calles Sacristi y
Martin Coronado.

3. Lépez Camelo Norte (NC70052-RSC)

El drea a servir es de aproximadamente 0,58 km’, delimitada por las calles Coronel Artigas, Derqui,
Colorado de las Conchas, Alsina, Callao, Mansilla, Arenales, Céspedes, Caseros y San Isidro entre
Arenales y Coronel Artigas. La poblacién de disefio es de 8128 habitantes para el afio 2037.

Los efluentes cloacales del 4rea de la red secundaria del proyecto descargara al colector Las Tunas, con
DN 315.

Comprende la materializacién de 8.337 m de cafieria colectora cloacal de DN 200 mm PVC rigidez
nominal SN8 de pared compacta, 445 m de cafieria colectora cloacal DN 225 mm PVC rigidez nominal
SN32 de pared compacta, 303 m de cafieria colectora cloacal DN 315 mm PVC rigidez SN8 de pared
compacta y 599 m de caiieria colectora cloacal DN 315 mm PVC rigidez SN32 de pared compacta, las
cuales se instalardn en profundidades variables. Las pendientes deberan acompafar la topografia del

terreno, se limitardn por las restricciones que impone el disefio hidraulico de las conducciones a
gravedad.

Se ejecutaran 838 conexiones domiciliarias, de las cuales 513 corresponden a conexiones cortas y325a
conexiones largas.

Se completara la obra con la ejecucion de 94 Bocas de Registro (BR) y 14 Bocas de Acceso y Ventilacion
{BAV).

Se ejecutaran 2 empalmes a bocas de registro existentes del Colector Las Tunas:
. Interseccién calles Carlos Tejedor y Callo = DN 315 mm.

. Interseccion calles Derquiy Artigas — DN 315 mm.

Las cantidades indicadas anteriormente. son estimativas, no obstante el contratista debera realizar su
propio computo.

El operador del servicio es AySA.
El plazo de ejecucién de obra es de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos.

Monto de Obra: $ 360.385.370,00
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Especificaciones Técnicas Particulares

Datos garantizados

Normas de otros servicios

Especificaciones especiales

Descripcion, forma de medicion y pago de los item
Acuerdo con el Concesionario del Servicio

Medicién de la obra



Datos Garantizados

El Licitante debera utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la fecha del llamado a
licitacion.

El Licitante garantizard que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en
su oferta, cumplirdn con los datos y especificaciones que acompafian a la misma. Dicha
garantia se considerard asumida por el solo hecho de la presentacién de su oferta acompafada
de la documentacidn descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados
componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecucién de la misma, asi como los métodos
constructivos a adoptar. El Contratante podra solicitar aclaraciones a los Licitantes respecto
de los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en las
Especificaciones Legales Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Documento de Licitacion debe considerarse
como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los mismos que el
Licitante estara obligado a presentar. El Licitante debera confeccionar las planillas
necesarias, segun el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos elementos que,
aungue no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los Item descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptara la
expresion "o similar” u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se
aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso
de dudas o discrepancias, la Inspeccidn podra determinar cual de las marcas propuestas sera
colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que
sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad de repuestos en stock.

El Licitante especificard también el proveedor de cada material, en consonancia con el
Listado de Materiales y Proveedores.

Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompafiar, cuando se trate de productos de
fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad. Los
aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacion (por ejemplo,
la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, serd considerada
incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Licitante detallara y garantizara el tipo y calidad
de los materiales a utilizar en la ejecucién de las mismas, asi como los métodos constructivos
a adoptar.



a. Materiales

Para cada tipo, material, clase y didmetro de caferia, se indicara proveedor, fabricante,
marca, pais de origen, normas, sello de calidad IRAM.

Cementos:
Cales:
Aridos:

Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros:

b. Cafierias
Para cada tipo, material, clase y didmetro de cafieria, se indicara lo siguiente:
Proveedor:
Fabricante:
Marca:
Pais de origen:
Tipo de junta:
Longitud de cada cafio:
Espesor del cafio:
Caracteristicas de los aros de goma:
Caracteristicas de las bridas:
Presion de trabajo:
Presion de prueba:
Normas:
Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus juntas.

¢c. Marco vy tapa para boca de registro

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Caracteristicas principales:

Pais de origen:



Normas:
Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones.

NOTA

El Licitante debera presentar los Datos Garantizados de todo otro elemento solicitado
en las presentes Especificaciones Técnicas, aunque no esté incluido en el presente
listado.



Normas de otros organismos

Se adjuntan las normas de los siguientes organismos y empresas de servicios:
e Direccion Provincial de Obra Hidraulica (Provincia de Buenos Aires).
e Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

e Normas de Conexiones Domiciliarias AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos)



NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

Normas aprobadas por Disposicién N° 378/ 09.

Condiciones a cumplir en la Presentacién:

1)_Solicitud: dirigida al Director Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas (original), en la cual se
debera indicar:

a) Nombre y apellido o Razén Social del solicitante, o denominacién del Organismo Oficial o Privado, Em-
presa Constructora y Empresa Responsable.

b) Domicilio legal y real.

c¢) Ubicacioén del bien o lugar donde se ejecutaran los trabajos.

d) Objeto de la presentacion.

e) Profesional de la Ingenierfa habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia, responsable técnico
de los trabajos, quien debera firmar toda la documentacion presentada.

2) Planos: de la obra a construir, en tamafio A3 (ver en plano adjunto el modo de presentacién minima
requerida), se deberé indicar la escala y las medidas en el Sistema Métrico, en original transparente y
cinco (5) copias donde conste:

a) Croquis de ubicacion en las siguientes escalas: Zona Rural 1:50.000; Zona Urbana 1:20.000

b) Planialtimetria.

c) Perfiles longitudinales y transversales de las obras. Escala Hor. 1:500; Vert. 1:50.

d) Perfiles transversales de la seccion del cauce, tres como minimo, uno en coincidencia con el cruce y
los otros dos a 10 m. aguas arriba y aguas abajo de la seccién de cruce. Estos deberan contener como
minimo 10 puntos.

e) Plano de Detalles de obras complementarias.

LAS COTAS ESTARAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.M.

3)_Memoria Descriptiva y Téchica: de los trabajos a ejecutar, en original y tres (3) copias. La misma
debera contar como minimo con los siguientes datos: motivo de la obra, Empresa que ejecutaré el cruce,
datos de la ubicacion del mismo (progresiva, Ruta o camino, localidad y Partido), caracteristicas de la
cafieria a instalar, método constructivo, profundidad (Cotas IGM) y longitud de la instalacion.

4)_Cémputos y Presupuesto: de las obras a construir, en original y tres (3) copias.

5) Documentacién Visada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires: en cumpli-
miento de la Ley N° 10.416 y su modificatoria Ley N° 10.698.

6)_Relevamiento fotografico: digital, de la seccidn de emplazamiento del cruce.

7)_Archivo magnético: de la informacion de los planos del Item 1-2 y del relevamiento fotografico del
Item1-6.

8)_Autorizacién expresa de los Orqganismos Oficiales o Particulares: en caso que terrenos pertene-
cientes a los mismos se vean afectados por las obras.

9) Contrato de los trabajos de Ingenieria por Tareas Profesionales: del Profesional responsable de
las obras, inscripto en la Ley N° 5.140, visado por la Comision de Retribuciones Arancelarias, en original y
una copia. En caso de que el profesional actuante trabaje en relacion de dependencia, la misma se justifi-



cara de acuerdo a los “Requisitos para la demostracion de la Relacién de Dependencia”’ del Colegio de
Ingenieros. Debera adjuntarse la constancia de pago de aportes a la Caja de Profesionales de la Ingenie-
ria correspondiente al Contrato por Tareas Profesionales solicitado.

10) Manifestacién por escrito: respecto de cual sera el Organismo que quedara a cargo del uso y man-
tenimiento de la instalacién, y por parte de este dltimo la aceptaciéon de las condiciones que impone la

Provincia para brindar la autorizacién que se tramita.

11) Acta de Constitucién de Sociedad y Distribucién de Cargos en el Directorio: copia autenticada

por Escribano Publico o Juez de Paz, de la Empresa responsable del servicio objeto del cruce.

12) Acta de Acreditacién de Apoderado: copia autenticada por Escribano Publico o Juez de Paz.

13) Certificacién de Firmas ante Escribano Publico o Juez de Paz.

14) Certificado de Aptitud Ambiental: otorgado por la Secretaria de Politica Ambiental de la Pcia. de
Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley N°11.723 d e Medio Ambiente.



NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

TIPIFICACION DE CRUCES.

1) Cruce bajo cursos naturales. Zona rural.

1-a)_Cauces menores:
La cafieria se ubicara a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del lecho
del cauce; respetando una longitud de tramo horizontal, a dicha profundidad, igual o mayor que dos (2)

veces el ancho de la boca superior del mismo, segun se indica en el gréfico.

1-b) Cauces principales:
Se debera realizar un Relevamiento Topogréafico de Detalle en la seccién de cru-

ce, en el cual se tomarén en consideracion los niveles de por lo menos 10 puntos ubicados desde el eje
del cauce hacia la margen derecha y otros tantos hacia la margen izquierda, en una distancia minima de
50,00 metros a ambas margenes del cauce.

En base a los datos obtenidos, se definird el ancho de la boca del cauce, siendo la
longitud del tramo horizontal y las pendientes de los taludes, a determinar en cada caso.

2) Cruce bajo cursos naturales. Zona urbana.

Para los casos en que las obras de cruce a realizar se encuentren emplazadas en
zonas urbanizadas, se debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico del sector, indicando: distancias
entre Lineas Municipales, anchos de calles, datos de las obras de arte existentes para el cruce de calles,
distancia entre la Linea Municipal y la traza del conducto a construir, cotas de Centro de Calle, como asi
también todo dato que resulte de interés para el presente proyecto.

La profundidad minima a respetar sera de 2,00 m. por debajo del lecho, mientras
que para el tramo horizontal pasante a dicha cota se considerara una longitud minima de dos (2) veces el
ancho de la boca superior del mismo.

Para el presente caso se debera tener en cuenta la ubicacién de la traza de la
cafieria respecto del curso de agua, como asi también el emplazamiento del cruce dentro del sector urba-
nizado.

3) Cruce bajo cursos artificiales.

3-a) Canal sin revestir:

La careria se ubicara a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del fondo
del cauce, considerando para el tramo horizontal de conducto, pasante a la citada profundidad, una longi-
tud minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal, la cual se extenderé hacia uno o
ambos lados del eje del mismo, segun se considere necesario en el proyecto presentado.

3-b) Canal sin revestir con terraplén lateral:

La profundidad minima a ubicar la caferia sera de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal.

Para este caso, se respetara para el tramo horizontal de conducto, una longitud
minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal.



El pozo de ataque se podra ubicar entre el terraplén y el borde del Canal, respe-
tando una distancia libre no menor de 10,00 m. (ancho de calzada, necesaria para la conservacion de la
obra), entre dicho borde y la zona de trabajo, sin que afecte al terraplén, de lo contrario se debera llevar
dicho pozo de ataque a partir de la cara externa de dicho talud.

3-c) Canal sin revestir con terraplenes en ambas margenes:

La profundidad minima a ubicar la cafieria seré de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal, contando la misma con una longitud minima a dicha cota de dos (2) veces el ancho
de la boca superior del cauce.

En todos los casos, los pozos de ataque se ubicarén entre la cara externa de los
terraplenes y los alambrados que delimitan la zona de propiedad de la D.|.P.S.O.H.

4) Cruce bajo cursos con obras definitivas.

4-a) Canal revestido:

La cafleria se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. mas el espesor del revestimiento del Canal, siendo la longitud minima horizontal
para el tramo a dicha cota igual al doble del ancho de la boca superior del Canal.

4-b) Desagues Pluviales o Entubamientos:

La cafieria se ubicard a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. mas el espesor del piso del conducto, siendo la longitud minima horizontal para
el tramo a dicha cota, el doble de la luz del conducto (2xL).

Departamento Proyectos de Terceros.
Direccién Técnica.

Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.
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Conexiones domiciliarias de cloacas

Se adjunta la Especificacion Técnica para la Red Colectora de Desagies Cloacales de AySA.,
cuyo objetivo es definir la Conexion Domiciliaria de Cloaca y dar los lineamientos basicos
para su instalacion o renovacion.
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0. MODIFICACIONES A LA VERSION ANTERIOR:
Actualizacion de términos segin Marco Regulatorio.

1. OBJETIVO:

Caodigo:
CONEXION DOMICILIARIA |fecha:
DE CLOACA Version:
Pagina:
DIRECCION
TECNICA Y
DESARROLLO
TECNOLOGICO

|

Norma n® 5
| 11/06/2007
| 2
| 2 de 11

El objetivo del presente documento es definir la Conexion Domiciliaria de Cloaca y dar los

lineamientos basicos para su instalacion / renovacion.

2. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS:

Norma 5 version 1.

3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONEXION

Se denomina Conexion a la interconexion entre la Red Colectora y la instalacion interna de un

domicilio. Comprende desde la acometida hasta la Linea Municipal. En general el diametro de la

Conexiéon Domiciliaria de Cloaca sera DN 110, pudiendo ser también de DN 160 o superior en los

Cas0s que sea necesario.

Los elementos constitutivos de la Conexion son:

LN

» Acometida: Ramal / Falso Ramal.
» Cano de Conexion.
» Curva a 45°.

» Pieza de Enlace al Usuario.

» Ramal T de Limpieza (opcional).

» Cajade Boca de Acceso Cloacal (opcional).

l
|
.|
mr%

LM. |

La profundidad o tapada de la conexion al nivel de la linea municipal debera establecerse de la

siguiente manera:
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Expansion: minimo 0,80 m.
Otros casos: quedara a criterio de AYSA en funcién de la tapada de la Red
Colectora existente. No obstante esto, se recomienda una tapada minima de

Conexién de 1,20 m. a nivel de la Linea Municipal.
De acuerdo a la ubicacion de la Red Colectora, las conexiones se clasifican en:

v Conexion Corta: La Red Colectora se ubica en la misma vereda que el Domicilio del
Usuario, o bajo calzada entre el eje de la misma y la Linea Municipal.

v Conexion Larga: La Red Colectora se encuentra bajo la vereda opuesta al Domicilio
del Usuario, o bajo calzada entre el eje de la misma y la Linea Municipal opuesta.

4. TIPOS DE ACOMETIDA A LA RED COLECTORA:

Deberan distinguirse los diferentes tipos de conexion a la Red Cloacal, en funcion de que la

misma se realice a:

v Red Colectora nueva.
¥ Red Colectora existente.
v Boca de Registro.

» Conexion a Red Colectora nueva (caso Expansion):

La conexion se ejecuta al mismo tiempo que se

tiende la Red Colectora. La pieza utilizada es un

Ramal a 45° con derivacion DN 110, el cual se deja

preparado para luego empalmar con el cano de E ;
conexion. En caso que sea necesario reemplazar ] |

un tramo de la Colectora, la acometida también

debera efectuarse utilizando un Ramal a 45°.
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» Conexion a Red Colectora existente:

[

En este caso se utiizara un Falso Ramal con

derivacion a DN 110. En funcion de los distintos
Materiales y DN que componen el Universo de Red
Colectora existente, deberan utilizarse las siguientes b L= ) d

piezas:

Descripcion

| Aplicacion

Falso Ramal revestido con granito DN 150 con
derivacion DN 110 (D. Ext. Acometida: 180 mm.)

Sobre colectoras DN 150 de H*,
A°C*®, H*F* y Material Vitreo

Faiso Ramal revestido con granito DN 200 con
derivacion DN 110 (D. Ext. Acometida: 236 mm.)

Sobre colectoras DN 200 de H*, A°C*,
H*F*° y Material Vitreo

Faiso Ramal revestido con granito DN 250 con
derivacion DN 110 (D. Ext. Acometida: 280 mm.)

Sobre colectoras DN 250 de H*, A°C=,
H°F*® y Material Vitreo

Falso Ramal revestido con granito DN 300 con
derivacion DN 110 (D. Ext. Acometida: 336 mm.)

Sobre colectoras DN 300 de H®, A°C=}
He°F*® y Material Vitreo

Falso Ramal de PVC DN 160 inyectado con zunchd
cremallera derivacion DN 110

a Sobre colectoras de PVC DN 160

Falso Ramal de PVC DN 200 inyectado con zunché
cremallera derivacion DN 110

a Sobre colectoras de PVC DN 200

FALSO RAMAL DE PVC INYECTADO CON
DERIVACION DN 110 A 45° REVESTIDO
CON GRANITO MOLIDO EXTERIOR E
INTERIORMENTE

» Conexion a Boca de Registro:

En los casos de viviendas cercanas a Bocas de Registro (ya

sea ubicadas en esquinas o a mitad de cuadra). se

FALSO RAMAL DE PVC INYECTADO
DERIVACION DN 110 A 43° CON SUNCHO

A CREMALLERA
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privilegiara conectarlas directamente a las mismas. En este caso, se deberd unir el cano
mediante una Cupla de Empotramiento (manguito) con aro de goma o Cupla Deslizante
(manguito doble enchufe) a la Boca de Registro. La parte exterior de esta pieza podra estar

revestida de granito molido o arena gruesa, a fin de facilitar la adherencia con el hormigén.

5. TIPOS DE ENLACE CON EL USUARIO
Pueden presentarse 3 casos:
» Conexion a Usuario con Cano de Enlace de PVC DN 110:

Se debera empalmar el tubo de conexion y el cano
de enlace del Usuario mediante la colocacidn de una
cupla deslizante (manguito) doble enchufe con aro

de goma.

Cupla
Destzanie

¥ e -~ iﬂﬂ[ \‘bl‘ 3

CUPLA DESLIZANTE

» Conexion a Usuario con Cano de Enlace de otro material:

En este caso debera instalarse un Empalme de Goma (“tipo Mission™). Dicho Empalme
permitiré realizar |la transicion entre el cano de conexion (PVC) y materiales como: Hormigon,
Vitreo, Asbesto Cemento, Hierro Fundido, etc.

Empaime g2
Goma

[}
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» Conexion a Usuario sin Cano de Enlace preinstalado (caso Expansion):

En los casos en que, por alguna circunstancia, la intervencion de AYSA S.A sea anterior al
momento en que el Usuario termine su instalacion interna (caso Expansion), se debera dejar
el cano de PVC lo mas cerca posible de la Linea Municipal (a no mas de 50 cm.),

debidamente tapado y protegido.

6. INSTALACIONES ESPECIALES: RAMAL T DE LIMPIEZA

Las “instalaciones especiales” consisten en instalar en la Conexion Domiciliaria de Cloaca un
dispositivo de acceso a la misma, denominado Ramal T de Limpieza. La instalacion de dicho

dispositivo es necesaria en los siguientes casos:

- Corte de Servicio por Falta de Pago.
, Conexiones en Industrias potencialmente contaminantes.
- Conexiones Domiciliarias con dificil acceso desde el interior de la vivienda para las

tareas de desobstruccion y limpieza.

Las instalaciones especiales pueden realizarse en Conexiones Domiciliarias nuevas (caso

Expansion) o ya existentes, y estan compuestas por:

- Ramal T de Limpieza.
» Caja de Acceso Cloacal.
- Tramo de cano.

- Pieza / s de transicion.
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Caja de Acceso——»), |
Cloacal /—‘ | : '\_
Base de’_'_,_,_.———':____: : r__:
|

Hormigdn

Tramo de
tubo PVC
DN 110

_'_'_’_____,_.————’

L RamalT de“ |

Limpieza

IMPORTANTE: El Ramal T de Limpieza debera estar ubicado sobre la vereda, a una distancia entre

0,5 y 1 metro de la Linea Municipal.

» Enlace con el Usuario:

En funcién del Cano de Enlace existente, y tal lo indicado anteriormente, el Ramal T debera

instalarse de acuerdo al siguiente cuadro:

Usuario con Cano PVC DN 110

Usuario con otro tipo de cano

NT

Cupla
Deslizante
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Cuando la instalacion del Usuario posea como | Se utilizara un Empalme de Goma para efectuar
enlace un cano de PVC DN 110, se empalmara | el enlace.
el Ramal T directamente sobre él. En el otro | tramo de cano, el cual se unira al cano existente
extremo se debera colocar un tramo de cano, | con una Cupla Deslizante.

el cual se unira al cano existente con una
Cupla Deslizante.

En el otro extremo se colocard un

7. EJECUCION

» Consideraciones preliminares:

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, deben verificarse las disposiciones y

reglamentaciones vigentes, no sélo debido a la apertura a realizar, sino también a fin de dar

cumplimiento a las normas de Higiene y Segundad, entibado, senalizacion, aspectos del transito en

el lugar, etc., previendo los posibles inconvenientes al personal que realiza los trabajos, vecinos,

transeuntes, etc. El vallado, carteles y la senalizacion en el area del trabajo se colocara como lo

requiera la autoridad con jurisdiccion en el lugar, y las complementarias que se consideren

adecuadas, de acuerdo a la zona, trafico y/o caracteristicas propias de la ubicacion donde se

ejecutaran los trabajos, a fin de prevenir y evitar accidentes.

~ Tendido de la Caneria:

Los canos se colocaran desde la colectora o boca de registro, segin corresponda, en direccion

hacia la vivienda a conectarse, de manera que cada nuevo cano tenga apoyo en el que esta

aguas abajo, insertandose la espiga en el enchufe del anteriormente colocado. Se colocaran
los tubos en forma rectilinea, siendo el eje de los mismos perpendicular a la colectora a la cual
se va a efectuar la descarga. Los canos se colocaran con el enchufe ubicado aguas arriba. La

pendiente podra variar entre 1:60 y 1:20. Se utilizaran curvas a 45°. Los radios de curvatura

seran mayor o igual a 220 mm.

parpandicular

coleciora

sentido
|

vista en planta

fup

conexion
domiciiaria
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El fondo de zanja debera estar libre de piedras u otros objetos que puedan danar la caneria.

La caneria deberd presentar una superficie de apoyo continua. sea sobre el suelo ya

excavado o sobre el material de relleno que constituya el lecho de apoyo. En las zonas de

juntas se debera excavar el lecho de apoyo, a fin de que el enchufe quede sin sustentacion

para evitar un esfuerzo puntual.

NOTA: Cuando se instalan los canos de PVC, no deben colocarse debajo de éstos ladrillos

(acunado) ni ningun otro elemento rigido que pueda danarlos.

» Ejecucion de los Empalmes:

1) Limpiar la superficie del encastre y los
elementos a unir con tela o estopa. El
extremo de la espiga debe estar chaflanado.
Si no ko estuviera, el chaflan se hace con una
harramienta biseladora, o en su defecto con
lima gruesa o escofina.

3) Mojar el aro de goma con agua e
introducirlo en el alojamiento, cuidando que
quede apoyado en el fondo del mismo. Se
debera tener cuidado con la orientacion de los
labios si los tuviere. Estos deben estar
orientados hacia el interior del tubo.

7
—7 7 A—
I:‘ { / ‘f‘,
C(((
S Y "\";b_
2) Insertar la espiga hasta el fondo del

enchufe sin el aro de goma. Retirar 1 cm. y
marcar con un lapiz.

4) Cubrir perfectamente la superficie exterior
del extremo de la espiga e interior del aro de
goma con una abundante capa de
lubricante. El lubricante se puede preparar
con jabén amarillo o en polvo formando una
pasta espesa con agua.
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5) Una vez alineados los tubos se procedera
al acople, efectuando una presion firme y
constante.

Recomendaciones hacia el Usuario:
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6) Si durante el acople se pasara de la
marca establecida en 2) se debera retirar el
tubo hasta que asome la misma.

Las siguientes recomendaciones deben ser recordadas al Usuario al momento de solicitar la

Conexién Cloacal.

» Construir una Camara de Inspeccion del lado interior de la vivienda, lo mas cerca posible

de la Linea Municipal, a no mas de 10 m. de distancia de la misma.

» El cano que sale de la camara de inspeccion debera ser preferentemente de PVC con un

diametro nominal de 110 mm., prolongandose hasta la vereda pasando la Linea Municipal
20 cm. como minimo. Sobre este cano se debera conectar la Red de AySAS.A .

» En el Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires es conveniente que el usuario cologue una

valvula de retencion a la salida de su instalacion, a efectos de evitar posibles retrocesos en

dias de lluvia.

» Cuando el desagie por gravitacion no se permite {écnicamente (cano de evacuacion ubicado

abajo de la colectora) se establecera un desagle por bombeo. En este caso. a fin de evitar el

reflujo de las aguas cloacales, se colocard una valvula de retencion a la salida del sistema de

bombeo.

» Preveer una salida separada para colectar los desagles pluviales, que no se podran, de

ningun modo, conectar a la Colectora Cloacal, con la sola excepcion del Radio Antiguo de

Capital Federal.

» Las instalaciones internas de desagles cloacales tendran previstas adecuadas ventilaciones.
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Especificaciones Especiales

ARTICULO 1°: REPRESENTANTE TECNICO

A los efectos contractuales se entendera que, por su sola designacién, el Representante
Teécnico esté autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda modificacién de obra, andlisis de precios y en general toda presentacion de caracter
técnico deberéa ser firmada por dicho Representante Técnico.

El Contratante podréa ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.

ARTICULO 2°: INSPECTOR DE OBRAS

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza relacionados con la obra que deba hacer
el Contratista, los realizara al Inspector de Obras.

El Inspector de Obras tendra como funciones la supervision técnica de las obras, la emision de
ordenes de servicio, la recepcidn de notas de pedido, la medicidn de la obra, la confeccion de
certificados.

En los siguientes casos la Inspeccion de Obras obtendra la aprobacion del Contratante antes
de ejercitar dichas atribuciones:

a) emitir una Orden de Servicio que apruebe o rechace a un subcontratista propuesto.
b) emitir una Orden de Servicio que modifica el plazo de terminacion.

c) emitir una Orden de Servicio que importe una alteracion cuantitativa o cualitativa del
Contrato que afecte al plazo contractual.

d) suspender los trabajos.

El Inspector de Obras tendra, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depdsitos y
oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrara los informes que le requiera el Inspector de Obras sobre la clase y
calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecucion
de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de
los materiales en desacuerdo con relaciébn a los especificados en la documentacion
contractual.

El Contratista y su personal cumplirén las instrucciones y 6rdenes impartidas por el Inspector
de Obras. La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la
marcha de las obras, haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del area de la misma.

El Inspector de Obras tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos, materiales y equipos y
para ordenar la demolicidn y reconstruccién de lo rechazado.
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ARTICULO 3°: JEFE DE OBRAS

El Jefe de Obras dirigird todos los trabajos que el Contratista realice en la zona de las
instalaciones y estara presente en dicha zona durante las horas de trabajo normales, salvo
cuando esté haciendo uso de licencia, enfermo o ausente por razones relacionadas con el
debido cumplimiento del Contrato. Cuando el Jefe de Obras esté ausente de la zona de las
instalaciones, se designara una persona idénea para que actle en su lugar.

ARTICULO 4°: PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS

El Contratista 0 su Representante Técnico, tiene la obligacion de permanecer en las obras
durante las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones,
observaciones u 6rdenes que imparta el Inspector de Obras.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su Representante Técnico, podra
hacer pasible al primero de la aplicacion de una multa equivalente al incumplimiento de una
orden de servicio.

ARTICULO 5°: PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA

El Contratista deberd dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de seguridad e
higiene del trabajo, sean éstas de caracter Nacional, Provincial o Municipal. Respetara
también las normas que corresponden segun la indole de trabajos a realizar.

El Contratista aceptara todas las modificaciones que el Contratante le haga conocer en el
futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el trabajo.

El Contratista debera proveer a su personal de los elementos de seguridad para la tarea que
habra que desarrollar, debiendo implementar todas las acciones necesarias para que dicho
personal utilice permanentemente los mencionados elementos.

El Contratante establece como objetivo el desarrollar todas las actividades laborales con
adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la proteccion necesaria a los
trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los equipos.

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, y antes del comienzo
de la ejecucion de la obra, el Contratista presentara para la revisién y aprobacion del
Contratante un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos especificos a ser
empleados para cumplir con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decreto
Reglamentario 351/79 y otros; Decreto 911/97 Reglamentario de Seguridad e Higiene para la
Industria de la Construccion; la Ley 24.557 de Riesgos en el Trabajo (ART), la Resolucion
1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social "Salud y Seguridad en la Construccion"
y con el Documento de Licitacion; y toda otra ley, decreto y reglamentacion vigente que sea
aplicable.

Formaran parte de dicho Plan, el programa de prevencion a desarrollar, la capacitacién
prevista, el reglamento de interno en la materia y la organizacion del Servicio de Medicina e
Higiene y Seguridad en el Trabajo.
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Asimismo deberd nominar al Profesional responsable del Servicio de Seguridad e Higiene. El
profesional matriculado habilitado en seguridad e higiene serd el encargado de la
implementacion y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene, que estara disponible durante
todo el desarrollo de la obra para interactuar con la Inspeccion de obra, y ademas se hara
cargo en forma directa de la instruccion a su personal de obra.

El incumplimiento en la presentacion del Plan de Seguridad e Higiene en tiempo y forma, sera
penalizado con una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio,
hasta tanto lo cumpla.

Los desvios en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene seran pasibles de
apercibimiento, multa y/o paralizacién de los trabajos segin sea la gravedad de la no
conformidad detectada a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar el primer dia habil de cada mes la ndmina del personal de obra
actualizada, con altas visadas por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), informando
altas y bajas de dicho personal y fecha de inicio y fin de cobertura, todo visado por la ART.

Asimismo, entregard mensualmente a la Inspeccion de Obra la informacion estadistica sobre
accidentes y enfermedades del trabajo.

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente el Contratante no ha
aprobado el Plan de Seguridad e Higiene de la misma.

Los gastos por las tareas demandadas para la elaboracion, implementacion y seguimiento del
Plan de Seguridad e Higiene no recibirdn compensacién alguna, entendiéndose que se
encuentran prorrateados en los demas item.

ARTICULO 6°: PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivos a que se
ajustara la obra.

Dicho Plan de Trabajos y Curva de Inversiones podra ser el aprobado en la etapa de pre-
adjudicacion de la obra, previa actualizacidn de la fecha de inicio, siempre que:

1) No haya recibido observacion alguna en esa oportunidad.

2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar la
metodologia de ejecucion de los trabajos y por ende la programacién de los mismos.

En caso contrario, el Contratista debera confeccionar y presentar un nuevo Plan de Trabajos y
Curva de Inversiones para su aprobacion.

En este ultimo caso, el Contratista presentara el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones a
que se sujeta la ejecucion de la obra dentro de los diez (10) dias desde la fecha de la firma del
contrato, transcurrido el cual se aplicard una multa diaria equivalente al no cumplimiento de
una orden de servicio, hasta tanto lo cumpla.

El Contratante observara el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones cuando:

a) No fuera técnicamente conveniente.
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b) Interrumpiera cualquier servicio pablico sin motivos insalvables.

Dicho plan deberd ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y
tareas necesarias para la concrecion de la obra, asi como los montos mensuales que debera
erogar el Contratante en consecuencia.

En el Anexo Il "Planillas complementarias" de la seccién VII - Planilla VI se adjunta el
modelo correspondiente. Asimismo deber& acompafarse en soporte magnético, prevaleciendo,
en caso de discrepancias, la presentacion en papel.

El Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Contratista, no libera a éste de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado en
la documentacion contractual.

El Plan de Trabajos e Inversiones tendra los siguientes elementos:

e Para las obras civiles:

1) Representacion grafica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), de
los periodos de ejecucion de cada item e indicacion numérica de las cantidades fisicas o
porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno.

2) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y curva
de inversiones acumuladas.

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e
indique el nimero de frentes de trabajo, asi como también su ubicacion inicial.

4) Indicacion del periodo de ejecucion del obrador y del lapso que demande el replanteo de la
obra.

e Paralos equipos e instalaciones electromecanicas:

Cuando la obra cuente con item expresos de provision y montaje de equipos e instalaciones,
se presentaran, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), los periodos
de ejecucion de las siguientes etapas:

- {tem de provision de equipos:

1) Presentacion de planos y aprobacion de los mismos.

2) Fabricacion

- {tem de provision de repuestos:

1) Fabricacion

- {tem de montaje:

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepcion (como Unica etapa).

En las barras correspondientes a la etapa "Fabricacion o Montaje"”, se debera indicar, por
periodos mensuales o fraccidn, el porcentaje de ejecucidn con respecto al total de la misma.

Asimismo, debera consignarse el mes en que se efectuara el transporte a obra, sin indicacién
de porcentaje.
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Para los Item que se desglosen en varias partes constitutivas, la etapa correspondiente a
"Fabricacion” se representara de la siguiente forma:

1) La barra comprendera el periodo de fabricacion de la totalidad del item y sera la sumatoria
de los periodos de fabricacion de cada una de las partes del desglose. Se indicaré para cada
mes, el porcentaje correspondiente del total del item.

2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentara un diagrama
similar, en el que los porcentajes que se consignen estaran referidos al total del elemento o
parte del equipo. En caso de que el item incluya mas de una unidad podra presentarse
diagramas de desglose individuales por cada una.

En el caso que el Contratante decida adquirir repuestos, el Contratista deberd, al efectuar la
adaptacion del plan a la fecha de notificacion de la orden de iniciacion de los trabajos,
incrementar los importes de las partidas a las que correspondan dichos repuestos con el costo
de los mismos, respetando los porcentajes mensuales de ejecucion indicados en el plan de
trabajos presentado con la oferta.

Se presentara un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los item generales como
para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos acumulados
mensuales para el total de las instalaciones electromecanicas, con la respectiva curva de
inversiones acumuladas.

ARTICULO 7°: ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS y CURVA DE
INVERSIONES

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos y Curva
de Inversiones, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de
obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el presente Documento
de Licitacion que se hubieran producido en el mismo periodo. Dicha actualizacion debera ser
presentada por el Contratista dentro de los quince (15) dias posteriores al bimestre vencido.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo contractual
debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos administrativos, el
Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones de manera
de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias posteriores al mes de
aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas precedentemente,
se aplicara al Contratista una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de
servicio, hasta tanto lo cumpla.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones que deba efectuar el Contratista la presentara al Contratante por Nota de Pedido, y
contendra una impresion color y el correspondiente soporte magnético.
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ARTICULO 8°: REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo a la ejecucion de la obra, el Contratista deberd cumplir, entre otros, con los siguientes
requisitos:

Verificacion del Proyecto licitado a nivel de Proyecto de Ejecucion aprobado por el
Contratante.

Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Contratante.

Entrega de ndmina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Contratante.
Plan de trabajos aprobado por el Contratante.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Relevamiento fotografico y videofilmacion, certificados por escribano puablico, del
estado de las veredas y calles a ser afectadas por la traza de la obra, y viviendas
frentistas a la obras.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del Programa de
Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.

Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al Articulo “Programacion de
obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que correspondan
(de acuerdo al Articulo “Programacion de obras e interferencias” de las presentes
Especificaciones).

Replanteo de obra realizado y aprobado.

ARTICULO 9°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES

1)

Descripcion

Comprende las siguientes tareas iniciales a realizar por el Contratista para la organizacion y
puesta en marcha de la obra:

Obrador

Documentacion de redes existentes
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e Replanteo de obra
e Carteles de obra
e Prestaciones para la Inspeccién
e Planos de ejecucién de obra
e Relevamiento de veredas, calles y viviendas
e Ejecucion de la obra
e Forma de medicion y pago
2) Obrador

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, antes de iniciar los
trabajos, el Contratista sometera a la aprobacion del Inspector de Obras a través del Area de
Gestion Socio-Ambiental, su proyecto de obrador u obradores y ajustard el proyecto a las
observaciones que este le hiciera.

El obrador debera estar ubicado dentro de la zona de obra, o0 en sus proximidades si esto no
fuera posible.

El proyecto sera desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestion Socio-
Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales,
debiendo contener planos de ubicacion, accesos y circulacion, una memoria descriptiva de las
actividades a desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depdsitos, talleres, comedores,
sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En
particular para los sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes,
productos quimicos y otros insumos debera cuantificarse el almacenaje temporal.

El proyecto deberd incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos
operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras.

Los obradores se localizaran de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con
otras del Contratante o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de
maquinarias y equipos.

El Contratista estara a cargo de la construccion y/o habilitacion, equipamiento y operacion del
obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose
satisfacerse al menos las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridos por este
tipo de obras y seran aprobados por el Contratante.

El obrador debera contar con la correspondiente habilitacion municipal.

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas,
electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexion, tasas, impuestos,
etc., que demande su instalacién, operacion y mantenimiento, estaran a cargo del Contratista.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e
higiene por el Contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de
seguridad de rigor.
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El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra. La misma serd comunicada a la poblacion a
ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de
Divulgacion previsto en el Plan de Gestion Ambiental.

El Contratista debera efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno
al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicion final de todo lo resultante de dicha
limpieza y la recomposicion del area afectada a un estado igual o mejor al previo a la
implantacion del mismo.

3) Replanteo de Obra

El Contratante emplazaré al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los cinco (5) dias de
aprobado el Plan de Trabajos.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, el Contratista debera
adecuar el Plan de Trabajos a la real fecha de inicio de la obra, presentando dicha adecuacion
al Contratante en un plazo de diez (10) dias corridos, en dos (2) copias y el soporte digital
pertinente.

El Contratista sera el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras e instalaciones del contrato, bajo la supervision de la Inspeccion.

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos de
proyecto que forman parte del presente Documento de Licitacion y establecera puntos fijos de
amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos basicos seran establecidos o designados por el Inspector de Obras. El
Contratista serd responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el
establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red
béasica y controlar el replanteo.

Para dichos trabajos debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucion de las obras, o entorpecieran la ejecucién de las
mismas, para lo cual recabard del o de los organismos que correspondan toda la
documentacion técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
mencionadas instalaciones.

Los puntos fijos consistiran en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones de
hormigdn armado con tetones metalicos del tipo que oportunamente fije la Inspeccién, con el
namero de identificacion del punto y la cota altimétrica grabados.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El replanteo sera controlado por el Inspector de Obras pero en ningln caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
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replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hara cargo de su conservacion e inalterabilidad.

El Contratista proporcionara, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o
verificar la red de control bésica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii) revisar
los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Contratante al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras estd basado en el sistema de coordenadas del Instituto
Geogréfico Nacional (IGN). El control vertical esta referido al cero del IGN. Toda la
informacion desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate de
disefio, replanteo, nivelacion y alineacion de las Obras, se confeccionard empleando estos
mismos sistemas de control.

La medicion de la red de apoyo altimétrico se efectuard mediante nivelacion geométrica
topografica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se mediran con
itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de = 10
L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en ambos
itinerarios.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El Contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacidn y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo sera la tUnica valida a
los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por el Inspector de Obras
y el Contratista y se confeccionara el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones
que para su ejecucidn y aprobacion establezca la primera.

Instalaciones Existentes

Sera obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccién de las obras.

El Contratista debera solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Publicos toda la
informacion referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran
interferir con las obras a ejecutar, procediendo de acuerdo a lo descripto en el Articulo
“Programacion de obras e interferencias” de las presentes especificaciones.
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Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
deberd ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentacion de los planos
respectivos y construccion de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta
adaptacion de las instalaciones.

El Contratista realizara la planialtimetria de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones
existentes que figuran en los planos del Documento de Licitacion con las cotas y dimensiones
que surjan del relevamiento.

También se incluye aqui la determinacién y materializacion de ejes de apoyo y puntos base de
nivelacion. La Inspeccion indicara al Contratista el punto de referencia y nivelacion, que
servird como origen general de coordenadas para la construccién de la obra a cargo del
Contratista. Este origen de coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo. La
Inspeccion indicara asimismo al Contratista, en qué forma fijara los rumbos con respecto a
este origen de coordenadas.

Antes de iniciar el replanteo el Contratista deberd contar en obra con los instrumentos,
materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que serviran de
referencia bésica altimétrica.

Sera responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de
Servicios Publicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectacion a las restantes
prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar
las mismas en su presupuesto y plan de trabajos, coordinando con los otros entes la
metodologia de los trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecucion de los mismos
sera por cuenta del Contratista.

El replanteo definitivo de las obras a construir se hara sobre la base de documentacion asi
obtenida, procurandose adoptar la solucion méas conveniente y econémica, y que presente la
menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspeccién podra ordenar la
ejecucion de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que seran
por cuenta del Contratista.

El Contratista debera determinar la ubicacion planialtimétrica, respecto de dos ejes
coordenados ortogonales entre si, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes ortogonales
deberan ser materializados por el Contratista, con la aprobacion de la Inspeccidn, a través de
mojones o estacas perfectamente individualizadas, las cuales estaran balizadas a puntos fijos.
Se deberan conocer las coordenadas generales y cotas de estos mojones o estacas con respecto
al cero de referencia adoptado.

El Contratista determinara la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las
estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que seran sacadas de funcionamiento
en forma definitiva solo se determinara el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la
misma posee distintos niveles de fondo debera indicarlos.

Con respecto a los caminos y veredas debera indicar su ubicacién respecto de esos ejes
coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales.
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De los cercos perimetrales e internos debera indicar su ubicacidén respecto de esos ejes,
longitud, altura, ancho, tipo y caracteristicas del mismo.

De las instalaciones de iluminacion deberd indicar su ubicacion respecto de los ejes antes
mencionados, tipo y caracteristicas de las columnas o reflectores.

De las cafierias de agua y desagtie existentes en la zona de obras, deberd indicar sus trazas, las
cotas de extrados o de intradds segun corresponda, los materiales y la ubicacién y profundidad
de todas las valvulas existentes, indicando didmetro y tipo.

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentardn en escala
1:25, 1:50 6 1:100, segun el grado de detalle requerido.

El Contratista debera presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la
Inspeccion pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecucion de las obras.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos.

Toda la documentacion de obra que presente el Contratista, asi como los planos conforme a
obra ejecutada, deberan referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema bésico altimétrico
que se especifica en este numeral.

Instalaciones futuras

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes
de referencia y del punto fijo de nivelacién indicados en el punto anterior, trasladando los ejes
de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Sera obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista replanteara las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.
Antes de la iniciacion de los trabajos, verificara la localizacion de los puntos y comprobara
coordenadas y niveles, quedando el cuidado y conservacion de los mismos bajo su exclusiva
responsabilidad.

4) Carteles de Obra

El Contratista debera colocar dos (2) carteles de obra, segun el disefio y caracteristicas que se
especifican en el presente Documento de Licitacion.

Se debera garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcién Definitiva de
la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccion, previo a la Recepcion
Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Los carteles de obra deberan ser instalados antes del comienzo de la ejecucion de las mismas,
previo a la firma del Acta de Replanteo.
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Cada cartel tendra un bastidor de estructura metélica, soporte de chapa hierro galvanizado N°
22, sobre el que se pegara la grafica, ejecutada por sistema de impresion electrostatica Scotch
Print de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor, blanco opaco
con adhesivo Controltac plus (gris), proteccion vinilo — lustre 2 milésimas de pulgada de
espesor con adhesivo plus transparente — tintas y concentrados de 3M (o equivalentes), anchos
de impresion minimo 86 cm.

El Contratista debera presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, la cual debera
ser aprobada por la Inspeccion. No obstante ello, el Contratista sera responsable por cualquier
inconveniente que se presente con el mismo (roturas, dafios a terceros, etc.) y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Contratante o a la Inspeccién.

La imagen de fondo sera la indicada por la Direccion, obtenida por el Contratista con camara
digital, o provista por la reparticion, y previa a la ejecucion del cartel se presentard para su
aprobacion un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo.

Los lugares de ubicacion de los carteles deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion de
obra y la correspondiente habilitacion municipal.

Se ubicaran cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares, y
deberan ser retirados previo a la Recepcion Definitiva con autorizacion de la inspeccion, la
que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Queda expresamente prohibida la colocacion en cercos, estructuras y edificios de elementos
de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Contratante.

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en
condiciones adecuadas hasta su retiro.

El costo de provisidn, transporte, colocacion y todo otro gasto originado por este concepto
como asi también su conservacion en buen estado, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

5) Prestaciones para la Inspeccién

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de
las obras, el Contratista debera proveer las prestaciones que se describen a continuacion.

El Contratista debera suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la
Inspeccion de Obra, las que estaran ubicadas proximas a sus propias oficinas, dentro del
obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas deberan
responder a lo estipulado a continuacion, siendo estas especificaciones de caracter
enunciativo, no limitativo.

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra, al igual que la instalacion y la habilitacion definitiva de dichas
oficinas.

El Contratista pondra a disposicién de la Inspeccion de Obra desde el dia del replanteo y hasta
la Recepcidn Provisoria de la misma, un inmueble de por lo menos dos ambientes de 12,00
m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina y bafio completos, con servicio de
agua caliente y fria y calefaccion/refrigeracion en todos los ambientes, que deberd estar
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ubicado en las inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la Inspeccidén de Obra.
Todos los ambientes tendrdn los elementos acordes a su destino y su mobiliario
correspondiente.

Donde existan lineas publicas de teléfonos, el Contratista estard obligado a instalar un aparato
telefonico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estaran dotadas
de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendra en perfecto estado de
higiene. Estos servicios estaran a cargo del Contratista.

El Contratista pagara todas las cuentas y gastos de oficina tales como:

. Alquiler o amortizacién del inmueble.

. Limpieza.

. Vigilancia.

. Servicios de agua, electricidad y gas.

. Utiles de oficina, incluyendo papeleria, cartuchos de tinta, toner, etc.

. Fotocopias y fotografias

. Gastos de teléfono.

. Mantenimiento de equipos de oficina.

. Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relacion especifica con los

gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros.

La oficina del Inspector de Obras estara equipada con:

. Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno.

. Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio.

. Una (1) computadora y equipo de impresion.

. Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos.

. Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas

giratorias cada una.
. Dos (2) armarios verticales con estantes, con cerradura y llave.

La disposicion general de la oficina y los elementos provistos seran sometidos a la aprobacion
del Inspector.

Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendran cerraduras.

El Contratista proveera ademas desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepcién Definitiva
dos (2) teléfonos celulares tipo Motorola Moto G7 o similar de igual o superior calidad con
500 minutos libres en horas pico, internet libre y memoria de 32 Gb como minimo, para ser
utilizados en toda el area de la provincia de Buenos Aires.

Proveera a su vez para uso de la oficina de la Inspeccion de Obra, tres (3) dias antes de la
fecha de inicio de los trabajos, el siguiente equipamiento que quedard de propiedad del
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Comitente al finalizar la obra. Las caracteristicas del equipamiento se podrén actualizar con
diez (10) dias de anticipacion al llamado de licitacion.

Una (1) computadora tipo desktop de igual o superior calidad con las siguientes
caracteristicas:

0O 0O 0O O 0O 0o OO0 0O o 0 o o o0 o o

Procesador Intel Core i7 séptima generacion o superior.

Motherboard Asus PS5K-E WIFI BOX o Intel de igual o superior calidad que
soporte las memorias DDR2.

Disco rigido 1 Tb Western Digital o Samsung o similar.

Memoria RAM 16 Gb DDR4 1600 Mhz Kingston o similar de igual o superior
calidad.

Monitor LCD TFT de 24” resolucion maxima 1920 x 1080 pixeles Samsung o
similar de igual o superior calidad.

Placa de video nVidia GeForce GTX 2 gb DDR5 o similar de igual o superior
calidad.

Placa de sonido 3D Compatible Creative Sound Blaster o similar de igual o
superior calidad.

Placa de red 10/100 Ethernet o similar de igual o superior calidad.

10 puertos USB 2.0.

2 puertos PCI-Express 16 X.

Lectograbadora de DVD 20x Sata 2 Samsung o0 Sony o LG.

Gabinete ATX 4 bahias 550 W.

Mouse éptico Genius o Logitech o Microsoft.

Teclado Genius o Microsoft espariol.

Parlantes potenciados USB 220 W.

Un (1) Disco Externo WD de 1Thb o similar de igual o superior calidad.

Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad.
Microsoft Windows 10 con CD de instalacion

Microsoft Office 2013 con CD de instalacion

Antivirus Eset con CD de instalacion y licencia paga.

Autocad 2012 con CD de instalacién y licencia para 10 equipos.

UPS Lyonn CTB 800va (Con estabilizador y filtro de linea).

Internet Movil ilimitado.

Garantias:

. Procesador: 3 afios.

. Motherboard: 3 afios.

. Monitor: 3 afios.

. Memorias: de por vida.

. Demas componentes: 1 afio.

Una (1) computadora tipo notebook de igual o superior calidad con las siguientes
caracteristicas:

o Procesador Intel® Core™ i7 de 7° generacion
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o Memoria RAM 16 GB DDR4

o Gréficos NVIDIA® GeForce® 820M 2 GB
o Unidad de estado s6lido 512GB

o Pantalla FHD antirreflejo 15"

o 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, lector de tarjetas 4 en 1 (SD/MMC/SDHC/SDXC),
CRT, HDMI, RJ45, entrada para audio.

o 1HDMI 20

o Tarjeta Inalambrica Intel® 3165 802.11ac doble banda 2.4GHz y 5.00GHz +
Bluetooth 4.2

o Parlantes estéreos integrados con certificacion Dolby® Advanced Audio™

o Teclado iluminado de tamafio completo, resistente a derrames y con teclado
numérico.

o Céamara web de pantalla ancha HD (720p) integrada con arreglo de micréfono
digital doble

o Mouse optico Genius o Logitech o Microsoft.

o Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad.

o Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad.
o Windows® 10 Pro con licencia.

o Antivirus Eset con licencia.

o Autocad 2014 con licencia.

o Microsoft Office 2014 con licencia.

o Sistema de audio con amplificador, subwoofer, potencia 35w RMS.

o Garantia 3 afios.

Todos los elementos deberan tener sus correspondientes cables.

o Diez (10) Juegos de cartuchos HP 932 x| negro y HP 933 xlI color.
o Diez (10) Juegos de cartuchos HP Ink Cartridge 82 negro y HP Ink Cartridge 11 color.
o Cincuenta (80) resmas de hojas A4 gramaje 80.
o Cincuenta (80) resmas de hojas A3 gramaje 80.
o Una (1) Impresora tipo Hewlett Packard LaserJet Enterprise 9050 A3 similar o superior
calidad con las siguientes caracteristicas:
o Software incluido: instalador de la impresora y drivers.
o Con placa de red.
o Con cable USB.
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Desde tres (3) dias antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la obra el
Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra todos los elementos que solicite y que a su
solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificacion, fiscalizacién y medicion de
los trabajos en ejecucidn. La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea:

e Una (1) Estacién total c/tripode, estuche, plomada éptica, prisma con soporte y
accesorios.

e Un (1) Nivel de anteojo automatico, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal
fino de tipo sinfin, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con tripode estuche y
accesorios.

e Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescépicas de 4 m de longitud.

e Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m, tipo
ruleta.

e Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones.

e Dos (2) Equipos de comunicacion UHF (transmisor-receptor) de alcance suficiente a
los requerimientos de la obra.

e Cuatro (4) Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigoén.
e Un (1) Cono de Abrams.

e Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificacion de progresivas en cantidad suficiente.

e (Cascos, Botines de seguridad y campera de lluvia con abrigo para todo el personal del
Comitente asignado a la obra (1 Inspector de Obra, 1 Profesional en Seguridad e
Higiene, 1 Especialista Ambiental).

Por otra parte, debera proveer 3 Ayudantes para colaborar con la Inspeccion de Obra,
debiendo los mismos tener los conocimientos adecuados para los trabajos de replanteo,
medicion, control y verificacion de obra. La movilidad dentro de la zona de obra y los
aparatos de comunicacion de los ayudantes seran provistos por el Contratista.

Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista debera haber entregado al
Inspector de Obra la oficina y elementos de trabajo que se detallan en el presente articulo. A
tal efecto se formalizard un acta de entrega, donde se describira la oficina y elementos
provistos, la cual serd firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de
Obra.

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos
por la Inspeccién de Obra sera penado con una multa diaria equivalente al 0,05 % del
Monto de Contrato por cada dia de demora.

Movilidad para la Inspeccién

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucién de
las obras, el Contratista debera proveer la movilidad que se describe a continuacién.

Se admitird, Unicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su
reemplazo en el primer mes de obra por un vehiculo similar o por un servicio de remise.
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Los vehiculos estaran en poder del Comitente hasta la recepcion definitiva de la obra, en cuya
oportunidad seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren.

El Contratista debera afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspeccion de Obra dos
(2) vehiculo Cero Kilometro con las siguientes caracteristicas o superior:

Vehiculo tipo utilitario con 5 asientos, motor diesel 1.5lts de 89 cv con caja de 5 velocidades.

Seguridad: ABS con EBD, airbag frontales (conductor y acompafiante), control de
estabilidad, control de traccion. Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos.

Equipamiento interior: Aire acondicionado, direccion asistida electrohidraulica.

Ademas deberd proveer los accesorios necesarios para la circulacion por las rutas de la
provincia de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna,
chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.).

Debera cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e
identificacion.

Debera proveer a su vez un (1) GPS para auto Garmin Drivesmart 50 Gps 5 Pulgadas Con
Smartphonelink o similar de igual o superior calidad.

Si el vehiculo quedase fuera de servicio, el Contratista deberd reemplazarlo en tres (3) dias
corridos por otro sustituto de similares caracteristicas, cualquiera fuese la causa de su
desafectacion.

Las patentes, los impuestos, poliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento
preventivo y correctivo del mismo seran responsabilidad del Contratista y correran por su
cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspeccion de Obra suministrara al Contratista copia del
correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que deberd cumplirse dentro de las
pautas y plazos que se fijen al efecto.

Asimismo, estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de la utilizacion del vehiculo:
reparaciones, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios y todo otro
gasto generado por la normal utilizacion de dicho vehiculo, incluyendo patentamiento,
impuestos y pdliza de seguro contra todo riesgo.

El Contratista tendra la obligacidn de entregar mensualmente y antes del dia 10 de cada mes,
vales de combustible equivalentes a Mil doscientos (1200) litros de Gasoil de bajo contenido
de azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el
mes gue se opere la Recepcion Provisoria inclusive, y de quinientos (500) litros de Gasoil de
bajo contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta y hasta la Recepcion
Definitiva inclusive. También quedardn a cargo del Contratista los gastos de peaje (Si
existieran) hasta la Recepcion Definitiva.

Las infracciones de transito correran por cuenta del Comitente, debiendo hacerse cargo el
Contratista de aquellas que sean causadas por defectos del vehiculo.

El incumplimiento en el plazo de entrega sera penado con una multa equivalente al no
cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora.
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El incumplimiento de la provision de combustible y todo otro gasto necesario para el
correcto funcionamiento del vehiculo dentro de los plazos establecidos serd penado con
una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de
demora.

6) Relevamiento de veredas, calles y viviendas

Antes del comienzo de la ejecucidn de las obras, el Contratista deberé entregar al Inspector de
Obra el relevamiento fotografico (en papel en tamafio 10 x 15 y soporte digital) y video-
filmacion, certificado por escribano publico, del estado de las veredas y calles a ser afectadas
por la traza de la obra.

Asimismo, en el caso de cafierias a instalar en vereda, previo a la iniciacion de las obras, el
Contratista debera efectuar en forma conjunta con la Inspeccién de Obra la verificacion del
estado y particularidad de las fincas frentistas a dichas obras, debiéndose librar las
correspondientes actas de comprobacion.

De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna, debera efectuarse el acta respectiva,
agrupandose en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en estas condiciones
correspondientes a cada cuadra.

Si por el contrario se notasen deficiencias en los frentes o interiores, debera labrarse acta
singular por cada finca que se hallase en este caso, con constancia precisa de las
irregularidades observadas, debiendo el Contratista, a los efectos consiguientes, proceder a
tomar fotografias de las anomalias observadas, las que deberan ser como minimo de 18 x 24
cm.

En ambos casos, las actas labradas deberan ser firmadas por el Contratista, la Inspeccion vy el
propietario de la finca. Si este se opusiera ello no sera obice para labrar el acta respectiva,
debiendo en dicho caso dejarse expresa constancia de esa circunstancia, avalada en caracter
de testigos por dos personas habilitadas legalmente al efecto.

A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el Contratista
debera colocar el/los testigo/s que estimara necesarios la Inspeccidn.

Antes de la recepcion definitiva se procederd a una nueva inspeccion, siguiéndose el mismo
procedimiento indicado para la realizacion del acta de constatacion. De no verificarse
anomalias, se labrara el acta de conformidad, suscrita por el Contratista, la Inspeccion y el
propietario, en el caso de que este se negara a firmar el acta, se procedera en la misma forma
que para las actas de comprobacion. Caso contrario, el Contratista estard obligado a proceder
a la reparacion de la finca afectada, a su exclusiva cuenta, debiéndose una vez finalizados
dichos trabajos, proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones antedichas.

7) Ejecucion de la Obra

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente no ha realizado todas
las tareas descriptas en el presente articulo.
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Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al
Contratista, el mismo debera comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al Inspector
de Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizard la evaluacién correspondiente y le
comunicara al Contratista por medio de Orden de Servicio el procedimiento a adoptar.

8) Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 10°: CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

El Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacién a trabajos
en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se desarrolla la
obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista
en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de
las normas mencionadas.

ARTICULO 11°: PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e instalaciones
aereas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion de las obras y los
dafos y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, seran por cuenta
y cargo del Contratista.

ARTICULO 12°: INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentard original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa diaria
equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, hasta tanto lo cumpla.

ARTICUL O 13°: PROGRAMACION DE OBRAS E INTERFERENCIAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segln lo
especificado en el Articulo “Plan de Trabajos Definitivo” de las presentes especificaciones.

Permisos previos

El Contratista debera contemplar que los permisos para realizar tareas que afecten terrenos,
estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas de Servicios Publicos, o
Particulares , seran gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre
de la Reparticion.
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Los gastos de su gestién incluirdan la elaboracion de toda la documentacién conforme a las
exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacidn, aranceles y demas
gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas como gastos directos
dentro del precio unitario de los item involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las empresas
responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso consentimiento por
escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion de la Inspeccién en tal
sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion alguna sin
el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas
las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos.

El Contratante no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de
las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la
presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y cargo.

El Contratista sera el unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine,
debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio
causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la vigilancia,
cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados
los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer
finalmente todos los materiales y desechos resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean realizados por
las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las
instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser coordinados por el Contratista,
para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias
detalladas en la presente clausula.

Remociodn de obstaculos

El Contratista debera efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que puedan ser
afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefiales de transito, maceteros,
alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general cualquier tipo de
construccion no incluida en el punto "Interferencias con Instalaciones de Servicios Publicos y
Privados".
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El Contratista previo a la iniciacion de un tramo de obra presentara al Contratante para su
aprobacion un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales hechos.

El incumplimiento significara la plena responsabilidad del Contratista ante los reclamos que
puedan efectuar los terceros perjudicados.

No se reconocera pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la remocion y
reconstruccién de estos obstaculos, entendiendo que el pago se encuentra prorrateado en los
item de la obra.

Interferencias con Instalaciones de Servicios Publicos vy Privados

Previo a la presentacion de la oferta, el Oferente debera haber verificado la existencia de
instalaciones superficiales y subterrdneas pertenecientes a distintos servicios de
infraestructura urbana, tales como: telefonia, electricidad, gas, hidraulica, sefializacién e
iluminacidn, television por cable, etc.

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente recabar en los distintos organismos prestatarios
de los servicios la ubicacion planialtimétrica de las instalaciones existentes y sus
caracteristicas.

No se reconocera adicional alguno por los trabajos necesarios para sortear y/o cruzar sobre o
por debajo de dichas instalaciones, ni por las reparaciones y/o demoliciones y/o
reconstrucciones a efectuar en éstas, aun cuando las mismas pudieran ser detectables por
documentacion existente en los organismos prestatarios de servicios y/o Municipalidad de la
localidad. EI Oferente debera tener conocimiento de la documentacion técnica disponible a
esos efectos, y ademas haber recorrido la totalidad de la traza que establece el proyecto.
Consecuentemente, a la fecha de comienzo de las tareas que se prevé en el Plan de Trabajos,
habra adoptado todos los recaudos necesarios para que dichas instalaciones no interfieran con
el normal avance de la obra.

Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la prestacion de los
distintos servicios afectados y los dafios o deterioros que su labor pudiera ocasionar,
quedando a su cargo la reparacion de los mismos.

El costo que demande recabar la informacion ante los organismos prestatarios, debera
imputarse a los Gastos Generales.

La responsabilidad de la deteccidn de las interferencias corresponde al Contratista. La misma
debera realizar los cateos necesarios para la correcta ubicacién de todas las interferencias
sobre la traza del proyecto a ejecutar, los cuales deberan ser presentados a la Inspeccion de
Obras dentro de los 15 dias de firmada el acta de replanteo. Los planos y toda informacién
referida al tendido de los servicios que pudieran adjuntarse a la presente documentacion,
tendrén caracter meramente orientativo. Toda insuficiencia o inexactitud en la informacion
brindada en el presente Documento de Licitacion no exime al Contratista de su
responsabilidad en lo referente a la deteccion y remocion o readecuacién de todos los
servicios que interfieran con la obra a ejecutar.

La traza y la altimetria de los servicios subterraneos que puedan interferir con la obra a
construir y que hayan sido individualizados, ya sea a través de los planos obrantes en el
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Documento de Licitacion, de los planos obtenidos de la Empresa prestadora del servicio o por
observacion directa, deberan ser determinados o verificados por el Contratista previamente a
la presentacion de los proyectos de remociones.

Si correspondiera realizar proyectos para la remocion y/o reconstruccion de instalaciones, los
mismos deberan ser elaborados por el Contratista.

El Contratista se hara cargo directamente, ante esta Reparticion y ante terceros afectados, por
los dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstaculos, por motivos
derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa o naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacion sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Entes y no podra trasladar
responsabilidad alguna al Contratante o a la Inspeccion.

Serén a exclusivo cargo del Contratista todos los gastos que impliquen las tramitaciones,
cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
instalaciones subterraneas consignadas o no en el presente Documento de Licitacion.

Se entiende que, de detectarse una instalacion no prevista en la documentacion obrante o que
no figure como item de contrato, todos los gastos que impliquen las tareas de deteccion y
tramitaciones seran a exclusiva cuenta del Contratista.

No se aceptaran reclamos del Contratista por mayores costos que pudieran producirse por
demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de instalaciones
superficiales o subterraneas previstas o no en el presente Documento de Licitacion.

Cuando las remociones figuren como Item de contrato, los precios unitarios incluiran (salvo
indicacion contraria en los articulos correspondientes a tales item) todos los costos referentes
a materiales, equipos, mano de obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio, rotura y
reconstruccion de pavimentos y veredas, y todas las tareas necesarias para la correcta
ejecucion del item asi como los eventuales pagos de honorarios por los proyectos que requiera
la remocion y el pago de derechos y autorizaciones.

El Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la prestadora del
servicio correspondiente indique para la correcta ejecucién de las tareas.

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las instalaciones subterraneas
0 aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de la Obra, que interfieran la ejecucion
de la misma, se procedera de la siguiente manera:

a) Interferencias previstas en el proyecto
a.1) Gestion

a.1.1) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentara al Contratante la constancia de haber solicitado a todas las Empresas prestadoras de
servicios publicos y privados los planos de instalaciones que pudieren interferir con la obra, y
acreditard tal solicitud ante el Contratante.
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La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion de la
solicitud de los planos de instalaciones a las diferentes prestadoras, sino que debera actuar con
la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante
los veinte (20) dias subsiguientes a la fecha de la primera presentacion; en caso de no tener
repuesta, debera acreditar ante el Contratante esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores, la hara
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada
dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

a.1.2) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la Gltima instancia del
tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al Contratante.

a.1.3) El Contratista deber4d comunicar al Contratante en forma inmediata la respuesta
obtenida, adjuntando una copia de la documentacion lograda.

a.1.4) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la Prestadora dentro de los
tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacion. Asimismo, debera cumplimentar
todas las exigencias técnicas de las prestadoras.

El Contratista informara del estado de estas gestiones al Contratante en forma mensual.

a.2) Ejecucion

Una vez que la prestadora haya dado su conformidad a la ejecucion de las remociones, la
misma sera la responsable de su realizacion. Como se sefiald anteriormente, la prestadora sera
la Gnica responsable de la ejecucion de las remociones, salvo previo y expreso consentimiento
por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion de la Inspeccion en tal
sentido.

Sera responsabilidad del Contratista realizar el seguimiento de la ejecucién de las remociones
hasta su concrecion, debiendo informar al Inspector de Obras sobre cualquier demora o
cambio en la ejecucion de las mismas.

b) Interferencias no previstas en el proyecto
b.1) Gestion

b.1.1) En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la
ejecucion de la obra y que interfieren con la misma, el Contratista realizara los siguientes
procedimientos:

e Solicitara los presupuestos de las remociones en forma inmediata de haber tomado
conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccion de la obra y
elevar dichas constancias al Contratante.

e Elaborara una modificacién del proyecto original de la obra (una o mas alternativas)
para evitar la remocion, si la misma fuera técnicamente posible, que consistira en un
anteproyecto de la o las alternativas, que contendra como minimo una memoria
descriptiva, planimetria, perfiles longitudinales y computo y presupuesto.
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El Contratista deberé realizar los cateos correspondientes antes del comienzo de la ejecucion
de la obra, de modo de poder detectar las posibles interferencias no previstas con la suficiente
antelacion, tal que se permitan realizar modificaciones al proyecto original si el Contratante lo
considerase mas conveniente que ejecutar las remociones pertinentes.

El Contratista procedera también con la misma cautela en relacion a posibles interferencias
nuevas emplazadas durante la ejecucion de la obra.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para detectar con antelacion las interferencias. En caso que considere que el
Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante orden de servicio.

b.1.2) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la cotizacion de las
remociones de las interferencias imprevistas, presentara su presupuesto ante el Contratante.
Asimismo junto con el mismo presentara el anteproyecto de la modificacion de obra.

El Contratante sera el responsable de elegir la opcidn que crea mas conveniente a su criterio,
es decir, la ejecucion de las remociones o la modificacion del proyecto original, debiendo
comunicar su decision al Contratista mediante orden de servicio.

Si el Contratante decidiera ejecutar la modificacion del proyecto, el Contratista debera
entonces realizar el proyecto ejecutivo de dicha modificacion y presentarlo al Contratante
para su aprobacion. Para la presentacion y aprobacion del proyecto ejecutivo se seguira la
misma modalidad prevista en el Anexo I “Metodologia para la elaboracion y presentacion de
documentacion conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales. El Contratista
debera incluir en el presupuesto de la modificacion los honorarios profesionales y aportes
correspondientes al profesional responsable del proyecto ejecutivo.

Si el Contratante optara por realizar las remociones, el presupuesto del Contratista
contemplara el pago de Derechos, honorarios de proyecto, ayuda de gremio, vallado,
balizamiento diurno y nocturno, sereno, y toda otra tarea necesaria para la ejecucion de las
remociones, como asi también los posibles adicionales que se justifiquen cuando deba
completarse algun tramo inconcluso.

b.1.3) Tanto en el caso de la modificacién de proyecto como en la ejecucion de remociones,
para el pago de la misma el Contratante podra tratarla como una modificacion y/o ampliacion
de obra o podra utilizar el item Suma Provisional, si lo considerase conveniente. Todas las
gestiones necesarias para la ejecucién de las remociones deberan ser realizadas por el
Contratista, quien debera solicitar su ejecucion a la Prestadora dentro de los tres (3) dias
corridos de haber sido autorizados los trabajos por parte del Contratante.

b.1.4) El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los puntos b.1.1) a b.1.3)
anteriores, lo hara pasible de la aplicacion de una multa diaria equivalente al no cumplimiento
de una orden de servicio, hasta tanto lo cumpla.

b.2) Ejecucion
b.2.1) Si el Contratista actu6 conforme lo establecido en el punto b.1):

Una vez cumplimentando el punto b.1.3), se procedera de la misma forma que para la
ejecucion de las remociones previstas, de acuerdo a lo indicado en el punto a.2).
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b.2.2) Si el Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto b.1):

En este caso el Contratista no tendré derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el
sector de obra inconcluso, y el Contratante, una vez que se haya ejecutado toda la parte de
obra posible de ejecutarse, establecera por acto administrativo, que el plazo de la obra ha
finalizado y que una vez realizada la remocion el Contratista deberd completar el sector que
quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El tiempo que demande su concrecion se
considerara mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa establecida en el punto b.1.4).

Avyuda de Gremio

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocion prevista o
no prevista y que soliciten las Empresas prestadoras de servicios, seran obligatorias para el
Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que lo soliciten estas empresas y/o el
Contratante.

Estas tareas se consideran incluidas en los trabajos a llevar a cabo para ejecutar cada
remocion, por lo tanto los costos derivados de las mismas se consideran incluidos dentro de
los precios que se coticen para las remociones.

ARTICULO 14°: CRUCES

Para la ejecucion de cruces de rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios,
arroyos, etc., el Contratista deberd cumplir con lo estipulado en el presente articulo, en la
“Descripcion, forma de medicion y pago de los ftem” y en las Especificaciones Técnicas
Generales.

El Contratista serd responsable de las gestiones a realizar ante la Empresa y/o ente que
corresponda para la obtencion del permiso correspondiente, con la anticipacion y continuidad
necesarias. Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes a la notificacion de la firma del
Contrato el Contratista deberd iniciar las gestiones para la aprobacion del cruce
correspondiente.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion de la
solicitud del permiso de cruce, sino que debera actuar con la continuidad necesaria reiterando
al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los veinte (20) dias subsiguientes a la
fecha de la primera presentacion; en caso de no tener respuesta, deberd acreditar ante el
Contratante esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores, lo hara
pasible de la aplicacién de una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de
servicio, hasta tanto lo cumpla.

Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la Gltima instancia del
tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al Contratante.

El Contratista debera comunicar al Contratante en forma inmediata la respuesta obtenida,
adjuntando una copia de la documentacion lograda.
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Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de los cruces deberan ser realizadas por el
Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la autoridad pertinente dentro de los 3 (tres)
dias corridos de haber recibido la documentacion. Asimismo, debera cumplimentar todas las
exigencias técnicas de los organismos autorizantes.

Los costos por rotura o dafio de cualquier instalacion sobre la traza serd responsabilidad
exclusiva del Contratista ante los distintos entes y no podra trasladar responsabilidad alguna
al Contratante o a la Inspeccion.

El Contratista sera el encargado de realizar el proyecto ejecutivo de la obra de cruce y de
tramitar su aprobacion ante el Organismo que corresponda. Antes de comenzar a materializar
la obra, debera presentar ante la Inspeccion los planos de la misma, debidamente aprobados
por dicho Organismo. Dichos planos deberan estar acompafiados de toda la documentacion
técnica pertinente con la descripcion de los procesos constructivos y demas aspectos que
hagan a la correcta interpretacion de la solucién propuesta.

Una vez que el organismo autorizante haya dado su conformidad a la ejecucion de los cruces,
el Contratista sera el responsable de su realizacion.

El Contratista estd obligado a realizar los trabajos necesarios para asegurar la normal
circulacion (servicios ferroviarios, automotores, etc.) como asi también a reparar o reconstruir
cualquier deterioro que por uso o defecto de construccion, afecte total o parcialmente a las
construcciones existentes dentro de la zona del cruce y al solo requerimiento de la empresa
autorizante del mismo.

El Contratante no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de
las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la
presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y cargo.

Cruces no previstos

En el supuesto de detectarse cruces no previstos durante la ejecucion de la obra el Contratista
procedera de la misma manera que en los cruces previstos.

Para el pago de los mismos, los cruces no previstos se podran tratar como una modificacion
y/o ampliacion de obra, o el Contratante podra utilizar el item Suma Provisional, si lo
considerase conveniente.

Todo tramite administrativo, solicitud de permisos ante los Organismos mencionados
anteriormente, estaran incluidos en el presupuesto del cruce a realizar.

ARTICULO 15°: RECLAMOS

El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica (o en su defecto, de telefonia
celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacién previsto en el Plan de Gestidn
Ambiental.



50

Asimismo, mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan expresar sus
reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La Inspeccion de Obra
revisard dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se trate de reclamos
justificados, solicitard del Contratista las explicaciones correspondientes. Si los reclamos
fueran graves y justificados tomara las medidas que correspondan para evitar que se repitan,
sin perjuicio de las penalidades aplicables

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los reclamos
durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado, documentacién
fotografica, etc.) debera ser ordenada y procesada, y luego registrada en el Libro de
Reclamos, en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Tecnico con la resolucion de los mismos.
Asimismo comunicard al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos atendidos,
adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observard el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere que el
Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hard pasible de la aplicacion de una multa
diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, hasta tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten o
demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera comunicar al Inspector de Obra
por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara entonces al
Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista afectara el
personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se consideran
incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 16°: EJECUCION DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y
SEGURIDAD PARA EL PUBLICO. INTERRUPCION DEL TRANSITO.

El Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la menor
molestia posible al transito, adoptando medidas adecuadas para la comodidad del pablico y de
los vecinos.

Asi, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hara tratando de no
obstaculizar el transito. Sefalizara los desvios o caminos alternativos que fuesen necesarios y
los mantendra en buen estado de conservacion.
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Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulacion en contrario de las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucion de las obras el Contratista mantendra la transitabilidad del camino o
calle, y toda vez que para la ejecucién de los trabajos tuviera que ser ocupada la calzada,
deberéan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por mitades, previa aprobacion.

ARTICULO 17°: MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se ejecuta
la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el Contratista
limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que permita su cémodo
transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

ARTICULO 18°: PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo de los
vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por pavimento segin
lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o0 Municipales vigentes en la
zona. Toda transgresion a las mismas serd sancionada como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea oportuno,
debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

ARTICULO 19°: VERIFICACION DE CALIDAD

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y cumplimiento
con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto destine
directamente.

ARTICULO 20°: CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS
TAREAS

En el caso en que el Contratista desee realizar la obra apelando a méas de un frente de trabajo,
debera previamente someter a la aprobacion de la Inspeccion la cantidad y la ubicacion de los
mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones conflictivas para la circulacion
vehicular.

En cada frente de trabajo, la obra deberd avanzar con una secuencia tal que minimice las
consecuencias para los transelntes y vehiculos circulantes, y de acuerdo con los organigramas
previamente aprobados por la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 21°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista (a
su exclusivo cargo) pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra personal, materiales,
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herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc., como asimismo, el mantenimiento y
reposicion en caso de rotura y/o robo.

Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberan estar en perfectas condiciones de
uso y antes de su empleo deberan ser aceptados de conformidad por la Inspeccién de Obra.
Seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la recepcion
definitiva de la obra.

El Laboratorio para la realizacion de ensayos serd la Facultad de Ingenieria (Universidad
Nacional de La Plata), salvo indicacion expresa de la Inspeccién de Obra por orden de
servicio.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

Articulo 22°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

1) Generalidades

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Documento de Licitacion, aungue en esta
documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendrd a su cargo la provision, transporte y colocacion en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacion
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios
necesarios para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de las
remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en
el Documento de Licitacién o que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea necesario
para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas
del arte de construir.

Cuando en el Documento de Licitacion se haga referencia a normas y codigos especificos a
los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por ejecutarse o
verificar, se aplicaran las disposiciones de la Gltima edicién o revision vigente al momento de
efectuarse el llamado a Licitacion de las normas o cddigos pertinentes. En caso de que se trate
de normas y codigos nacionales, o relacionados con un pais o region determinados, se
aceptaran -con sujecion al examen y aprobacién previa por escrito del Inspector de Obras-
otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la de las normas y
cddigos especificados. El Contratista debera describir con todo detalle por escrito al Inspector
de Obras, por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con su aprobacion, las
diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone como alternativa. Si
el Inspector de Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtencion
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de una calidad igual o superior, el Contratista debera cumplir con las normas especificadas en
los documentos.

Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se entendera que se podra
suministrar otro articulo que pueda considerarse de condiciones equivalentes segun la
determinacion del Inspector de Obras.

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas no
ocultas, el Contratista debera comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse de
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Inspector
insista en ordenarle su ejecucion; en este Ultimo caso el Contratista quedara exento de
responsabilidad. Se entenderan por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de un
examen atento y cuidadoso por quien esta capacitado para y tiene habitualidad en el arte de la
construccion.

El Contratista no podré retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras o que
se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorizacion del Inspector de Obras, cualquiera
fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona de
Obras, estaran destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras.

2) Obras a realizar en terrenos en jurisdiccion de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales, el Contratista debera efectuar las gestiones ante los
organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos
que correspondan abonarse seran por cuenta y cargo del Contratista. Seran de aplicacion las
indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidades correspondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservacion, el Contratista debera ajustar
sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de
dicha preservacion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista
en solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como causal
para el otorgamiento de prérroga de plazo.

3) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacidn respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista deberd dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine el
Contratante.

En dichas Especificaciones se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar,
la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o canteras
existentes en los lugares de ejecucidn o en sus adyacencias, de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Gestion Socio-Ambiental para obras de saneamiento.
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En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procederd de acuerdo con las
instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacién del Contratante.

4) Unidn de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier
forma a estas ultimas, serd responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las
siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios
para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio del Contratante.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estara a cargo
del Contratista, ademéas de las tareas especificas que se detallen en las Especificaciones
Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc.,
exigidos por los reglamentos municipales.

5) Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estaran
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se
acumularan escombros ni material de desecho de ningun tipo en los lugares de trabajo, mas
que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retiraran diariamente.

Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondran de modo que no obstruyan los
lugares de trabajo y de paso.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccién
impondra términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las érdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se
considerara terminada la obra.

Mantendra en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la
Recepcion Provisoria de la obra.

6) Trabajos Nocturnos y en dias feriados

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccion.
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En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucién de los trabajos. En todos los casos,
se considerard que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan
incluidos en la oferta.

Toda excepcién al régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberé ser autorizado
por la Inspeccion.

7) Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentacion contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las 6rdenes de servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas podran ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerd y
reconstruira de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos
provocados por esta causa.

8) Cierre de las obras

El Contratista ejecutard el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensién que se
determine en las Especificaciones Tecnicas Particulares.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material
aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas
que se coloquen abriran al interior y estardn provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por el Inspector de
Obras, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la
obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista sera
pasible de la aplicacién de una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de
servicio, hasta tanto lo cumpla, sin perjuicio de disponer el Contratante la realizacion de los
trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.

9) Agua para la construccion

Se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.

10)  Energia eléctrica para la construccion

Se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.

11)  Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los
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materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual debera establecer, a su
exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del dia.

No se haré reclamo alguno contra el Contratante por razon de cualquier acto de un empleado
0 intruso, y el Contratista reparara todo dafio a la propiedad del Contratante que sea causado
por falta de medidas de seguridad adecuadas.

Con el mismo objetivo, deberé disponer la iluminacion nocturna de aquellos sectores de la
obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste, los
que indique la Inspeccidn.

La adopcién de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se preveé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Codigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podra aplicar
una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, hasta tanto lo
cumpla.

12)  Alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista deberd instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por
la noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en la zona de la obra
donde exista peligro y/o indique la Inspeccidn. Debera asegurar la continuidad del encendido
de dichas luces durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe
hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones
contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcion Definitiva de la
obra 0 mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun después de dicha
recepcion.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cédigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podra aplicar
una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, hasta tanto lo
cumpla.

13)  Materiales, abastecimiento, aprobacidn, ensayos y pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena
marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que no
sufran deterioros ni alteraciones.
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Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser
aprobados por la Inspeccién, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto y
con la anticipacion suficiente, el Contratista asegurara la extraccion de las muestras
respectivas y dispondré los ensayos y analisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos
dentro del plazo que le fije la Inspeccidn. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro de
los mismos y su deposito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista.

Los gastos que demande la extraccién de las muestras, su transporte y los ensayos y analisis,
seran por cuenta del Contratista.

El Contratante exigird la inspeccion en fabrica de los materiales que se consignen en el
Documento de Licitacion como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN
FABRICA". Estas Inspecciones seran efectuadas por el personal técnico del Contratante. Los
gastos de inspeccion en fabrica correran por cuenta del Contratista.

14)  Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo contractual. Es
obligacion del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los
requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspector
de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace
por otros mas eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora
en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccidén podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que
no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los
planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y la
reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prorroga del plazo contractual y
sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

15)  Documentos gue el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara y tendra a disposicion del Inspector de Obras en la obra una copia
ordenada y completa del Documento de Licitacion, a los efectos de facilitar el debido
contralor o inspeccion de los trabajos que se ejecuten.
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Queda entendido que en estos documentos se incluiran, ademds, los confeccionados por el
Contratista, a saber:

e Planos y especificaciones de ingenieria de detalle preparados por el Contratista y
aprobados por el Inspector de Obras.

e Planos de taller aprobados por el Inspector de Obras.

e Manuales de operacion y mantenimiento.

Asimismo debera conservar y tener a disposicién del Inspector de Obras las copias
correspondientes a las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido emitidas, asi como copias de
los certificados de obra y planchetas correspondientes a los tramos ejecutados.

16)  Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 23°: AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de redes
en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o refacciones, o por otros
motivos justificados, el Contratista comunicara tal circunstancia al Operador del Servicio, el
cual le indicara el procedimiento a seguir.

Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de maniobra
que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro.

Se deberan cumplir los siguientes requisitos:

e La programacion debera ser aprobada por la Inspeccion con una antelacion no menor
de 7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

e Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus domicilios, en
forma individual cada uno, con una antelaciéon no menor de 72 horas de la interrupcion
a producirse.

e Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a partir del
momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del servicio.

En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara pasible
de una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, hasta tanto lo
cumpla y debera abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de trabajos
para la rehabilitacion del servicio, siendo responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros.

ARTICULO 24°: FRENTES DE OBRA

Cada frente de obra debera disponer de su correspondiente bafio quimico, los cuales se
mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos periddicamente.



59

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacion de la jornada de
labor y hasta la iniciacion de la siguiente por personal del Contratista cuya funcion seréa
mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes sefiales de seguridad.

ARTICULO 25°: MATERIALES A UTILIZAR

El Contratista debera utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar (AySA, ABSA, u otros).

Antes del comienzo de la obra debera solicitar dicho listado al operador que corresponda y
entregar una copia del mismo al Inspector de Obra. En caso de no existir este listado, el
mismo sera provisto al Contratista por el Inspector de Obra.

El Contratista verificard regularmente si se producen cambios en dicho listado, debiendo
comunicar por Nota de Pedido tales cambios.

ARTICULO 26°: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA

1)  Descripcion

En los casos en que la instalacion de la cafieria se realice sobre la zona de vereda y esta sea de
tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando tanto hundimientos
del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su
condicién de transitabilidad. Tal condicion debe ser mantenida por el Contratista tanto en el
plazo de ejecucion como en el de conservacion de la obra.

En los casos en que se trate que la instalacion de la cafieria se realice sobre calles de tierra, se
procederd a dar a las mismas una correcta terminacion incluyendo su abovedado mediante el
empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicion de transitabilidad. Tal
condicién debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecucion de las obras.

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algun tipo de mejorado, la misma debera ser
restituida a dicha condicion una vez finalizados los trabajos. Podran utilizarse los materiales
originales, por lo que los mismos seran acopiados provisoriamente en las cercanias de la obra,
tomando la precaucion que la ubicacion de dichos acopios no interrumpa los desagues de la
zona o en su defecto, si la Inspeccion de Obra considerara que los mismos son inutilizables, el
Contratista empleara otros de las mismas caracteristicas.

A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que presentaran
dichos mejorados, deberan tomarse fotografias lo suficientemente representativas de todas
ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condicion.

2) Caracteristicas del material

El material a utilizar no debera contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles,
como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo
grado de compactacion.
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El contenido de humedad en el suelo, serd ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo™ de humedad de
compactacion determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado
(110 % del contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o dejado
en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, deberd agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de humedad "éptimo™ determinado con el Ensayo Proctor.

3) Forma de ejecucion

Se procederd a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistira en la
remocidn de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no
causar perjuicios a terceros.

El relleno de la excavacion se efectuard con equipo mecanico de compactacion, siempre sobre
capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el
proceso de compactacion el contenido de humedad sea el optimo, el cual se determinara las
veces que la Inspeccion de Obra lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada serd compactada hasta lograr un peso
especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo
Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la
Inspeccion de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de
compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

4)  Forma de medicién y pago

El costo de lo especificado en el presente articulo debera ser prorrateado entre los demas item,
no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 27°: AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones en
que se encontraban previas a la ejecucién de la obra, las calles y veredas que no fueron
afectadas por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas, equipos y otros
elementos.

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se
solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.
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ARTICULO 28°: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE

1) Generalidades

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes
de la excavacion que se consideren sobrantes.

El Contratista debera retirar dichos materiales al mismo ritmo que el de la ejecucion de las
excavaciones, de manera que en ningn momento se produzcan acumulaciones injustificadas.
La Inspeccidn fijara el plazo para su retiro.

2) Lugar de deposito

Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a
efectos de determinar los sitios para depdsitos de los materiales sobrantes de la excavacion,
salvo indicacién en contrario de la Inspeccion de Obra.

El Contratante reconocera para el pago del transporte de la tierra sobrante una distancia media
de transporte de diez (10) kildémetros, la que determinara un area alrededor del centro de
gravedad de la zona de excavacion dentro de la cual se deberan localizar los lugares de
depdsito.

3) Forma de medicion y pago

) u clui ) eavacic
El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del Item “Excavacion vy relleno
para instalacion de caferias”, por lo que no corresponde pago adicional alguno.

Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los
materiales provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes, y toda otra tarea
necesaria para cumplir con lo especificado precedentemente.

ARTICUL O 29°: REPUESTOS

En el caso que se requieran repuestos, los mismos estaran especificados en la “Descripcion,
forma de medicion y pago de los ftem”.

ARTICUL O 30°: PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Los objetivos a cumplir son:

e Impedir la iniciacion del fuego, su propagacion y los efectos de los productos de la
combustion.

e Asegurar la evacuacion de las personas.

e Capacitar al personal en la prevencion y extincién del incendio.
e Prever las instalaciones de deteccién y extincion.

e Facilitar el acceso y la accion de los bomberos.

Los equipos e instalaciones de extincién de incendio deben mantenerse libres de obstaculos y
ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacion sera tal que resulten
facilmente visibles.
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Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego involucrados
en el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables, en
cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio.

La cantidad de matafuegos necesarios se determinara segun las caracteristicas y areas de los
mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a
recorrer para alcanzarlos.

Todos los gastos correspondientes a la “Prevencion y proteccion contra incendios” descriptos
en el presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 31°: DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS

1)  Generalidades

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger los
desagues publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Documento de
Licitacion.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desague de los albafiales u
otras canalizaciones, el Contratista adoptard las medidas necesarias para evitar perjuicios al
vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos
desagues, el Contratista debera restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de manera
tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenian.

2)  Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales, drenajes
y charcos de agua contra la contaminacion y debera programar sus operaciones de tal forma
gue pueda minimizar la creacion de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El control de
la contaminacion de agua debera consistir en la construccion de aquellas instalaciones que
puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminacion del agua.

El Contratista deberd mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de
trabajo. No se permitirdn represas hechas con tierra en areas asfaltadas pavimentadas.
Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico u otro material permitido
para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre gque Su USO nNO cree una
situacion peligrosa o de fastidio al publico. Dichas represas se removeran del sitio una vez
que no sean necesarias.

No debera interrumpirse el transporte y eliminacion de aguas servidas. En el caso de que el
Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, deberad transportarse el flujo
cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones
sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccion de residuo cloacal hacia el interior de
zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.

3) Forma de medicién vy pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.
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ARTICULO 32°: NORMAS GENERALES PARA PRESENTACION DE PROYECTO
EJECUTIVO

1)  Descripcion

El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto y
de cada una de sus partes componentes.

El Proyecto Ejecutivo incluird la Ingenieria de detalle constructivo de aquellos componentes
de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de otros componentes
que lo ameriten, a juicio de la Inspeccién de Obra.

El Proyecto Ejecutivo debera contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure que
el mismo permitird la concrecion de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y
constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.

Es obligacion del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran
con respecto a la oferta.

Como definicion general, el Proyecto Ejecutivo debera contener como minimo:

e disefio general y funcional de las obras, memorias de calculo de:

o disefio hidraulico

o disefio electromecanico
o disefio estructural

o disefio arquitectonico

e estudios complementarios de mecdnica de suelos

e la metodologia constructiva de las obras

e la metodologia de instalacion y montaje de equipos.

e toda otra informacidon que no esté enumerada en el presente Documento de Licitacién y
aporte mayor definicién al proyecto.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de Planos de Ejecucion, es decir
que se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demas hechos existentes al momento de
la ejecucion de las obras.

Para ello tendra en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y planos del
presente Documento de Licitacidn, la recopilacion de antecedentes, los resultados de los
estudios a realizar y todos los requerimientos del presente articulo.

Se entenderd como "Proyecto Ejecutivo™ el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de
calculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion generales y de
detalle, computo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demas
informaciones que debera presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las
diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean
provisorias o definitivas.
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Para obras de cloacas, a los efectos de la presentacion, su contenido se ajustara teniendo en

cuenta las “Normas de Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desagiies
cloacales para localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Ao 1993)”.

Para obras de agua, a los efectos de la presentacion, su contenido se ajustara teniendo en
cuenta las “Guias para la Presentacion de Proyectos de Agua Potable” del ENOHSA.

Asimismo se deberén tener en cuenta las Guias y criterios técnicos de AySA para el disefio y
ejecucion de redes externas de agua potable, y las correspondientes a redes externas de cloaca.
Estas prevaleceran en caso de discrepancia con las otras normas mencionadas en el presente
articulo.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC,
IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccion Nacional de Vialidad,
Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Obra
Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Agua y Cloacas, entre
otros.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Pablicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por
cable, etc.).

En caso de existir antecedentes del proyecto licitado obrantes en la DIPAC y que no formen
parte del presente Documento de Licitacion, la Inspeccion de Obra le entregara los mismos al
Contratista.

El Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte
conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las construcciones.

En particular, el Contratista deberd tener en cuenta el Articulo “Programacion de obras e
interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista debera presentar
a la Inspeccion para su aprobacion el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado en el
presente articulo.

Para ello, el Contratista debera:

o Realizar la recopilacién y andlisis de antecedentes.

o Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta ejecucion
de las obras, tales como relevamientos topogréaficos, estudios geotécnicos, relevamiento
y analisis de interferencias, cruces, etc.

o Elaborar y presentar la Documentacidon Técnica con sus correspondientes
verificaciones y calculos, tanto hidraulicos como estructurales.
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2)  Estudios y relevamientos

2.1) Recopilacion y andlisis de antecedentes

Se debera proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un aporte
informativo y/o valorativo para la confeccion del Proyecto Ejecutivo. Todos los antecedentes
reunidos deberén presentarse indicando su relacion y aplicacion al Proyecto y su grado de
confiabilidad.

La recopilacion y analisis de antecedentes comprenderd, entre otros, los siguientes items:

o Datos de poblacién segin Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o
municipales.

J Geomorfologia.
. Hidrogeologia.

o Topografia: planos existentes con relevamientos topograficos del area urbanizada y sus
alrededores; ubicacion de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc.

o Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los suelos
en puntos caracteristicos de las trazas de la red, conducciones principales, estaciones de
bombeo y plantas potabilizadoras, lugares de emplazamiento de estructuras.
Visualizacion de las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos casos como
presencia de napa freatica, estructuras profundas, etc.

e Avreas inundables.
o Informacidn relacionada con los sistemas actuales de desagues cloacales.
o Informacidn relacionada con los sistemas actuales de abastecimiento de agua potable.

o Planificaciones de ampliacion del servicio de cloacas (incluyendo el tratamiento). Obras
en ejecucion. Proyectos.

o Planificaciones de ampliacion del servicio de provision de agua potable. Obras en
ejecucion. Proyectos.

o Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:
o Tipo de viviendas.
o Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona.
o Ubicacion de hospitales, estaciones de servicio, etc.
o Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigliedad.

o Informacion sobre los posibles lugares de implantacion de estaciones de
bombeo cloacales y de planta de tratamiento; disponibilidad de tierras fiscales;
en caso de expropiacidén, comentar los procedimientos expropiatorios y los
posibles conflictos.

o Informacion sobre los posibles lugares de implantacion de estaciones de
bombeo y de planta potabilizadora; disponibilidad de tierras fiscales; en caso
de expropiacién, comentar los procedimientos expropiatorios y los posibles
conflictos.
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o Lineas de provision de energia eléctrica. Energia necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones electromecénicas.

o Cualquier otra informacion que sea de interés para el desarrollo de las tareas.
2.2) Relevamiento topogréfico

El Contratista debera verificar en forma integra y completa el relevamiento planialtimétrico
que figura en los Planos del presente Pliego, del que sera el Unico responsable; las cotas
indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.

Las tareas consistiran en el relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacién
pormenorizada de toda la traza de las cafierias, y de cualquier otro componente de la obra a
ejecutar que indique la Inspeccion de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello debera
estar debidamente registrado mediante fotografias.

Esta nivelacion sera la que en definitiva se empleara para la determinacion Gltima de las cotas
que permitiran desarrollar la Documentacion Técnica requerida.

Los resultados de estos relevamientos se volcaran en la cartografia digital que le entregaré la
Inspeccion de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados.

El Contratista podra utilizar aparatos de medicion basados en tecnologia GNSS (GPS +
GLONASS).

La nivelacién que se llevara a cabo para cada una de las partes del sistema deberd estar
referida al cero del IGN (Instituto Geogréafico Nacional — ex IGM) u otro reconocido. Cuando
no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su facil vinculacion, es decir,
compatible con la ejecucion del proyecto a realizar, se tomara como tal un bronce colocado a
ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algun edificio.

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al servicio a
instalar, se debera obtener el mismo en forma somera.

En el caso de cloaca maxima, se ubicard un punto fijo de nivelacion cada mil metros como
méaximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topograficas asi lo exijan.

En el caso de acueductos, se ubicara un punto fijo de nivelacion cada mil metros como
méaximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topograficas asi lo exijan.

Deberan relevarse quiebres de pendientes no s6lo en las esquinas sino también los existentes a
mitad de cuadra.

A efectos de dar tapada minima, se deberan nivelar los fondos de cunetas transversales a la
linea del acueducto y de la red de distribucién.

Se deberan obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas, rutas, pluviales y
cursos de agua, como asi también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse
para el paso de cafierias.
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De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener
su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizaran las correspondientes mensuras. En
todos los casos se sefialaran los vértices de las poligonales.

2.3) Relevamiento y analisis de interferencias y cruces

El Contratista debera cumplir con lo especificado en los Articulos ‘“Programacion de obras e
interferencias” y “Cruces” de las presentes Especificaciones Especiales.

Se entiende por interferencia a toda instalacién superficial y/o subterrdnea perteneciente a
distintos servicios de infraestructura tales como telefonia, electricidad, gas, agua, cloaca,
hidraulica, sefializacién e iluminacion, television por cable, etc., que deberan ser removidas
y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a las normas
que fijen los entes correspondientes.

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales como
rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios, arroyos, canales de riego, etc.
Los mismos requeriran, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y cumplimiento de las
normas que fijen los entes correspondientes.

Para la confeccion del Proyecto Ejecutivo se deberan contemplar las interferencias y cruces de
manera de minimizar el impacto de los mismos.

Cada interferencia y cada cruce serd una obra puntual y particular que debera ajustarse a la
reglamentacion vigente que corresponda segun el caso.

Se deberé realizar la identificacion de interferencias y cruces, a los efectos de la elaboracion
de la Documentacion Técnica a entregar, en base a los relevamientos realizados y a la
recopilacion y estudio de todos los antecedentes disponibles.

El Contratista debera solicitar ante las Reparticiones 0 Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Publicos, o Particulares,
la documentacion de las instalaciones existentes actualizada y debidamente rubricada.

Se efectuaran los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar
las interferencias y cruces detectados y a detectar.

Una vez concluida esta tarea, debera incluir en la documentacidn a presentar, los resultados
obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotografico.

Con respecto a los cruces, se presentaran copias de las normas de cumplimiento que exigen
los entes correspondientes.

Para acceder a la informacidn necesaria, se requerira la gestion presencial, en cada una de las
reparticiones de servicios.

Ademas se contara con el apoyo de la DIPAC para la facilitacion del acceso a la informacion,
en la medida que esto sea posible, asi como para gestionar eventuales permisos de acceso en
tramos particulares de la traza.



68

El producto de este estudio sera un documento en el que se describan cuantitativa y
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, asi como los cruces a realizar,
dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotizacién de los mismos.

2.4) Estudio de suelos

El Contratista deberd ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la
correcta fundacién de las obras y para la verificacién de la estabilidad de las cafierias.

Los estudios de suelos que formen parte del Pliego, son a titulo indicativo y podran variar sus
resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.

Comprenderan los ensayos de campafia y laboratorio necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas, mecanicas y capacidad portante del terreno donde se ubicaran los
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinara el tipo de suelo y su clasificacion;
resistencia, agresividad, posicion de la napa freética, etc.

Si la Inspeccion considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios
sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios validos del
lugar, los mismos seran ejecutados a cargo del Contratista.

Se presentara un informe que reunira los resultados de los ensayos efectuados, con su
interpretacion grafica y conclusiones.

Para el caso de carfierias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una separacion tal que
permita reproducir adecuadamente el perfil geoldgico del terreno. Esta separacion sera como
méaximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzaran como minimo una profundidad
superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno.

Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendrd derecho alguno a reclamos de
ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y de la
posicion y variabilidad estacional del nivel freatico o aparicion de roca o cantos rodados a lo
largo de la traza.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad seran como minimo:
o) Limite liquido

o) Limite plastico

o lIndice de Plasticidad

o Humedad Natural

o Ensayo de Penetracion Normal (SPT)

o  Agresividad del suelo al hierro y al hormigon

o Nivel de napa freatica (si la hubiera)

o  Agresividad del agua freatica al hierro y al hormigon
o Determinacion de finos (Tamiz 200)

o  Clasificacion unitaria

o Peso unitario
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En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigdn para la confeccion
de estructuras de hormigon armado convencional, a instalarse o a construirse en el sector,
deberd utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos
segun Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades especiales” (semejante
al tipo Il de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato tricalcico maximo del
8%.

2.5) Verificacion hidraulica

El Contratista realizara la verificacion hidraulica del sistema cloacal y/o de agua a ejecutar
teniendo en cuenta los antecedentes entregados por la Inspeccion de Obra y las Normas del
ENOHSA mencionadas.

Se deberan elaborar y presentar las planillas completas de calculo hidraulico correspondientes
al sistema a ejecutar, acompafiadas de sus correspondientes memorias explicativas de célculo
y los planos de referencia.

Se especificara el método de calculo utilizado o las férmulas de célculo, aclarando el
significado de cada uno de los pardmetros con sus respectivas unidades. Se realizaran todos
los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos teoricos o
numéricos, al fin de lograr la comprension acabada del método.

En el caso de utilizacion de abacos o graficos se complementara la documentacion a presentar
con fotocopias de los mismos.

Se anexaran copias de la bibliografia utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo
contrario se citara la fuente consultada.

Se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la metodologia de
calculo utilizada. Para la modelizacidn matematica empleada especificar tipo de programa,
descripcion del mismo.

La Inspeccion de Obra indicara las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos
generales:

Obras de cloaca

La Inspeccion de Obra indicara las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos
generales:

o Red de colectoras: se indicara el tipo de red, pendientes, diametros, tapadas minimas y
méaximas, material y tipo de juntas, método y criterios seguidos para el célculo de las
mismas, acompafiandose las respectivas planillas de célculo. Se explicitaran, ademas,
los accesos y empalmes, estaciones de bombeo e impulsiones, conexiones domiciliarias
y demas elementos proyectados.

o Conducciones principales y conductos de impulsién: traza, longitud, diametros,
materiales de los conductos, pendientes, mencion de los cruces que requieren obras de
cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios. Se acompafiara la
determinacion del calculo del didmetro econdmico y la verificacién al golpe de ariete de
las tuberias de impulsién, asi como también, ubicacion de valvulas de aire y cAmaras de
desage.
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Estaciones de bombeo: se deberan indicar la totalidad de los célculos que hacen a la
definicion del Pozo de bombeo, incluyendo los equipos y su accionamiento, curvas
caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares, volumen del pozo de aspiracion,
etc.,

Tratamiento: para cada unidad del sistema de tratamiento se indicard su
dimensionamiento, criterios de célculo, ubicacién relativa, perfiles hidraulicos, sistemas
de limpieza y desaglie, elementos de medicion, etc. Se informara sobre la cantidad de
lodos generados, sus caracteristicas y cantidad, su tratamiento y disposicion final. En el
caso de incluirse plantas compactas se presentardn los pardmetros de disefio de las
unidades componentes en funcion de las caracteristicas del agua a tratar y tratada, para
su adecuada especificacion.

Reuso del efluente tratado: en el caso que se efectle el retso del efluente tratado en
campos de riego, se deberan efectuar los balances hidricos correspondientes,
indicandose las especies vegetales a cultivar y cuantificando la superficie necesaria. Los
terrenos donde se ubicaran los campos de riego deberan estar ubicados en un plano, con
indicacion de su condicion de dominio (publico o privado) y nomenclatura catastral. Se
debera indicar ademas en un informe, la modalidad de gestion del sistema de regadio
proyectado, identificandose la entidad que efectuara su operacion y mantenimiento.

Se ubicaran en una planimetria la planta depuradora, el canal de descarga y el lugar de
disposicion de los lodos. Se consideraran los siguientes aspectos: posibilidad de afectar
napas subterraneas; caracteristicas del flujo subterraneo en las distintas épocas del afio;
andlisis de vientos; posibilidad de olores en la poblacion; viviendas cercanas; terrenos
seleccionados (dimensiones; posibilidad de ampliacion; propiedad de los mismos);
posibilidad de inundacion; cotas; seguridad del area; proteccion; canal de descarga, etc.

Descarga: en el caso de cuerpos receptores superficiales y subterraneos, se calcularan
las obras de descarga, justificando las caracteristicas de los elementos que la conforman.
En todos los casos, se determinara el réegimen legal de las aguas y usos de las tierras
afectadas.

Instalaciones complementarias. Se anexaran los calculos estructurales de tanque,
cisternas, plantas y todas las estructuras que los justifiquen, como asi también los planos
de estructuras; instalaciones eléctricas, mecanicas y electromecanicas.

Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el area a intervenir.

Obras conexas.

Obras de agua

Captacion: en los casos de fuentes superficiales, las dimensiones y célculos hidraulicos
de los elementos que forman parte de la captacion. En el caso de fuentes subterraneas,
disefio de los pozos, ubicacion, didmetro y profundidad, encamisados, célculo del cafio
filtro y prefiltro, calculo de las bombas e impulsiones, determinacion de nimero de
horas de bombeo, programa de bombeo, etc.;

Estaciones de bombeo: se deben indicar la totalidad de los calculos que hacen a la
definicion del pozo de bombeo, incluyendo entre otros, los equipos necesarios (caudal,
altura manométrica de elevacién y potencia de bombas) y su accionamiento, curvas
caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares.
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Conducciones y conductos de impulsién: traza, longitud, didmetro, materiales de los
conductos, pendientes, tipos de juntas, accesorios, mencidn de los cruces que requieren
obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios y dispositivos
complementarios. Se acompafiara el calculo del didmetro econémico y la verificacion al
golpe de ariete.

Tratamiento: se describira el tratamiento elegido en base a las caracteristicas del agua
cruda, inferida de los estudios hidrolégicos o hidrogeoldgicos realizados, y se
presentarn los calculos hidrulicos de disefio de las unidades, de las cafierias y de las
camaras de interconexion. Sistema de desagues, sistema de limpieza, elementos de
medicion y regulacion, pérdidas de carga, perfil hidraulico, etc. En caso de la
dosificacion de productos quimicos, se indicara: descripcion, productos a utilizar, dosis,
eleccion de dosador, reservas, equipos, etc. Se informara sobre los lodos generados
como producto de las operaciones de potabilizacion, su cantidad y disposicion final. En
el caso de incluirse plantas compactas se presentaran los pardmetros de disefio de las
unidades componentes en funcién de las caracteristicas del agua cruda y tratada, para su
adecuada especificacion.

Almacenamiento: célculo de la capacidad: ubicacion, tipo, altura, material, etc.

Red de distribucion y conexiones: tipo de red: material, accesorios, nimero y tipo de
conexiones. Presiones minimas y maximas. Método y criterio para el calculo. Gasto
hectometrico. Conexiones domiciliarias. Se adjuntard la correspondiente planilla de
calculo o archivo (y sus reportes) del modelo realizado a traves de software especifico
(EPANET o similar).

Macro medicion: medidores maestros. En proyectos que lo justifiquen: medicion de
agua cruda a nivel de la fuente. Medicion del agua tratada en la salida de la reserva.

Instalaciones complementarias: las necesarias requeridas por el proyecto. Se anexaran
los célculos estructurales de tanque, cisternas, plantas y todas las estructuras que los
justifiquen, como asi también los planos de estructuras; instalaciones eléectricas,
mecanicas y electromecanicas.

Infraestructura existente: cuantificacion y relocalizacion de costos de reparacion por
dafios durante la construccion.

Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el area a intervenir.

2.6) Verificacion estructural de cafierias

Para todas las cafierias debera realizarse la verificacion estructural para cada diametro y clase,
con la combinacion méas desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo con las
siguientes premisas:

Las cafierias deberan ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las
mismas debera considerar las situaciones de carga mas desfavorable para cada diametro
y clase.

El célculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del cafio, su
espesor y las normas que reglamentan su célculo e instalacion. El Contratista debera
indicar claramente cuéles son los criterios y teorias de calculo adoptados y debera
justificar su eleccion.
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o El célculo estructural a presentar comprendera la evaluacion de las cargas debidas a la
presion interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las
cargas de trénsito (cuando corresponda), para la condicion de zanja adoptada y para el
tipo de material de cafieria y relleno (cama de asiento, paquete estructural, relleno
superior, sub-base y base) especificados en el presente Documento de Licitacidn.

o Se deberéan respetar las tapadas minimas establecidas en el presente Documento de
Licitacion.
2.7) Fundaciones

En los casos que corresponda, el Contratista presentara un estudio del tipo de fundacion a
realizar de las distintas estructuras que componen la obra, en base a la informacion incluida en
el presente Pliego. De considerar insuficiente la informacion existente, deberd prever las
acciones necesarias para completar los datos faltantes, mediante estudios propios o
informacidn de trabajos anteriores realizados en el lugar.

2.8) Ingenieria de detalle constructivo

La Ingenieria de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de
definicion de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su
construccion, montaje y puesta en funcionamiento de la obra.

La Ingenieria de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de céalculos,
dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucién, muestras a nivel de detalle
para cada componente de la obra, folletos y demas informaciones que debera presentar el
Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir
los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorias o definitivas.

Esta debera incluir como minimo los documentos, memorias descriptiva y técnica, computos
métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar perfectamente todos los
detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de rios, canales, zanjones,
autopistas, rutas, vias férreas, acueductos y obras de arte, camaras, de detalles de la ejecucion
de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo complementarios (estudios de suelos,
topograficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda otra documentacion que, a criterio de la
Inspeccion, sea necesaria para la correcta ejecucion de las obras.

El Contratista también debera ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas de
armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas).

Sin la aprobacion de la documentacion precedentemente indicada por parte de la
Inspeccidn, el Contratista no podra comenzar con la ejecucién de las tareas
correspondientes.

La Ingenieria de detalle constructivo debera incluir como minimo para todos los componentes
de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato:

a) Definicion de las hipotesis de base de los célculos tales como:

o caracteristicas geotécnicas de los suelos

. nivel freatico
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o presiones de trabajo y méaximas
o sobrecargas durante la construccion de la obra y durante la vida de la obra
o caracteristicas de los materiales utilizados

b) Descripcion de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones de
acciones mas desfavorables:

c) Las memorias de célculo relativas a:

o la estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras

o la estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones

o la resistencia mecénica de todos los componentes

. la precision de realizacion de las estructuras

o la fisuracion y estanqueidad de las estructuras

o los célculos de asentamiento

o el dimensionamiento de todas las estructuras

d) Los planos de ejecucion de las obras:

o planos de los obradores y servicios canalizados

o planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigon
o planos de excavacion y relleno

o planos de estructuras metalicas

o planos de rehabilitacion y pavimentacion de los lugares afectados por las obras.

e) La documentacion requerida para la obra electromecanica en las presentes especificaciones
y en las Especificaciones Técnicas generales y particulares.

f) La documentacion referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

g) Cualquier documentacion que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales y en
las Especificaciones Técnicas Particulares.

h) Otros elementos a determinar por la Inspeccion de Obras.

El Contratista deberd indicar los materiales, métodos de construccion y montaje, notas
explicativas y demas informaciones necesarias para la terminacién de la Obra. El Contratista
debera coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos que se incluyan
en la obra.

El Contratista debera presentar las muestras requeridas en el presente Documento de
Licitacion para ser examinadas por la Inspeccion de Obras, teniendo en cuenta que debera:

Etiquetar las muestras segun su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.

o Enviar las muestras a la Inspeccién de Obras.

o Notificar a la Inspeccion de Obras por escrito en el momento del envio, en caso de que
existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitacion.
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Calculo de estructuras

En los casos que corresponda, una vez definida la ubicacion de cada estructura y con los
resultados de los estudios de suelos, el Contratista proceder al calculo de las estructuras.

Los espesores de las estructuras de hormigon simple y armado que figuren en los planos del
proyecto licitado deben entenderse como espesores minimos, aun en el caso de que sean
superiores a los que resulten de los calculos estructurales a cargo del Contratista.

Serdn de aplicacién todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de
Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que fueron
incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino), asi como las Normas IRAM e
IRAM IAS que correspondan.

Se aceptara, ademas, la utilizacion puntual de Reglamentos, Recomendaciones y Auxiliares
de Calculo publicados por instituciones de reconocido prestigio internacional, tales como
D.ILN., CEEB., FIP. y AC.l, en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos
requerimientos menores que los especificados en la Reglamentacion SIREA en vigencia, y
mientras no se presente ninguna incompatibilidad con las hipotesis y la estructuracion
conceptual asumidas en la misma.

Todo lo referente a estructuras de hormigén se regird por el Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigon — Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por Resolucién
247/2012 de la Secretaria de Obras Publicas de la Nacion (Ministerio de Planificacion
Federal, Inversion Publica y Servicios).

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes especificaciones
técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion del Comitente.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las
presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas Ultimas.

En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizaran con el criterio de que
los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser empleados y
prevalecer.

La documentacion a entregar proporcionard todos los elementos necesarios para poder
conocer la concepcidn de la estructura; el calculo de las solicitaciones a que estara sometida y
su dimensionamiento final.

Es obligacidn del Contratista someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obras la clase de
exposicion ambiental con la que se calcularan las estructuras, como paso previo a la
realizacion de su ingenieria de detalle.

A los efectos de la estabilidad de las estructuras seran consideradas Unicamente las cargas de
peso propio y las demas cargas sélo cuando resulten desfavorables.

Los pesos especificos de los diversos materiales de construccion se adoptaran segin CIRSOC
101.
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Para aquellos locales donde no se especifiquen instalacién de equipos o cargas especiales se
adoptaran las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los efectos del viento en
las estructuras serén considerados conforme a los criterios establecidos por CIRSOC 102.

Las condiciones de resistencia al sismo se determinaran en funcion de las caracteristicas
sismicas de la region, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento
INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.

Se tomarén en cuenta, tambien las cargas debidas al método constructivo que se desarrollen
durante la ejecucion de los trabajos, las que tendran que ser adecuadamente resistidas por los
elementos estructurales.

Seran de aplicacion las siguientes normas:

TEMA NORMAS

Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras de H° A° CIRSOC 201

Proyecto, célculo y ejecucidn de estructuras de H® Pretensado CIRSOC 201

Aceros para hormigon CIRSOC 251-254
Viento CIRSOC 102

Sismo INPRES CIRSOC 103
Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC 105-106

Cargas y sobrecargas para el calculo de las estructuras
De edificios CIRSOC 101

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones de
estabilidad, se comprobara la seguridad frente a las siguientes situaciones:

Corte — Rozamiento
Volcamiento
Deslizamiento

Para estructuras destinadas a contener liquidos se prestara especial cuidado a todos aquellos
aspectos de disefio y constructivos (tensiones de calculo, granulometria, etc.) que mejoren las
condiciones de fisuracion y porosidad del hormigon terminado.

3) Documentacién Técnica a presentar

Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Para obras de cloacas, Memoria Descriptiva, conteniendo descripcion general de la
obra a ejecutar, poblacion beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacién
de componentes tales como estaciones de bombeo, impulsiones, cruces especiales,
plantas de tratamiento, etc., datos técnicos principales, descripcion del funcionamiento
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del sistema, descripcion de la integracion del sistema a ejecutar con las instalaciones
existentes.

e Para obras de agua, Memoria Descriptiva, conteniendo descripcidn general de la obra
a ejecutar, poblacion beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacion de
componentes tales como plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, impulsiones,
cisternas, cruces especiales etc., datos técnicos principales, descripcién del
funcionamiento del sistema, descripcion de la integracion del sistema a ejecutar con
las instalaciones existentes.

e Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicaciébn de sus componentes (red, plantas
potabilizadoras, estaciones de bombeo, impulsiones, cisternas, cruces especiales, etc.)
y hechos relevantes del proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas, etc.).

e Memoria técnica de verificacion hidraulica.

e Memoria técnica de verificacion estructural de cafierias.
e Estudios de suelos.

e Relevamiento topogréfico.

e Planos a nivel de proyecto de ejecucion.

e Ingenieria de detalle constructivo.

e Planos con identificacion de interferencias.

e Planos con identificacion de cruces.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remocion de
interferencias, asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecucion de cruces,
asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos
organismos.

e Verificacion del computo de las cantidades correspondientes a los item de la Planilla
de Oferta.

Toda la documentacion escrita que presente el Contratista debera estar en papel formato A4
(210 mm x 297 mm).

Todos los planos a presentar por el Contratista deberan estar dibujados en formato CAD (en la
version indicada por la Inspeccion de Obra) y deberan cumplir con las Normas IRAM para
dibujo técnico, confeccionandose de manera que cada layer o capa de dibujo se corresponda
con una unidad de item. No contaran con vinculos a otros archivos.

Todas las medidas indicadas en los planos responderan al Sistema Internacional (SI) y todas
las leyendas deberan ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de ploteo.

Planos

Formaran parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas partes
de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica.
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Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentaran a nivel de planos de ejecucion y
deberén reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que ayuden
a la comprension de la obra y su analisis.

Los planos deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y visualizacion.

La Inspeccion de Obra indicara el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los
siguientes conceptos generales:

Obras de cloacas

Planimetria general y curvas de nivel: ubicacion general de las instalaciones, lineas de
nivel con ubicacion de accidentes topogréaficos singulares, planos topograficos parciales
correspondientes a las obras de descarga, plantas de tratamiento, conducciones
principales, delimitacion de cuenca o sub-cuenca hidrica, etc.

Red de colectoras y colectores principales: esquema de calculo de la red, indicando cota
del terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, diametros y numeracion de los
accesos y empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de detalles de accesos
especiales, cruces, anclajes, empalmes, conexiones domiciliarias. Plano de ubicacion de
viviendas y edificios existentes.

Estaciones de bombeo: plano de la cuenca servida por la estacion de bombeo. Plantas,
cortes y detalles. Deberan permitir una adecuada interpretacion del funcionamiento,
indicAndose dimensiones, cotas respecto del terreno natural, ubicacion de los equipos
(rejas, bombas, cafierias, etc.), niveles maximos y minimos del liquido y todo otro
detalle que sea necesario incorporar para su construccion.

Impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil longitudinal), indicandose en este
altimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo,
didmetros, tipos de cafieria, tapadas, cotas de terreno e intrados, accesos, valvulas de
aire y camaras de desagle, con indicacion de las progresivas de localizacion de los
mismos.

Planta de tratamiento: planta general con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Plano de planta general. Plano de detalle
de cada uno de los elementos que componen la planta de tratamiento (plantas, cortes,
perfil hidraulico y detalles). Diagrama de flujo, con indicacion esquematica de todas las
unidades de tratamiento, conducciones, valvulas, equipos, etc. Planos tipo. Planos de
instalaciones complementarias (caminos internos, desagties, etc.). Plano completo de los
edificios, incluyendo fachadas, plantas, cortes, instalaciones y planillas de locales y
carpinteria.

Descarga del liquido tratado: planimetria y altimetria detallada de su desarrollo, con
accidentes geograficos, vias de comunicacién, puntos fijos de nivelacion, cotas del
terreno natural y del intradds de la cafieria, linea piezométrica, pendientes, didmetros,
material y accesorios. Se indicaran las distancias parciales y acumuladas con respecto al
origen de la descarga, correspondientes a los puntos singulares. Plano topogréafico de la
zona de vuelco. En caso de descargarse a un curso de agua, se adjuntara el relevamiento
topografico de las riberas, indicando los niveles medio, maximo y minimo del agua; se
dibujara asimismo el tramo final de las cafierias de descarga con sus cotas, accesorios,
etc. Si la descarga se realiza en un campo de riego, se adjuntaran planos topogréaficos de
la zona, con sus curvas de nivel, indicando el area afectada.
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Instalaciones eléctricas: instalacion interna de locales y/o edificios. lluminacion externa
y cableado en predios de plantas depuradoras, estaciones de bombeo, etc. Diagrama
unifilar de tableros eléctricos.

Obras de agua

Planimetria general y curvas de nivel (ubicacion general de las instalaciones).
Plano de ubicacién general de las instalaciones que integran el proyecto.

Captacion: plano de ubicacion, plantas y cortes. Delimitacién de la cuenca o sub-cuenca
hidrica. Plano de ubicacion y de disefio de los pozos de explotacion.

Estacion de bombeo: plano de ubicacion, plantas, cortes y detalles. Deberan permitir
una adecuada interpretacion del funcionamiento, indicandose dimensiones, cotas
respecto del terreno natural, ubicacién de los equipos, niveles maximos y minimos del
liquido y todo otro detalle que sea necesario incorporar para su construccion.

Conducciones e impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil), indicandose en
este ultimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, con
indicacion de diametros, tipos de cafierias, tapadas, cotas del terreno y del intrados,
progresivas de localizacion de los accesorios. Detalles de valvulas, protecciones, piezas
especiales, anclajes, apoyos y cruces especiales (caminos, canales, puentes y FFCC).

Planta potabilizadora: plano de planta general, con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Planos de detalle de cada elemento que
componen la planta. Plantas, cortes y detalles. Perfil hidraulico. Planos tipo. Planos
estructurales. Instalaciones complementarias (desagues generales, caminos internos,
abastecimiento interno de agua, etc.). Caferias de interconexion. Diagramas de proceso,
con indicacion esquematica de todas las unidades de potabilizacion, conducciones,
valvulas, equipos, etc. Plano de los locales y/o edificios, incluyendo fachadas, plantas,
cortes, instalaciones internas, planillas de locales y carpinteria.

Instalaciones eléctricas y electromecanicas: instalacion interna de locales y/o edificios;
iluminacion externa y cableado en predios de plantas potabilizadoras, estaciones de
bombeo, cisternas y tanques elevados; diagrama unifilar de tableros eléctricos.
Documentacion de la provision de energia eléctrica para el funcionamiento de la Planta
(Memoria de calculo, proyecto y documentacion grafica).

Reservas y Tanques elevados: plantas, cortes y vistas. Conexiones y detalles.

Red de distribucion: red existente. Plano del proyecto de la red a construir y a
reemplazar. Detalles. Plano de censo de edificios. Plano de interferencias. Red de
calculo y asignaciones de caudal. Detalle de nudos, camaras, anclajes y conexiones
domiciliarias.

Cruces especiales.

4) Medicién y certificacién

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
estan incluidos en el pago del ftem “Proyecto Ejecutivo” que corresponda, o en su defecto
debera estar contemplado en el precio ofertado para la ejecucion de la obra.
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ARTICULO 33°: MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

1)  Manual de Operacion

El Manual de Operacidn del sistema debera contener como minimo lo siguiente:

e indice.

Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

o Enumeracion de las unidades operativas que integran el sistema (red de colectoras,
estaciones elevadoras, impulsiones, etc.) y descripcién de cada una.

o Planos Conforme a Obra, Generales y de Detalle. Una copia.

o Instrucciones de operacion para cada unidad o conjunto de unidades. En estas

instrucciones, cada valvula, bomba, equipo, etc. se identificard en forma alfanumérica
(V1, B5, M10, etc.), con las mismas designaciones que se utilicen en el Manual de
mantenimiento.

o Para las bombas de las estaciones elevadoras valores de los parametros para
funcionamiento normal y descripcion de los indicadores de funcionamiento anormal.
Situaciones tipicas de funcionamiento anormal y medidas correctivas que debera
adoptar el personal a cargo.

o Modelos de las planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal
de operacion.

o Normas generales de seguridad para el personal y especificas para aquellos
procedimientos que asi lo exijan.

2)  Manual de mantenimiento

El Manual de Mantenimiento del sistema debera contener, como minimo, lo siguiente:

. indice.

o Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

o Enumeracion de las unidades operativas que integran el sistema y breve descripcién de
cada uno.

o Inventario fisico y registro de todos los equipos e instalaciones con los que cuenta la

obra, junto con la informacién técnica necesaria para programar y/o facilitar su
mantenimiento. Cada equipo estara identificado en forma alfanumérica (por ejemplo:
B1, M3, etc.) y dicha identificacién debera ser coincidente en el inventario, en los
planos, en el texto y en toda referencia del Manual de Mantenimiento.

o Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la
obra. El Contratista sera responsable de la obtencién de las instrucciones de
mantenimiento que deberan entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberan
incluir planos generales y de despiece de los equipos electromecanicos,
especificaciones de lubricacion, etc.
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o Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su codigo de pedido y, en
general, todo material que aporte informacién sobre los equipos e instalaciones. Este
material se identificara con la misma designacion alfanumérica que consta en el
inventario y en los planos.

o Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema
(lubricacion de cada equipo, cambio de piezas, pintura, etc.).

o Programa calendario de tareas de mantenimiento preventivo.

o Normas de seguridad que debe seguir el personal de mantenimiento.

o Planos de los equipos electromecénicos instalados, con detalles, cortes y despieces.
o Planos Conforme a Obra (obras civiles e instalaciones electromecanicas).

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algtn/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 34°: TOLERANCIAS

Tolerancia en las dimensiones de las estructuras

Las tolerancias que aceptara la Inspeccion en las dimensiones de las estructuras de hormigon
son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.

Dimensiones en mas o en menos para vigas: 0,5 cm.

Cota inferior de las losas y vigas en mas o en menos: 0,5 cm.
Canales:

Dimensiones indicadas en el plano en mas o en menos: 0,5 cm
Tolerancia en Cotas y Pendientes

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutaran con un error de cierre maximo
de £ 1 cm/km.

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras seran:
e Maximo de + 2 cm para las cotas de fondo de las camaras y demas estructuras.
e Maximo de + 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva.

e Maximo de + 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagties de tierra.

e Maximo de £ 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies terraplenadas de
cualquier obra.
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Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberan ser
demolidos y reconstruidos, recalzados o corregidos, segun fuere el caso, para satisfacer lo
especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correran por cuenta del Contratista,
no admitiendo el Contratante reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de los plazos
contractuales.

La Inspeccion de obra y con el caracter de excepcion, a su solo juicio y sin afectar los fines
del proyecto, podra aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

ARTICULO 35°: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS

1) Generalidades

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias a colocar, en la forma en
que se detallan en este articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales.

Debera coordinar con la Inspeccion de Obras con suficiente antelacion, cuando se realizaran
dichas pruebas y no podré ejecutarlas sin la presencia de la misma. La Inspeccion de Obra
coordinara a su vez con el Representante del Operador del servicio su presencia.

No se admitiran pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a la
presion de prueba.

Las cafierias instaladas serdn sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abierta y a
zanja rellena por tramos, cuyas longitudes seran determinadas por la Inspeccion de Obra 'y, en
ningun caso, seran mayores de 100 (cien) metros.

Todo cafio o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas
que se realicen, serd reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva cuenta del
Contratista y de conformidad con la Inspeccion de Obra. Todos los gastos que demande la
realizacion de las pruebas estaran a cargo del Contratista, asi como la provision del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta y cargo del Contratista los gastos que
insuma la repeticion de las pruebas, previa ejecucion de los trabajos que se requieran para
subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizandose las mismas
con personal, instrumental, materiales y elementos que él suministrara.

Los mandmetros a utilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. El Contratista
presentara los certificados de calibracion, cuya fecha no debera ser anterior a los ciento
ochenta (180) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El certificado de calibracion debera
haber sido emitido por la autoridad metrolégica correspondiente. El cuadrante debera permitir
apreciar, en escala adecuada la presion de prueba.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.
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2) Pruebas hidrulicas para cafierias sin presion o a pelo libre

Una vez instaladas las cafierias, las que funcionardn sin presion entre dos cédmaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones respectivas, se procederan a efectuar las pruebas hidraulicas de estanqueidad.

No se permitird la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las estructuras o
bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.

El Inspector podra disponer la repeticion de las pruebas, tantas veces como lo considere
necesario, estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no
cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

Primero se realizard la inspeccion ocular de la cafieria en zanja seca. Luego se llenara la
cafieria con agua sin presion durante seis (6) horas, si la misma es de material plastico o
metalico, o veinticuatro (24) horas, si esta construida con material cementicio, eliminandose
todo el aire contenida en ella. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior
que presenta la cafieria. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas, sera motivo de
reemplazo de los materiales afectados.

A continuacion se procedera a nivelar la cafieria, determinandose las cotas de las entradas de
la misma en su acometida a las camaras de acceso, bocas de registro y demas estructuras. El
Contratista debera proceder a rectificar los niveles.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a zanja abierta, cuya duracion minima serd de dos (2) horas, verificAndose las
pérdidas que se producen a presion constante, las que no deberan ser mayores a las que se
establecen en parrafos posteriores.

Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cafierias ligeramente tapadas con
el material de relleno (aproximadamente 0,30 m por sobre el trasdds de la caferia), pero
dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral.

La presidn de prueba sera equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la
cafieria y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presion de prueba sera medida
sobre el intradds del punto mas alto del tramo que se prueba.

Si algun cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las mismas,
descargadndose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reparacion. Las juntas que
pierdan deberan rehacerse totalmente. Los tramos de las cafierias que presenten exudaciones o
grietas deberan ser reemplazados.

Una vez terminada la reparacion se repetira el proceso de prueba, desde el principio, las veces
que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presién de prueba debera
medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presion indicada. La
merma del agua debido a las pérdidas no debera medirse por descenso del nivel en el
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel
constante durante los lapsos indicados.
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La pérdida de agua (en litros) a presion constante en el tramo de tuberia sometida a prueba
hidraulica, se determinara mediante la férmula:

Q (L) = K*d(cm) * N * [P(m)]*? * T(hs)
Donde:
Q = caudal de agua perdido, en litros.
d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.
K = constante
K =0,00082 para cafierias plasticas.
N = numero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el manémetro y expresada en metros de columna de
agua.

T = tiempo de duracion de la observacion expresado en horas, el que no podra ser inferior a 2
horas.

Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendra la cafieria con la misma presion y se
procederd al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una tapada minima
de 0,40 m sobre el trasdos del cafio y en todo el ancho de la excavacion. La presion se
mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que los cafios no han
sido dafiados durante dicha operacion. Una vez terminado el relleno, la presion se mantendra
durante treinta (30) minutos mas, como minimo.

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la
misma se encuentra localizada, entonces debera ser reparada, previo a la aprobacién de la
prueba.

Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la prueba a
zanja abierta se dara por concluida y aprobada la prueba hidraulica a "zanja rellena”.

Si durante la prueba a "zanja rellena” se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el
Contratista debera descubrir la cafieria hasta localizarlas, a los efectos de su reparacion.

Si asi lo indicare el Inspector de Obra, el Contratista deberd mantener la presién de prueba
hasta que se termine de rellenar totalmente la zanja, lo que permitira controlar que los cafios
no sean dafiados durante la terminacién de esta operacion.

3) Pruebas de infiltracion

Ademas de las pruebas hidraulicas indicadas anteriormente, deberan realizarse pruebas de
infiltracion en las cafierias que queden debajo del nivel superior de la napa freatica. Las
mismas se realizaran taponando todos los posibles ingresos y, estando la cafieria totalmente en
seco, se medira el volumen ingresado en 24 horas, el cual no debera superar el siguiente valor:

Vi=0,001.d’.L.h,
Donde:
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Vi: volumen infiltrado (m3)

L: longitud del tramo (m).

d’: didmetro interior (m).

hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).

No se considerara aprobada la colocacion del tramo correspondiente, si el valor de infiltracion
excede el maximo estipulado.

La prueba de infiltracion se realizara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural.
4) Impulsiones

Una vez instaladas las tuberias de impulsion, seran sometidas a la presion hidraulica de
prueba de una vez y media (1,5) la presion correspondiente a la clase del tubo. Se realizard en
todos los casos con el objeto de verificar la correcta colocacion e instalacion de los tubos y
accesorios y comprobar si los materiales empleados estan libres de defectos y roturas.

En cada tramo se efectuaran dos pruebas: una a "zanja abierta" y otra a “zanja rellena.

Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacion total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de burbujas
de aire atrapadas. Todas las derivaciones deberan estar cerradas.

La tuberia se mantendra llena con agua a baja presion (0,5 kg/cm2) como minimo durante seis
(6) horas, si la misma es de material plastico, o veinticuatro (24) horas, si la misma es
metélica. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior que presenta la
cafieria. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas sera motivo de reemplazo de
los materiales afectados.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a “zanja abierta”, manteniendo la presion de prueba durante quince (15) minutos
como minimo, a partir de los cuales se procedera a la inspeccién del tramo correspondiente.
No deberan observarse exudaciones, ni pérdidas en los cafios y juntas, ni disminuciones en la
marca del manometro. Luego se procederd a detectar las posibles pérdidas invisibles (no
apreciables a simple vista) para lo cual se mantendra la caferia a presion durante una (1) hora
mas. En este tiempo no deberan observarse variaciones del manémetro.

Si algun cafio, accesorio, junta o valvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificaran las mismas, se descargara la cafieria y se procedera a su reparacion. Las juntas
que pierdan deberan rehacerse totalmente. Los cafios que presenten exudaciones o grietas
deberan ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables debera reemplazarse todo el
tramo de cafieria por uno nuevo.

Una vez terminada la reparacion se repetira la prueba desde el principio, las veces que sea
necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

La presion de prueba debera medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para
dar la presion indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no debera medirse por
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descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria agregar
para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante, en el tramo de tuberia sometido a prueba
hidraulica, se determinara mediante la férmula:

Q (L) = K *d(cm) * N * [P(m)]** * T(hs)
Donde:
Q = caudal de agua perdido, en litros.
d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.
K = constante
K =0,00082 para cafierias plasticas.
K = 0,0009 para caferias metéalicas.
N = namero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el manometro y expresada en metros de columna de
agua.

T =tiempo de duracién de la observacion expresado en horas, el que no podra ser inferior a 1
hora.

Una vez terminada y aprobada la prueba hidraulica a “zanja abierta” debera bajarse la presion
de la cafieria sin vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta alcanzar
una altura minima de 0,30 m sobre el trasdos de la cafieria. A partir de ese momento se
procedera a efectuar la prueba a “zanja rellena”, aumentando la presion hasta la de prueba y
manteniendola durante treinta (30) minutos como minimo. Se procedera a la inspeccion del
tramo correspondiente, no deberan observarse pérdidas ni disminuciones en la marca del
manometro.

En caso que esto sucediera deberan realizarse las reparaciones correspondientes y repetirse la
prueba hidraulica desde el principio.

Los extremos cerrados se anclaran convenientemente contra las paredes de la zanja a fin de
neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

Toda prueba hidraulica para que sea aprobada debera efectuarse en presencia de la Inspeccién
Técnica, y antes de transcurridos diez (10) dias desde la colocacion de las tuberias, caso
contrario se aplicaran las penalidades previstas en el presente Documento de Licitacion.

Los extremos cerrados se anclaran convenientemente contra las paredes de la zanja a fin de
neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

5) Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, aln si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrarad un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista, el Inspector de Obra y el
Representante del Operador del Servicio, donde se asentara la descripcion del ensayo, la
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ubicacion del tramo de cafieria probado y el resultado de la misma. Esta Acta, que se
efectuard por triplicado, tendré el caracter de Orden de Servicio.

6) Medicidn y certificacion

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
estan incluidos en el pago del item “Cafieria” que corresponda.

ARTICULO 36°: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y
ELECTROMECANICO

Estas pruebas se realizarn para acordar la recepcion provisoria.

Se verificara la concordancia de las operaciones reales con las descriptas en el Manual de
Operacion y Mantenimiento del Sistema presentado por el Contratista. De requerirse
modificaciones o ampliaciones en el Manual, éstas seran comunicadas al Contratista, quien
deberd presentarlas en un plazo tal que posibilite su aprobacion, antes de la recepcion
provisoria.

Se verificara el escurrimiento de los caudales de disefio a través de las distintas cafierias.

Finalmente, se verificara el funcionamiento de las instalaciones de fuerza motriz y todo
aquello que intervenga en la operacion y funcionamiento del sistema.

Todos los valores medidos se volcaran en el acta que se labre con motivo de las pruebas de
funcionamiento.

No se otorgara al Contratista la Recepcion Provisoria de la Obra sin la aprobacion, por escrito,
de esta prueba por parte de la Inspeccion.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICUL O 37°: COMUNICACIONES

El Contratista no podrd habilitar ningin sistema de comunicaciones privado sin previa
autorizacion de la Inspeccion y ésta no aprobard la utilizacion de sistemas que no se
encuentren autorizados por las autoridades competentes.

El Contratista tomara a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la obra
deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas publicos o privados.

ARTICULO 38°: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepcion de las Obras, la que no
se efectuara si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelacién minima
de diez (10) dias a la misma, el Contratista entregara a la Inspeccién los Planos Conforme a
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Obra y Manuales Técnicos para su aprobacion, incluyendo croquis de ubicacion, planimetria,
y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccion.

Se tendrd en cuenta lo especificado en el Anexo I “Metodologia para la elaboracion y
presentacion de documentacion conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales.

Los planos tendran el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se indicaran
diametro y material de la cafieria, cotas de intrados, distancia a la linea municipal, cotas de
tapas de bocas de registro, ubicacion de las conexiones domiciliarias.

Todas las cotas indicadas deberan estar referidas al cero del Instituto Geografico Nacional
(IGN).

El Contratista presentara al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentacion
técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes
especificaciones.

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspeccion, en forma previa a la entrega de los
planos para su aprobacion, el formato y contenido de las caratulas.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno de
los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobacion junto con 1 (una) copia
en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.

El contenido del CD comprendera la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la
identificacion y determinacion del alcance de la obra y de su metodologia utilizada. Sobre la
cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de la obra, Partido, N° de
Expediente, Razon Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD
debera subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos.

El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la obra que
fueran presentados por el Contratista para su aprobacion. Este subdirectorio debera
subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de detalle,
A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacion de la
Obra, N° de Expediente, Contratante, Contratista, Fecha de Licitacion, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la
obra y particular de cada modificacion de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las
interferencias, Memoria de Célculo Hidraulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios
de Suelo, etc. Estos archivos se presentaran en Word, con un formato de impresion en hoja
tamano A4.

Una vez aprobados los mismos por la Inspeccion de Obras, el Contratista presentara los
originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los
Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, ademas de 5 (cinco) copias en soporte
magnético en Compact Disk.

La documentacion técnica aprobada debera estar debidamente firmada por el Contratista y la
Inspeccion de Obras.
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Los planos conforme a obra se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes en
sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y serdn entregados por el
Contratista a la Inspeccién de Obras de la siguiente manera:

Original: un (1) ploteo monocromatico en papel poliéster transparente con una resolucion
minima de 300 DPI.

Copias: cuatro (4) ploteos monocromaticos en papel blanco con la misma resolucién del item
anterior.

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electronico que contiene toda la
documentacion entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando
nombre, dia, hora y tamafio en bytes de cada archivo que integra el archivo electrénico.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones,
recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son de
propiedad exclusiva del Contratante, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente
secreto profesional, aun después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitacion y a
preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo minimo de dos (2)
afios, contados desde la fecha de producida la Recepcion Definitiva de las Obras.

Todos los gastos correspondientes a la “Documentacion conforme a obra” descriptos en el
presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICUL O 39°: FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA OBRA

El Contratista entregara a la Inspeccion de Obra un video filmacion de no menos de 30
minutos de duracion compaginados, que muestre las distintas etapas de ejecucion de la obra,
particularidades, panorama de la traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma
previa y con posterioridad a la ejecucion de la misma. Dicha filmacion debera entregarse en
forma previa a la Recepcion Provisoria Total sin cuyo requisito no se efectuara la misma, no
eximiendo ello al Contratista de la aplicacion de una multa diaria equivalente al no
cumplimiento de una orden de servicio, hasta tanto lo cumpla.

Asimismo, el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra mensualmente las
fotografias que documenten las distintas etapas de ejecucion de la obra.

Todos los gastos correspondientes a “Fotografias y video de la obra” descriptos en el presente
articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 40°: MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecucion de la obra se tenga que realizar una
modificacion de la misma que implique, a juicio de la Inspeccion, la necesidad de elaborar el
proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentara dicho proyecto ejecutivo,
debiendo cumplir con los siguientes requisitos (pudiendo el Contratante requerir
documentacion adicional complementaria o aclaratoria):
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ARTICULO 41°: PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE
CLOACAS

Niveles del conducto

Los niveles de intradds de disefio en el comienzo y en la llegada son los siguientes:
e Nivel del intradds en el inicio: 26,36 m OSN
e Nivel del intradds en la llegada: 13,97 m OSN

Traza, perfil y pendientes

La ubicacion de las cAmaras a lo largo de la traza, podra ajustarse en torno de la posicién
mostrada en los planos de concurso, en funcién de las condiciones del lugar (presencia de
interferencias, facilidades de trabajo y acceso, etc.), pero sin que esas modificaciones alteren
la funcionalidad y operatividad de las obras definidas en el proyecto.

La pendiente general media, siempre constante es aproximadamente -0.001 y por lo dicho
anteriormente, no podra ser modificada salvo las adaptaciones puntuales que surjan por
ajustes menores de la longitud de la traza, o del perfil local que el Contratista juzgue necesario
para el cruce de obras particulares o por otra razon, en funcion de sus métodos constructivos.

Diametros, Caudales y Condiciones de Operacion
Diametro
El didmetro nominal interno del Colector sera de 800 mm, 900 mm, 1000 mm y 2000 mm.

Condiciones de operacién

El disefio hidraulico global del sistema contempla un coeficiente de rugosidad equivalente de
Manning de 0.013. La rugosidad promedio de las paredes del conducto, teniendo en cuenta la
rugosidad de la superficie interior terminada y los desniveles y otras discontinuidades, debera
ser tal que no se supere aquel valor de disefio, lo que debera ser demostrado por una
metodologia adecuada a presentar con las ofertas.

ARTICULO  42°: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRAMOS
CONSTRUIDOS EN ZANJA

El proyecto se elaboré utilizando cafierias de P.V.C. (Policloruro de vinilo) de Rigidez SN 8
de pared compacta de DN 200 y 315 mm, Yy Rigidez SN32 de pared compacta de 225 y 315
mm, hasta 6,50 m de excavacion.

Excavacioén

Ancho de zanja

Los anchos de zanja indicados en las Especificaciones Técnicas Generales para obras de
Provision de Agua y Desagues Cloacales, seran los establecidos en los planos de seccion
tipica de zanja adjuntos.
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Los planos de seccidn tipica que se adjuntan se consideran requerimientos minimos; si del
calculo que realizara el oferente resultara una seccion tipo de calidad inferior, debera
adoptarse como seccion tipica la del plano mencionado.

Relleno de zanja

Los rellenos de la zanja a los que se refiere en las Especificaciones Técnicas Generales -
Provisién de Agua y Desagiies Cloacales se ejecutaran de acuerdo con los planos de seccion
tipica de zanja adjuntos.

Para los requisitos de compactacion del relleno final se respetard lo indicado en las
Especificaciones Técnicas, debiendo ademas dar estricto cumplimiento a las disposiciones
Municipales vigentes en cuanto a compactacion, humedad y métodos de trabajo en caso que
fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las
Especificaciones Técnicas.

Contrariamente a lo indicado en el Plano de Seccidn de Zanja IC-AA-0018, esta seccion se
utilizara para tapadas superiores a 5 ms., sustituyendo el relleno lateral y el relleno de asiento
por barro cemento de acuerdo a las Especificaciones Tecnicas.

Compatibilidad de los Materiales con el Objeto de la Obra

La obra estd destinada al transporte de desagies cloacales. Todos los materiales y
componentes a utilizar en la construccion de la obra tales como cafios, juntas, conexiones
mecanicas, productos de relleno de los espacios para conexiones mecanicas, grasas, productos
de inyeccion, productos de reparacion de hormigén y estanqueidad, etc., deberan ser
compatibles y aptos para ser utilizados con esa finalidad.
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Descripcion, forma de medicion y pago de los Item

ARTICULO 1°: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE

Item 1 Honorarios Profesionales por Proyecto Ejecutivo

1) Descripcion
El Contratista elaborara y presentara el Proyecto Ejecutivo para la revision y aprobacion por
parte de la Inspeccion de Obras.

Para la elaboracién del mismo se debera cumplir con lo especificado en el Articulo “Normas
Generales para presentacion de Proyecto Ejecutivo™ de las Especificaciones Especiales, de
acuerdo al tipo de obra a ejecutar.

El objetivo del Proyecto Ejecutivo es consolidar los aspectos esenciales de la obra que
permitan su ejecucion de acuerdo a las condiciones contractuales.

El Proyecto Ejecutivo debera ser elaborado en base a la ingenieria basica desarrollada para la
presentacion de su oferta, las especificaciones técnicas, los planos de proyecto, la recopilacion
de antecedentes, y los resultados de los estudios a realizar.

El Proyecto Ejecutivo debera contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure que
el mismo permitira la concrecion de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y
constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.

Es obligacion del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran
con respecto a la oferta.

2) Entrega, plazos y aprobacion del Proyecto Ejecutivo

Una vez firmado el Contrato el Contratista debera concertar con la Inspeccion un Cronograma
de Trabajos de entregas parciales de la Documentacion Técnica solicitada precedentemente,
en un orden correlativo y logico, para que la Inspeccion vaya tomando conocimiento y
analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que crea pertinente a
medida gque se va generando la informacién.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion la totalidad de la documentacion solicitada y
toda otra documentacion que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la correcta
ejecucion de las obras, a juicio de la Inspeccidn,

El plazo maximo de entrega sera de 30 (treinta) dias corridos, contados desde la fecha de
la firma del Acta de Inicio de Obra.

La Inspeccidn revisara la documentacion, en un plazo no superior a los 7 (siete) dias corridos,
procediendo luego a su devolucion al Contratista con las observaciones realizadas.

El procedimiento para la no objeciéon de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:
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1.- Se presentara la Documentacion Técnica a la Inspeccién de Obras que la examinard y la
calificaré en una de las siguientes formas:

o No objetada.
o Con observaciones devuelta para correccion.
o Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado serd devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.

El Contratista dispondra de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la Documentacién
Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el
periodo comprendido entre la fecha de devolucion de la documentacion y la fecha de su nueva
presentacion, siendo esta ultima la que se registre como ingreso por el Contratante.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacion a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no haya
resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccién anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacion Técnica.

Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspeccion (entrega de documentacion,
aprobacion de la misma) se haran como indica el presente Documento de Licitacion, mediante
Notas de Pedido y Ordenes de servicio.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo
no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de
la Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estara en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion de la obra.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracion,
presentacion y aprobacion del Proyecto Ejecutivo.

La revision y aprobacion que efectle la Inspeccion, no eximira al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

3) Entrega, plazos y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo

La Inspeccion de Obra definira, de comun acuerdo con el Contratista, sobre qué
componentes de la obra debera presentarse la Ingenieria de detalle constructivo.

El Contratista entregara la Ingenieria de detalle constructivo de cada componente de la obra
con una anticipacion de 20 (veinte) dias previo a la ejecucion de cada componente.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
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Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentara la Documentacion Técnica a la Inspeccion de Obras que la examinara y la
calificaré en una de las siguientes formas:

e No objetada.
e Con observaciones devuelta para correccion.
e Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al

Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.

El Contratista dispondra de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la Documentacion

Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el
periodo comprendido entre la fecha de devolucidn de la documentacion y la fecha de su nueva
presentacion, siendo esta ultima la que se registre como ingreso por el Contratante.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacion a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no haya
resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccidn anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacion Técnica.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo
no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de
la Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estara en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion del componente de la obra cuya Ingenieria de detalle
constructivo fue aprobada.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracion,
presentacion y aprobacién de la Ingenieria de detalle constructivo.

La revision y aprobacion que efectle la Inspeccion, no eximird al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

4) Honorario Profesional Minimo

El precio del item Proyecto Ejecutivo se corresponde con los Honorarios Profesionales por
Proyecto Ejecutivo.

El precio del item Proyecto Ejecutivo que cotice el Oferente debera ser mayor o igual que el
Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires.
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Para el calculo de dicho Honorario Minimo se debera descargar la planilla “Proyecto y-0
Direccion (categ. 1, 4, 6, 7) Civil” de la pagina web del Colegio de Ingenieros:

http://www.colegioingenieros.org.ar/?page id=11463

En dicha tabla:
e En “Categoria de Obra”: poner 7 (corresponde a obras de saneamiento)
e En “Tareas” poner 1 en Proyecto Ejecutivo.

e En “Valor en juego s/Computo y Presupuesto”: poner el presupuesto ofertado de la
obra a licitar (sin Honorarios Profesionales por Representacion Técnica).

e El Honorario Profesional Minimo se calcula automaticamente.

Forma de medicion vy certificacion

El item Proyecto Ejecutivo se certificara en forma global.
Se certificara de acuerdo a los siguientes porcentajes:

e Proyecto ejecutivo aprobado 80 % (ochenta por ciento) del precio del item Proyecto
Ejecutivo.

e Ingenieria de detalle constructivo aprobada: 20 % (veinte por ciento) del precio del
item Proyecto Ejecutivo.

ARTICULO 2°: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

item 2 Plan de Gestién Ambiental

El Manual de Gestion Socio-Ambiental para Obras de Saneamiento, y las Especificaciones
Técnicas Ambientales y Sociales de las Especificaciones Especiales, tienen preponderancia en
todo lo referente a cuestiones ambientales, sobre cualquier otra referencia del Documento de
Licitacion.

1) Descripcion

El Contratista debera presentar, dentro de los sesenta (60) dias posteriores a la firma del

Contrato, y previo al comienzo de los trabajos, un Plan de Gestion Ambiental (PGA) de obra
para revision y aprobacion por parte del Contratante.

El PGA constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, técnicos y materiales, y
establece los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Estudio de Impacto
Ambiental, la Declaracién de Impacto Ambiental, el Manual de Gestién Socio-Ambiental
para Obras de Saneamiento y las presentes especificaciones. Debera incluir un Programa de
Medidas Preventivas y de Mitigacion, Programa de Seguimiento y Control, Programa de
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Contingencias, Programa de Divulgacion, de Capacitacion; y de Higiene y Seguridad en el
trabajo a instrumentarse durante la etapa constructiva del proyecto.

2) Comprende

El presente item comprende planificacion, elaboracion, implementacion y seguimiento del
PGA de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestién Socio Ambiental para Obras de
Saneamiento, el Estudio de Impacto Ambiental, la Declaracion de Impacto Ambiental y las
presentes Especificaciones.

Para ello el Contratista, a través de su Especialista Ambiental y de Seguridad e Higiene,
desarrollara e instrumentara los programas y procedimientos necesarios para el cumplimiento
del Documento de Licitacion en lo que refiere a la Gestion Ambiental de la obra, y asignara
los recursos humanos y materiales necesarios.

Se incluird el organigrama funcional del area responsable de la Gestion Ambiental, a través de
la incorporacion de un listado del personal profesional y técnico que se desempefara en la
obra.

Ademas de los programas indicados en los documentos indicados se instrumentara:
2.1 Programa de Contingencias

El Contratista incorporara al PGA de Obra un Programa de Contingencias en el cuél se
especificara el tipo de contingencia, deteccion de posibles eventos en el desarrollo de las
obras, niveles de alerta y ubicacion de los mismos, tipo de procedimientos a implementar,
diagramas de emergencias y responsables, etc.

El Contratista a traves de la capacitacion adecuada de su personal debera garantizar la
implementacion del Programa de manera inmediata ante cualquier tipo de contingencia.

2.2 Programa de Divulgacion

El Contratista incorporara al PGA de Obra un Programa de Divulgacion. ElI mismo
contemplara los procedimientos para la efectiva difusién y divulgacién de los objetivos
ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las mismas que ocasionaran
inconvenientes y/o molestias en el normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos.

Se estableceran estrategias de comunicacién generales a través de los medios locales de
mayor alcance (graficos, radiales, televisivos, etc.), asi como encuentros, consultas y/o
reuniones informativas a la poblacion del area de influencia, de manera previa al comienzo de
las obras. Asimismo, durante el desarrollo de las obras se estableceran estrategias puntuales
de comunicacion a través de los medios locales e instrumentos graficos (folletos, carteles,
etc.) con la debida anticipacion a la ejecucidn de las tareas en cada uno de los frentes de obra
previstos (Ver modelo adjunto).

Sin ser excluyente, el Programa estara compuesto por las siguientes estrategias:
a- Cartel de Obra

De acuerdo a lo establecido en el Articulo “Tareas iniciales” de las Especificaciones
Especiales.
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b- Gréafica en Frentes de Trabajo

En cada uno de los frentes de trabajo, se procedera a aislar el recinto de trabajo mediante
el cercado. En dichos cercos se colocaran cuatro (4) carteles de 50 cm x 70 cm de
acuerdo al modelo adjunto (Nombre del Proyecto, Contratante, Contratista, Direcciones
de Contacto), realizados en chapa o plastico corrugado, los cuales deberan permanecer en
correcto estado durante todo el lapso que duren las tareas.

La colocacion de dichos carteles serda sugeridos por la Inspeccion de acuerdo a la
modalidad de realizacion de los trabajos.

Para el cierre parcial o total de calles se utilizaran ademas carteles de sefializacion de las
dimensiones y caracteristicas que se indican en el modelo adjunto (Carteles de
Sefializacion) los cuales deberan ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso
que demanden los trabajos.

c- Comunicacion Escrita

En cada uno de los frentes de trabajo, se entregara a cada uno de los frentistas un folleto
con informacion de la obra y las caracteristicas de las tareas a realizar. EI mismo
respondera al modelo adjunto, y sera entregado durante los dos dias previos a las
intervenciones.

El Contratista debera publicar en un medio grafico local (diario, semanario) de manera
semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las caracteristicas de los
trabajos, el nombre de la obra y el ejecutor. El modelo de comunicacion debera ser
aprobado por la Inspeccion, previo a su difusion.

d- Comunicacion radial y/o televisiva

El Contratista debera publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera diaria, en
dos horarios centrales, un parte de trabajo indicando informacion relevante de la obra
(Nombre de la obra, Ejecutor, Caracteristicas), cortes vehiculares, desvios programados y
zonas de trabajo a fin de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la
comunidad. EI modelo de comunicacion debera ser aprobado por la inspeccidn, previo a
su difusion.

e- Atencién de Sugerencias y Reclamos

En cada uno de los elementos de comunicacion (folletos, carteles, avisos) figurara un
teléfono local de contacto, que deberd ser habilitado por el contratista para recibir
consultas, sugerencias y/o reclamos de acuerdo a lo estipulado en el Articulo “Reclamos”
de las Especificaciones Especiales.

Para ello destinara el personal y los elementos necesarios para la atencion, gestion y
documentacion de los mismos.

Esta comunicacion con referencia a los beneficios del servicio a instalar debera vincular
el cronograma estimado de los trabajos, y las actividades del proyecto que modificaran el
normal desarrollo de la vida cotidiana: reduccion, obstruccion y desvios de calzada,
sobrecarga de la infraestructura de transporte publico y privado, congestionamiento de
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algunas arterias de mucho transito, molestias para la infraestructura educacional y de
salud del partido, interrupcion en la prestacion de servicios bésicos (agua, luz, gas,
cloacas, etc.), modificacion de la circulacion peatonal (escuelas, actividades recreativas,
etc.).

2.3 Programa de Control del Transporte

El Contratista incorporara al Programa de Control de Transporte previsto en el PGA los
procedimientos de planificacion de acciones conjuntas con los medios de transporte
(ferrocarril y transporte publico) y las autoridades locales para los sistemas de desvio y/o
utilizacién de vias alternas de circulacion en un todo de acuerdo con las normas vigentes.

No se interrumpiran los accesos a los centros de salud y educacion, ejecutandose los pasos
temporales previstos y/o medidas correspondientes.

2.4 Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje

El Contratista incorporara al Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje
previsto en el PGA procedimientos para la gestion de las aguas provenientes del drenaje de
excavaciones y depresion de napas. Los procedimientos deberan incluir medidas para el
control de volumenes y calidad del agua extraida, metodologia de disposicion, y contar con
las autorizaciones de vertido de acuerdo a la legislacion vigente.

3) Ejecucién de la obra

El Contratista no podra comenzar la ejecucion de los trabajos si previamente el Contratante no
ha aprobado el Plan de Gestion Ambiental de la misma.

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este Documento de
Licitacion, deben ser consideradas como referencia y al simple titulo de informativas. En
consecuencia el Contratista tendra la obligacion de respetar la totalidad del ordenamiento
juridico, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliacion de los
plazos de entrega, ni responsabilidad alguna del Contratante.

Las medidas de Ingenieria se fundamentan en la incorporacion de criterios de Ingenieria
Ambiental dentro de la Programacion de la Obra y su efectiva aplicacién durante la ejecucion
de la misma.

4) Informes

De manera mensual, el Contratista presentara un informe de seguimiento del Plan de Gestion
Ambiental indicando las acciones desarrolladas para el cumplimiento del mismo durante el
periodo. Contendra un esquema de lo ejecutado, lo ejecutado en el mes objeto del informe y
lo programado para el mes siguiente.

Se adjuntara en el informe mensual un listado de reclamos recibidos con fecha de inicio, tipo
de problema y fecha de resolucion.
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5) Incumplimientos y Penalidades

El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en dicho
manual serén pasibles de apercibimiento, multa y/o paralizacién de los trabajos segun sea la
gravedad del mismo.

En el caso de aplicar multa, la misma ser& equivalente al no cumplimiento de una orden de
servicio por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

Forma de medicidn y certificacion

Se medird y pagara en forma global de acuerdo al avance de obra.

ARTICULO 3°: EXCAVACIONES Y RELLENOS

Item 3 Excavacion y relleno para instalacion de cafierias
3.1 Excavacion y relleno para cafierias DN 160 mm a DN 200 mm

3.2 Excavacion y relleno para cafierias mayores a DN 200 mm

1) Descripcion
Los trabajos a realizar comprenden la ejecucion de la excavacion, la preparacion de la zanja,

el relleno y compactacion de la misma una vez colocada la cafieria, y todas las tareas que sean
necesarias para el adecuado desarrollo de cada Item.

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista debera tener en cuenta la clasificacion,
estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos se acondicionen
en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados
en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos
de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al Contratista
no se le reconocerd, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones,
mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

2) Comprende

o Acopio y/o evacuacion del material de la excavacion, entibados, desagote de zanja y/o
depresion de napa si resultaren necesarios.

o Provision y colocacion del material para lecho de apoyo de la cafieria.
o Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cafio.
o El relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su

sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante.
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o El transporte del material sobrante.

En recambio de cafieria comprende también:

J Cateos de las cafierias y elementos a reemplazar.

o Localizacion y retiro de la cafieria existente obsoleta y/o deteriorada a reemplazar.

° Localizacion y retiro de valvulas, bocas de registro, etc. asociadas a las cafierias a
reemplazar

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en los planos
0 en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista deberda tener los estudios
y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas existentes.

El proyecto de la red cloacal ha sido ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno
en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los
cruces de aceras, a efectos de preservar las cafierias de posibles roturas, por lo que el
Contratista debera verificar las cotas de terreno natural respectivamente con las del proyecto.

Estas excavaciones a cielo abierto o en tanel incluirén la depresion de la napa y/o desagote de
zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en
cualquier clase de terreno, el vallado para contencion de materiales, el cegado de pozos
negros en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser rellenado
con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente
compactado con pisones manuales.

Este articulo incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion de los items, las pérdidas de materiales e implementos
gue no puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y
toda otra medida de seguridad a adoptar.

Comprende ademas la provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del
cafo, el relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su
sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante, el perfilado y
consolidacion de calzadas y veredas de tierra, la recoleccion y transporte de la tierra y
elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion, hasta la distancia maxima indicada
en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales.

También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la
reposicién de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de
los trabajos efectuados.



100

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seréan los indicados en la siguiente tabla:

DIAMETRO ANCHO DE ZANJA
(m) (m)
0,100 0,60
0,160 0,60
0,200 0,60
0,250 0,80
0,300 0,80
0,315 0,80
0,350 0,80
0,355 0,80
0,400 0,80
0,450 0,80
0,500 1,00
0,600 1,00

Para la cafieria de didmetro igual o superior a 0,700 m se obtienen los anchos de las zanjas
agregando 0,50 m al didmetro interior de la cafieria respectiva.

No se tendran en cuenta los anchos indicados en el correspondiente plano tipo.

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre pardmetros de la
excavacion no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.

La excavacion se realizara a cielo abierto y solo para salvar algin obstaculo y en los cruces de
pavimentos se permitird la ejecucion en tanel (previa autorizacion del Inspector de Obra),
rigiendo para este tipo de trabajo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales
con el siguiente agregado:

e A distancias no mayores a un metro a lo largo del tunel, se abriran bocas de 30 cm de
didmetro, por donde se completara el relleno y el ingreso de agua. Dicho relleno debera
alcanzar, en todos los casos, el techo del tanel, pudiendo la Inspeccién de la obra efectuar
las verificaciones que crea necesarias, en cualquier parte a lo largo del tunel.

e Los ultimos 25 cm. de relleno, hasta alcanzar el techo del tinel, se efectuard con
inyeccion de hormigdn pobre, segun orden impartida por la Inspeccién de obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para lograr el abatimiento de la napa freatica hasta
treinta centimetros (30 cm.) por debajo del fondo de la zanja donde se ha de colocar la
cafieria, de manera que la colocacion, pruebas hidraulicas y tapada se efectlen totalmente en
seco, sin que las paredes y el fondo de la excavacion se vean perjudicados por el agua.



101

La tarea se podra efectuar mediante pozos aislados, ubicados a uno o a ambos costados de la
excavacion, completados con cafos, filtros y bombas, con equipos Well Point o con cualquier
otro sistema, debiendo contar el mismo con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, y que
permita cumplir el fin.

Deberd4 garantizarse que la superficie piezométrica deprimida quede por debajo de la
excavacion efectuada, manteniéndose este régimen mientras se efectla la colocacion de la
cafieria, la prueba hidraulica y la tapada correspondiente.

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el Art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desaglies Cloacales, se
respetara lo indicado en los planos de seccion tipica que forman parte de las Especificaciones
Técnicas. El resto de la zanja se rellenara con suelo del lugar seleccionado o su sustitucién si
no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las Especificaciones
Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el articulo 17.2.1 “Tierra para
relleno” de las Especificaciones Tecnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagues
Cloacales. Para los requisitos de compactacion del relleno final se respetara lo indicado en el
articulo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y
Desagues Cloacales, debiendo ademéas dar estricto cumplimiento a las disposiciones
Municipales vigentes en cuanto a compactacion, humedad y métodos de trabajo en caso que
fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las
Especificaciones Técnicas Generales.

3) Forma de medicién y pago

La unidad de medida del item sera el metro clbico (m3) y la dimension de profundidad de
zanja se redondeara al centimetro mas cercano. EI volumen en m3 de excavacion se calculara
de la siguiente manera:

Volumen [m®] = Ancho x Profundidad x Longitud
La longitud se mide entre bordes externos de camaras y/o bocas de registro.

Se tendra en cuenta que la longitud y la profundidad de la excavacion seran liquidadas
conforme a los Planos de Ejecucidn, y el ancho reconocido serd el correspondiente a los
valores que figuran en la tabla de anchos de zanjas del punto 2), no reconociéndose anchos
mayores.

Para los casos en que se deba colocar en el fondo de la zanja una capa compacta de arena, en
la profundidad a considerar no se tendra en cuanta el espesor de dicha capa, estando dicho
espesor considerado en el precio de la excavacion.

La excavacion realizada por el método de perforacion se liquidara como si la excavacion se
hubiese efectuado a cielo abierto, segun la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se
liquidara refaccion de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforacion.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:

a) Cuando la excavacién se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie
abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar sefialado para tal fin se
pagara el 75%.
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b) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion se pagaré el 15%.
c) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas se pagara el 5%.

d) Una vez aprobada la refaccién de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 5% restante.

ARTICULO 4°: CANERIAS

Item 4 Provision y colocacion de cafierias
4.1 Cafieria PVC DN 200mm - Rigidez Nominal SN8 de pared compacta
4.2 Cafieria PVC DN 225mm - Rigidez Nominal SN32 de pared compacta
4.3 Cafieria PVC DN 315mm - Rigidez Nominal SN8 de pared compacta
4.4 Cafieria PVC DN 315mm - Rigidez Nominal SN32 de pared compacta

1) Descripcion
Los presentes items comprenden la provision, transporte y colocacion de cafierias de PVC
(Policloruro de Vinilo) SN 8 y SN 32; en un todo de acuerdo a lo expresado en la Parte 3

“Desaglies cloacales sin presion interna y con presion interna” de las Especificaciones
Teécnicas Generales.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro indicado en los planos de
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria a cielo abierto o en tunel, en vereda
0 calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, herramienta o trabajo necesario
para la correcta terminacion del Item; como también las pruebas hidraulicas de
funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

RED SECUNDARIA (colectoras): El proyecto fue elaborado bajo la hipotesis de la
utilizacion de cafios y piezas especiales de PVC segun el articulo 34.2 "Cafierias sin presion
interna para desague cloacal” de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 - Desagiies
Cloacales. EI presente articulo implica la provision, transporte y colocacion de cafierias,
incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales —
Parte 3 - Desagues Cloacales.

COLECTOR: El proyecto fue elaborado bajo la hipotesis de la utilizacion de cafios y piezas
especiales de PVC cloacal segun el articulo 34.2 "Cafierias sin presion interna para desagie
cloacal" de las Especificaciones Técnicas Generales - Parte 3 - Desagles Cloacales. El
presente articulo implica la provision, transporte y colocacion de cafierias, incluso aros de
goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales - Parte 3 - Desagiies
Cloacales.
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El Proyecto de red cloacal se ha ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno en el
cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los cruces
de aceras a efectos de preservar la cafieria de posibles roturas.

Se aclara, ademas, que de acuerdo a lo anteriormente expuesto pueden existir diferencias con
respecto a la altura de las veredas lo que deberé ser tenido en cuenta por el Oferente en la
elaboracién de su propuesta y no dara lugar a ningun tipo de adicional durante la obra.

Se debera poseer la aprobacion Municipal para los trabajos en la via pablica y un acopio de
materiales acorde al 15 % de proyecto.

El Contratista podra abrir la cantidad de frentes de trabajo para el tendido de redes que el
Inspector de Obras considere apropiado, de acuerdo a las condiciones de la zona de obra,
debiendo contar con la autorizacion del mismo. Se entiende por frente de trabajo las
siguientes acciones: apertura de zanja, colocacion de la red de colectores, las conexiones,
tapado y compactacion de zanja y reconstruccion civil, donde este largo no superara los 300
metros por frente de trabajo. Cada apertura de frente de trabajo sera solicitada por el
Contratista por Nota de Pedido, debiendo contar con la correspondiente Orden de Servicio
aprobatoria.

Traza de las caierias

En principio, todas las cafierias seran instaladas en zona de vereda. En aquellos lugares en que
no se encuentre bien delimitada calzada y vereda, el Contratista tomara todos los recaudos
necesarios para evitar que la cafieria pueda quedar bajo la calzada, realizando las consultas
pertinentes en el Municipio.

La instalacidn de la cafieria se realizara por vereda cuando la profundidad promedio del tramo
no supere los 2 m, siempre y cuando el ancho de la vereda lo permita. Cuando la profundidad
sea superior a los 2 m, el Contratista le solicitara por Nota de Pedido a la Inspeccién de Obra
que le indique el criterio a adoptar, debiendo la misma responder por Orden de Servicio.

Se procedera de la misma manera en los casos que aparezcan impedimentos insalvables para
instalar la cafieria por vereda.

Pendientes minimas

Se establecen las siguientes pendientes minimas:

Diametro de cafieria (mm) Pendiente minima (0/00)
160 a 200 3
300 2
400 1,5
500 a 1000 1
mayores a 1000 0,8
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Tapadas minimas

Es la distancia minima que debe respetarse desde el punto mas alto de la cafieria (extrados)
hasta el nivel del terreno natural.

La tapada minima para colectora simple atendiendo dos frentes es de 1,20 m y para doble
colectora o colectora simple atendiendo un frente es de 0,80 m.

P0zos negros en vereda

Los pozos negros que puedan encontrarse en las veredas deberan ser salvados mediante
alguna de las formas que a continuacion se indican:

e Sison detectados con antelacion a la apertura de la zanja, se intentara que la traza de la
colectora no se vea afectada por la existencia del pozo.

e De no ser posible ello, se tratara de construir un pozo pequefio que no interfiera en el paso
de la colectora y que supla al existente durante la ejecucion de la obra.

e Cuando no se presente otra alternativa que atravesar el pozo negro con la colectora
cloacal, ésta se colocara apoyada sobre una estructura de hormigén armado, que asegurara
la estabilidad del terreno y la cafieria. De esta estructura el Contratista debera presentar el
calculo correspondiente, el que sera sometido a la aprobacidn de la Inspeccion.

Tantos los pozos ciegos existentes como los que circunstancialmente se construyan para
posibilitar la instalacion de caferias, deberan ser cegados en la oportunidad en que lo indique
la Inspeccion de Obra.

Instalacién de caferias en calles consolidadas

En calles consolidadas con aglomerado calcareo, escombros, etc., en las que se deban instalar
colectoras o conexiones domiciliarias, se debera reponer el consolidado de acuerdo al tipo
existente, después de compactar el terreno de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones
Técnicas Generales.

El costo que demande el cumplimiento del presente punto debera ser tenido en cuenta dentro
del item instalacion de cafieria que corresponda.

Pruebas hidraulicas

Debera cumplirse con lo establecido en el Articulo ‘“Pruebas hidraulicas de caferias” de las
Especificaciones Especiales.

Una vez instaladas, las cafierias seran sometidas durante un lapso de dos (2) horas, a la
presién hidraulica de prueba equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de
la cafieria y no menor de dos metros. No se permitira la ejecucidn de pruebas hidraulicas sin
estar construidas las bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar. La inspeccién
podra disponer la repeticion de las pruebas, estando la colectora parcial o totalmente tapada.

También deberan realizarse pruebas de infiltracion en las cafierias que queden debajo del
nivel superior de la napa freatica. La misma se realizara taponando todos los posibles ingresos
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y, estando la cafieria totalmente en seco, no debera observarse infiltracion alguna de agua a la
cafieria.

La prueba deberd repetirse tantas veces como lo requiera la Inspeccion de obra, inclusive
dentro del periodo de conservacion.

No se considerara aprobada la colocacion del tramo correspondiente, si se observa el ingreso
de agua.

La prueba de infiltracion se realizara con la caferia tapada hasta el nivel del terreno natural.

Finalizada cada una de las pruebas, aln si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrara un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista, el Representante del Operador del
Servicio y el Inspector de Obra (DIPAC), donde se asentard la descripcién del ensayo, la
ubicacion del tramo de cafieria probado y el resultado de la misma. Este Acta, que se
efectuard por triplicado, tendréa el caracter de Orden de Servicio.

El costo de las pruebas hidraulicas debera estar incluido en el precio de la instalacion de la
cafleria que corresponda.

Ubicacion de colectoras

Las caferias de 200 mm de didmetro se ubicaran a una distancia de la linea de edificacion tal
que las bocas de registro pertenecientes a ese tramo de colectoras no queden ubicadas en zona
de calzada, salvo casos excepcionales de fuerza mayor, los cuales deberan ser justificados por
la Inspeccidn y aprobados por el Municipio y que no daran origen a ningun tipo de adicional
de obra.

Las colectoras maestras de didametro mayor a 200 mm, ubicadas dentro de la planta urbana,
también deberan colocarse en vereda.

Cuando en una cuadra se instalen cafierias de 200 mm y colectoras maestras, las primeras se
ubicaran proximas a la linea de edificacion y las segundas préximas al corddn debiendo efec-
tuarse los trabajos de excavacion, colocacion de cafierias y relleno de zanjas correspondientes
a las colectoras maestras ante de iniciar los trabajos de excavacion correspondiente a las
cafierias de 200 mm.

Anulacién de Caierias

Se deberan anular las redes que queden en desuso.

Los gastos que demanden estas tareas deberan ser prorrateados dentro de los items que

comprende el presente articulo.

2) Comprende
Para cafierias colectoras (red secundaria) y/o colectores:
e La provisién de cafieria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si

correspondiera.
e Elacarreo y colocacion de cafieria en la zanja.
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e Elacarreo y colocacion de juntas.

e Proteccion mecéanica de cafieria que presente tapada menor que la minima y/o
requerimientos especiales de colocacion segin planos de seccién tipica de zanja y
memoria descriptiva.

e Pruebas hidraulicas.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al didmetro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria recta y especial a cielo abierto o en
tunel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.

Deberén tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra, motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstéculos.

Para la correcta colocacion de la cafieria, la excavacion se terminard manualmente y en forma
cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco mayor de
90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutdndose una cama de
suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para cafieria de diametro superior a 200 mm
se dispondré en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor minimo 10 cm +
0,1 D (cm) siendo D el diametro del cafio. Igual criterio se adoptara para todos los colectores
enterrados a mas de 2,50 m de profundidad.

La cafieria debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido, formando un
angulo de contacto de 120°. Se cubrira hasta el extradds del cafio con suelo seleccionado
compactado al 90-95 % Proctor Normal. Luego se rellenara por encima del extradds hasta 30
cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de terrones y piedras en capas de 15 cm
compactada a mano con el grado 6ptimo de humedad, cuidando de proteger el cafio de
posibles deterioros, colocandose en esta distancia una cinta de advertencia y deteccion de
cafierias no metalicas. Cuando la tapada de la cafieria exceda los 4,30 m el relleno hasta nivel
del cafio seré de suelo cemento en lugar de suelo seleccionado.

El resto de la zanja se rellenara, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30
cm debidamente compactadas.

Se hace notar que para la instalacion de las cafierias no solamente se debera cumplir con lo
indicado en las Especificaciones Técnicas de este Documento de Licitacion sino también con
las especificaciones del fabricante de las cafierias a instalar, y en caso de discrepancia se
adoptara la solucion mas exigente.

Dentro de este item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucién de los trabajos asi como también las pruebas
hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. También se incluye el cegado de los
p0zos negros y todas las tareas descriptas o no en el presente necesarias para la correcta
ejecucion del mismo.

En el caso de tener que realizar cruces de vias férreas, rutas, pluviales, cursos de agua, etc.,
los tramos de cafieria correspondientes a los mismos se mediran y certificaran en el presente
item.
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3) Forma de medicién y pago

El item se medird por metro de cafieria instalada, aprobadas las pruebas hidraulicas, de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y no se reconocera
adicional alguno por diferencia entre la nivelacion del proyecto y la que realice el Contratista.

La longitud de cafieria a considerar en esta partida serd la medida exacta en planta,
redondeada al decimetro mas cercano, entre bordes exteriores de bocas de registro y/o
camaras.

Junto con el acta de medicion mensual se agregaran las actas correspondientes a la aprobacion
de las pruebas hidraulicas de los tramos de cafieria instalada a certificar, de acuerdo a lo
establecido en el articulo “Pruebas hidraulicas de las cafierias” de las Especificaciones
Especiales.

Dichas actas deberdn ser suscritas por el Representante Técnico del Contratista, el
Representante del Operador del Servicio (AySA) y el Inspector de Obra (DIPAC).

Asimismo se agregaran los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de
certificacion), de acuerdo a lo establecido en el Articulo "Planchetas de certificacion para
redes de cloacas” de las Especificaciones Especiales.

No seran certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentacion
solicitada.

La certificacion de este Item se realizara de la siguiente manera:

a) Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagara el 10%.

b) Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecucion, se pagara el
65%.

C) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion, se pagara el 15%.

d) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas, se pagara el
5%.

e) Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal,
se pagaréa el 5% restante.

ARTICULO 5°: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA

item 5 Conexiones domiciliarias de cloaca
5.1 Conexiones domiciliarias de cloaca cortas

5.2 Conexiones domiciliarias de cloaca largas
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1) Descripcion
El Contratista proveera e instalard conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de
conformidad con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Al instalarse las cafierias colectoras se ejecutaran las conexiones para permitir el empalme de
los desaglies domiciliarios. Deberan construirse las conexiones domiciliarias solamente en los
lotes edificados. No se instalardn ramales para conexiones inactivas (por ejemplo, frente
a lotes baldios). Dichas conexiones domiciliarias podran ser cortas o largas segun los detalles
de plano de proyecto y se ejecutaran en forma completa conforme a las Especificaciones
Técnicas Generales, la Norma del Operador del Servicio correspondiente incluida en este
documento, los Planos Tipo y las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

Forma de instalar las conexiones

Las mismas deberan responder a lo indicado en los planos tipo C-01-1 y C-02-1 y a la
Especificacion Técnica de AySA “Conexion domiciliaria de cloaca” que se adjunta en el
presente Documento.

Las conexiones domiciliarias deberan ser ubicadas, con respecto a la linea municipal, a la
distancia indicada en los planos tipo, para el enlace con las obras domiciliarias internas. Esta
distancia podra ser modificada para casos excepcionales con la aprobacion expresa de la
Inspeccion de Obra.

Se ejecutaran con cafieria de PVC, SN8, con aro de goma, y el didmetro minimo serd DN 110
mm. Cuando las caracteristicas de la edificacion asi lo requieran se debera dejar una conexion
de didmetro mayor, a sélo juicio de la Inspeccion de Obra.

Al instalarse las cafierias colectoras se dejaran colocados los ramales para el enlace de las
obras domiciliarias internas, en el nimero y ubicacién que fijen los diagramas de colocacion.

Dicho ramal de enlace se podra disponer con el tapon afuera de la linea municipal o bien con
dicho tapdn adentro de la citada linea. De optarse por esta Ultima alternativa, el propietario de
la finca debera responsabilizarse por la excavacion del muro si lo hubiese, a su total costo y
de manera tal de permitir en avance del cafio 50 cm dentro de la propiedad.

En los casos de contarse con tapadas mayores a los 3,00 m en la cafieria colectora o cuando
los diametros de las colectoras sean superiores a 300 mm, se procedera a instalar otra cafieria
subsidiaria, paralela a dicha colectora, pero a una profundidad que responda a la tapada
minima. La conexion se efectuara a esta cafieria subsidiaria, respondiendo a todo lo detallado
anteriormente. Esta cafieria subsidiaria conduce los efluentes a una boca de registro que se
vinculara a la boca de registro de la cafieria colectora mas proxima. Se deberan efectuar
conexiones largas sobre la subsidiaria utilizando tunelera.

La excavacion para conexiones bajo pavimento, debera ejecutarse con maquinas perforadoras,
para evitar la rotura del pavimento. En calles pavimentadas donde no se haya previsto doble
colectora se efectuaran también conexiones largas utilizando maquina tunelera.

La maquina perforadora se colocara en la vereda opuesta a la red, debiendo efectuarse la
perforacién con anterioridad a la instalacion de la cafieria colectora. Se debera tener especial
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cuidado al efectuar la perforacion en la pendiente y alineacion que debera tener cada
conexion.

La excavacion, rotura y reparacion de veredas y pavimentos imprescindibles para el uso de la
perforadora, seran por cuenta del Contratista, y su costo se considerara incluido en el precio
unitario de la partida respectiva.

Los obreros que se empleen en la instalacion de conexiones deberan ser especialistas.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones necesarias
para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes, pues serd por su cuenta la
reparacion de los que se produjesen y deberd afrontar las responsabilidades que de ellos
deriven.

En el caso de calles de tierra, el Contratista debera consultar previamente al Inspector de Obra
quien decidird acerca de la metodologia a emplear (a cielo abierto o tunelera) para la
ejecucion de las conexiones largas, de acuerdo al estado previo de la calle.

Asimismo, el Contratista deberd adoptar todas las medidas conducentes a minimizar las
molestias a los transeuntes y evitar por completo los riesgos para los mismos, durante la
realizacion de estos trabajos.

Ramal de intervencion y Limpieza

En general, para las viviendas particulares, el ramal T de limpieza no se construira,
culminando la conexion domiciliaria con un tapén hembra de PVC tal cual se indica en los
planos tipo. Dicho dispositivo solo se instalara en conexiones domiciliarias con dificil acceso
desde el interior de la vivienda para las tareas de desobstruccion y limpieza.

Las conexiones para establecimientos comerciales, industriales y viviendas multifamiliares
deberan contar con un ramal T de limpieza. EI mismo se instalara bajo vereda, respondiendo a
lo indicado en los planos tipo, a la distancia establecida en la Norma N° 5 de AYSA (que se
adjunta en las presentes especificaciones particulares) con respecto a la linea municipal. La
boca de acceso para el ramal, serd del mismo diametro y culminara con un tapon hembra de
PVC. Esta boca de acceso estard protegida por una caja con tapa en vereda. El ramal debera
ser del mismo diametro nominal que la conexion domiciliaria y respetara su pendiente.
Tendrd conexion espiga — enchufe con aro de goma. Se lo debera fijar adecuadamente
mediante un anclaje de hormigon.

Caja en vereda

La caja en vereda para la boca de acceso al ramal de intervencion y limpieza tendra las
dimensiones y caracteristicas detalladas en el plano tipo CL-11. Estara construida en
fundicién dactil o resina termoplastica color negro. Deberan tener una traba de seguridad
inviolable para impedir su abertura.

La caja se amurara solidariamente al contrapiso. Su tapa se nivelara al ras de la vereda.
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Prueba hidraulica de las conexiones

Las conexiones se someteran a la prueba hidraulica. Una vez finalizada y antes de proceder al
tapado de la zanja, se colocara en el extremo de conexion el respectivo tapon, fijandolo con
mortero mezcla "G" o adhesivo segun corresponda.

Ramal de conexién domiciliaria

Todas las instalaciones deberdn contar con un ramal de conexion domiciliaria. EIl ramal de
conexion domiciliaria podra ser construido en PVC inyectado, polietileno o polipropileno.

Los aros de goma, seran aptos para liquidos cloacales, cumpliendo con la Norma IRAM
113035:2010 “Aros elastoméricos. Aros y juntas de caucho para tuberias de suministro de
agua potable, drenajes y desagiies. Requisitos”.

2) Comprende

e La provision y transporte de materiales, su acarreo y la prestacion de mano de obra;
ramales a 45°, curvas a 45°, tapas, cafierias de DN minimo 110 mm todo en PVC cloacal
SN8, junta elastica y demas materiales; y las excavaciones necesarias a cielo abierto o
con tunelera. En correspondencia con las piezas especiales y juntas se excavaran
concavidades de modo tal que dichos elementos no apoyen en forma directa. No se
permitira el asiento sobre el suelo perturbado.

e Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Talado de arboles.

e Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas por interferencias con
otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos
pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tanel, depresion de la napa, achique,
tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencion de
materiales. Levantamiento y reparacion de pavimentos y veredas.

e La provision, transporte y colocacion de manguitos de empotramiento de PVC de la clase
que corresponda, incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas Generales.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes,
sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacién; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de
tierra. Recoleccidn y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccidn.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a las conexiones domiciliarias, se encuentra incluido en el item Levantamiento y reparacion
de veredas y pavimentos.
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3)

Forma de medicién v certificacion

La unidad de medida seré el nimero de conexiones efectivamente construidas y se certificara
por unidad ejecutada completa segun corresponda.

ARTICULO 6°: BOCAS DE REGISTRO

Item 6 Bocas de Registro

1)

6.1 Bocas de registro hasta una profundidad de 4 m.
6.2 Bocas de registro para una profundidad mayor a 4m.

Descripcion

Ejecucion de bocas de registro completas, segin su ubicacion en los planos de ejecucion y
conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos Tipo y las presentes
Especificaciones Téecnicas Particulares.

Se establecen las siguientes distancias maximas entre bocas de registro:

2)

Diametro de cafieria (mm) Distancia entre BR (m)
150 a 500 120
600 a 1000 150
mayores a 1000 a criterio de la Inspeccion
Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Remocion y refaccion de veredas y pavimentos. Talado de
arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas por interferencias
con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos
pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tanel, depresion de la napa, achique,
tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencién de
materiales.

La union de los cafios a las bocas de registro debera realizarse mediante una junta elastica.
El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos cloacales.
En las paredes de las bocas de registro se embutiran manguitos de longitud tal que no
sobrepase 60 cm del plomo exterior de las mismas. Para el caso de cafieria de PVC, la
conexion a las bocas de registro se efectuara mediante un mango de empotramiento que
consta de un mango de PVC del didmetro adecuado, con junta deslizante, con la superficie
exterior arenada para asegurar su adherencia al hormigon de la boca; por lo tanto debera
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realizarse la provision, transporte y colocacién de manguitos de empotramiento de PVC
clase segun corresponda, incluso aros de goma.

e Provision y transporte de materiales y prestacion de equipos y mano de obra para la
ejecucion de bocas de registro de hormigon simple, construccién de cojinetes, saltos,
acometidas, revoque impermeable en piso, cojinete y losa superior.

e La provisién, transporte y colocacion de marcos y tapas segun se detalla en los planos de
las presentes Especificaciones Técnicas.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes,
sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de
tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccion de Obra.

e Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido
en las Especificaciones Técnicas Generales.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a las bocas de registro se encuentran incluido en el ftem Levantamiento y reparacion de
veredas y pavimentos.

Escaleras de Acceso a Bocas de Registro

El Contratista deberd proveer cuatro (4) escaleras metalicas para el acceso a las Bocas de
Registro, para uso de la Inspeccién de Obra durante el plazo de ejecucion de la obra y el
periodo de garantia de la misma. Las mismas seran totalmente construidas en duraluminio,
telescopicas. Dos de ellas en dos tramos extensibles y que a la vez puedan ser usados
separadamente y permitan alcanzar totalmente desarrollados una altura de 3 my las otras dos
en tres tramos extensibles que permitan alcanzar una altura mayor o igual a 4,5 m. Los
escalones seran antideslizantes, con una separacién de 0,30 m. El ancho de la escalera no
superaréa los 0,45 m y debera contar ademas con todos los accesorios de seguridad necesarios.

3) Forma de medicién y pago

La unidad de medida sera la cantidad de bocas de registro ejecutadas y se certificara por
unidad ejecutada completa segln corresponda.

Los precios unitarios establecidos para el item comprenden la provisién de mano de obra,
equipos y materiales para la ejecucion de todos los trabajos especificados en el presente
articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminacion
de los mismos.

ARTICULO 7°: BOCAS DE ACCESO Y VENTILACION
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Item 7 Bocas de acceso y ventilacion en vereda

7.1 Bocas de acceso y ventilacion en vereda

1)  Descripcion
Ejecucion de Bocas de Acceso y Ventilacion (BAV) completas, segln su ubicacion en los

planos de ejecucion y conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos
Tipo y las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

Las BAV podréan colocarse en los inicios de los colectores siempre y cuando la tapada sea <=
1,20 m.

2) Comprende

o Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos. Talado
de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas por
interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros.
Cruce de conductos pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tdnel, depresion de la
napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado
para contencion de materiales.

o La provision, acarreo, colocacion y prueba de las tuberias de PVC livianas que
componen las camaras de acceso y ventilacion (BAV), incluyendo sus piezas
especiales y caja con marco Yy tapa segun plano de proyecto; y la provision y transporte
de materiales y prestacion de equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de

las mismas.

o Perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra. Recoleccién y transporte de
la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion de Obra.

o Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo

incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

La medicidn y pago del levantamiento y reparacion de veredas correspondientes a las bocas
de acceso y ventilacion se encuentran incluidos en el item Levantamiento y reparacion de
veredas y pavimentos.

3) Forma de medicién y pago

Se mide la cantidad de bocas de acceso y ventilacion (BAV) ejecutadas y probadas y se
certifica al precio unitario de contrato.

El precio unitario establecido para el item comprende la provisién de mano de obra, equipos y
materiales para la ejecucion de todos los trabajos especificados en el presente articulo y en las
Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminacion de los mismos.

ARTICULO 8°: VEREDAS Y PAVIMENTOS
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Item 8 Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos
8.1 Levantamiento y reparacion de veredas

8.2 Levantamiento y reparacion de pavimentos

1) Descripcion
Remocion de veredas y pavimentos, asi como la reconstruccion de los mismos de acuerdo a lo
existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

2) Materiales y caracteristicas

El Oferente debera considerar en la cotizacion del presente item las Especificaciones Técnicas
para la Refaccion de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que correspondan
a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su propuesta.

El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la
ejecucion de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los requerimientos
evaluados al momento de la presentacion de la Oferta.

En todos los casos la reconstruccion de afirmados y pavimentos se efectuara reproduciendo
las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del
afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementard el examen del destruido con los
antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construccion original,
cumpliéndose ademas que en ningun caso la estructura del pavimento de hormigon tendra
menos de 0,16 m de espesor de hormigén y 0,12 m de espesor de base de suelo-cemento. El
hormigdn tendra una resistencia minima a compresion simple de 320 kg/cm2 y la base de
suelo-cemento tendra un contenido minimo de cemento del 8 % (ocho por ciento).

La estructura de los pavimentos asfalticos tendra como espesores minimos 0,06 m de carpeta
asfaltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo seleccionado.

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado
deberd cumplir con los siguientes requisitos: Limite Liquido menor de 35 (treinta y cinco);
indice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California, embebido, compactacion
Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). EI Contratista por medio de la Inspeccion de Obra
remitird al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento portland a utilizar, a los
efectos de proceder a la dosificacion correspondiente. El porcentaje de cemento sera el que
surja de los "ensayos de durabilidad” (Humedecimiento y Secado AASHO T 135 y
Congelacién y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se moldeara un minimo de
4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad 6ptima del ensayo de
compactacion Proctor Standard a los efectos de la determinacién de su resistencia a la
compresion simple inconfinada. EI promedio obtenido de la resistencia de las 4 (cuatro)
probetas se tomard como "Resistencia Tedrica a la Compresion™ para la recepcion de esta
base, a la que se hace mencion en las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 8 -
Construccion de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este Documento de Licitacion.



115

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
refaccion de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales.

En la reconstruccion de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva.

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes
de ladrillos de la siguiente proporcion:

o 1 Parte de cal hidréaulica en pasta

o 1/4 Parte de cemento

e 3 Partes de arena gruesa

e 2 Partes de polvo de ladrillo

o 10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:
o 1/4 Parte de cemento

o 1 Parte de cal

. 3 Partes de arena gruesa

o 1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, sera por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar
el terreno en la forma primitiva y colocacion de tepes si los hubiera.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
reconstruccion de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas
deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo asi el
Contratante adoptard las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se
deduciran de los certificados a liquidar.

3) Sendas peatonales y demarcacion de carriles

En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcacion de carriles,
éstas deberan ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estaran incluidos dentro del precio
unitario de reparacion de pavimentos.

Todas las pinturas a aplicar en el sefialamiento vial deberan cumplir con la Norma IRAM
1221:1992 “Pintura reflectante para demarcacion de pavimentos.”

4) Comprende

El Contratista, previamente a la iniciacion de las tareas, relevard todos los afirmados y
veredas a ser afectados por la obra, asi como su estado, debiendo documentar éste de acuerdo
a lo especificado en el Articulo “Provisiones — Tareas iniciales” — Relevamiento de veredas y
calles, de las Especificaciones Especiales.
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El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse
juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposicion, deberd ejecutarse
mediante el empleo de maquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un limite de zona de
rotura rectilineo.

Los trabajos comprenden la provision de todos los materiales necesarios de reposicion,
equipos, maquinarias, herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas
de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes, sefializacion
y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccion.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a:

. Conexiones domiciliarias.

Bocas de registro, bocas de accesos y ventilacion, etc.

Cruces.
. Colocacion de caferias

Se encuentran incluidos en el presente item.

5) Forma de medicién y pago

Para las correspondientes a levantamiento y refaccion de calzadas y veredas se calculara
utilizando el ancho de zanja que se indica en el Articulo “Excavaciones y rellenos” de las
presentes especificaciones, por la longitud indicada en los Planos de Ejecucion.

El Contratista abonara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda de las dimensiones
establecidas precedentemente.

Cuando se trate de afirmados con Contrato de Conservacion cuya refaccion no efectuara el
Contratista y hubiera removido mayor dimension que lo ya especificado, sera por cuenta del
mismo el pago del exceso de la refaccion, y su importe se descontara de los certificados a
liquidar.

No se certificaran refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no
hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las
demas especificaciones del Documento de Licitacion.

Los precios unitarios que se contratan para la refaccion de afirmados y veredas, incluiran la
provision de todos los materiales necesarios de reposicion o pago de los faltantes, la ejecucién
en la misma forma en que se encontraba el pavimento primitivo o vereda, la colocacion de
cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la
perfecta terminacion de esta clase de trabajos.
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La unidad de medida sera el metro cuadrado construido y se certificard una vez aprobada la
refaccion por la Inspeccién de Obra.

ARTICULO 9°: EMPALMES

Item 9 Empalmes

1)

9.1 Empalme a boca de registro existente

9.2 Empalme a boca de registro proyectada

Descripcion

Ejecucion de empalmes a bocas de registro existentes (u otros segin corresponda), segun su
ubicacion en los planos de proyecto definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas

Generales.
2) Comprende

La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas,
puentes, sefializacién y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a
adoptar.

Relleno de vacio y su compactacion, perfilado y consolidacion de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado
por la inspeccion.

Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo
incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

La provision y colocacion del tramo de cafieria que empalma la obra a ejecutar con la
existente, junto con la excavacion, relleno y compactacion correspondiente.

Para conexiones a bocas de registro existentes de hormigdn comprende ademas:

La excavacion en torno a la BR, la materializacion del boquete de ingreso a la misma
por medio mecanico (herramienta de corte con corona diamantada) o por medios
manuales, la colocacién de un tramo recto de cafieria de PVC que sobresalga 0,40 m
del filo exterior de la BR, la colocacion de juntas hidroexpansivas tipo Sika Water
Swebber o similar en todo el perimetro de la acometida, el tratamiento de la superficie
del boquete con adhesivo epoxidico del tipo Sikadur 32 Gel o equivalente para
garantizar la union monolitica entre los distintos hormigones, el encofrado de ambas
superficies para su posterior relleno con hormigén, el sellado de ambas caras de la
pieza de acometida a filo con el hormigén con un material elastico y resistente al
ataque de los liquidos cloacales tipo Escutan o equivalente, el tratamiento superficial
del lado interno del hormigdn ejecutado de similares caracteristicas al existente, y
finalmente la verificacion de las condiciones originales de estanqueidad de la BR.
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Para bocas de registro existentes de PRFV comprende ademas:

e Laexcavacion en torno a la BR (de PRFV), la materializacion del boquete de ingreso
a la misma por medio mecanico o manual, la limpieza y secado de la zona donde se
efectuara la union, la colocacion a tope de un tramo recto de cafieria con enchufe para
acople de un largo atil de 0,40 m a la cota correspondiente, el esquema de laminacion
sera: a) laminado interno (3 mat. + 1 velo); b) laminado externo (2 tejidos + 4 mat),
finalmente se verificaran las condiciones de estanqueidad de la BR y se rellenard y
compactara la excavacion realizada con arena cemento al 90% Proctor Normal.

3) Forma de medicion y pago

Unicamente no esta incluido en el presente item, a los efectos del pago, la cafieria que se
desarrolla en el tramo del empalme, debiendo certificarse la misma en su Item
respectivo.

La unidad de medida serd el nimero de empalmes a bocas de registro efectivamente
construidas y se certificara por unidad ejecutada completa segun corresponda

ARTICULO 10°: CRUCES

item 10 Cruces

10.1 Cruce de Arroyo Las Tunas con DN 315 - Calle Sacristi y Martin Coronado

1)  Generalidades

El Contratista presentara al Inspector de Obras para su aprobacion los proyectos de los cruces,
incluyendo las memorias técnicas.

El Contratista sera el Unico responsable del adecuado funcionamiento hidraulico y estructural
adoptado y por los dafios que ocasione a las instalaciones existentes.

El Contratista se hara cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros afectados, por los
dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstaculos, por motivos
derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa o naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacién sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Organismos y no podra trasladar
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion de Obras.

Todos los gastos que impliguen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria
para la correcta ejecucion de los cruces estan incluidos en el precio del presente item, y no
darda lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos.

Para el tendido de cafierias bajo calzada con tapada inferior a la minima, se debera ejecutar
una losa de apoyo de 0,10m de hormigdn H-15 bajo el conducto a instalar y luego se revestira
el mismo con hormigén H-15 con un espesor minimo de 0,10m.
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La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a los cruces se encuentran incluidos en el item Levantamiento y reparacion de veredas y
pavimentos.

2) Forma de medicion y pago

Se considera como longitud de cruce la establecida entre bordes exteriores de las bocas de
registro a construir inmediatamente antes y después del cruce.

Los precios unitarios contemplaran la ejecucion de los pozos de ataque y salida, incluyendo
la excavacion, entibados, cafio camisa e instalacion del mismo, depresion de napa, hormigén
y cualquier otra tarea que sea necesaria para la ejecucion del cruce.

Los precios unitarios incluirdn todos los costos referentes a: materiales, equipos, mano de
obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio, y todas las tareas necesarias para la correcta
ejecucion del item.

Todos los pagos relacionados con los requerimientos que soliciten los Organismos
competentes que deban autorizar los cruces (tramites administrativos, pago de derechos,
solicitud de permisos, honorarios profesionales, aportes previsionales, etc.) estaran incluidos
en el precio del presente item.

A los efectos del pago, no estan incluidos en el presente item (debiendo certificarse en
sus Items respectivos):

las bocas de registro a construir inmediatamente antes y después del cruce,

la Ingenieria de Detalle.

Se certificara en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificacion de porcentajes
de obra ejecutada y aprobada.

ARTICULO 11°: SUMA PROVISIONAL

item 11 Suma provisional

1) Descripcion
La Suma Provisional podrd ser utilizada para el pago total o parcial de trabajos no

contemplados en los deméas item de la Planilla de Oferta (tales como interferencias no
previstas, cruces no previstos y otros), de acuerdo al criterio del Contratante.

Los Oferentes deberan incluir en la Planilla de Oferta una suma fija de $ 700.000,00 (Pesos
setecientos mil) para el item 11 Suma Provisional, prevista por el Contratante.

Durante la ejecucion del contrato, cuando surja alguna tarea no contemplada en los item de la
oferta el Contratista presentara la correspondiente Nota de Pedido al Contratante,
describiendo detalladamente los trabajos no previstos que a su criterio deben realizarse.
Presentard una memoria descriptiva, planos, memorias de calculo, nuevo plan de trabajos y
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toda otra informacion que considere pertinente, asi como los analisis de precios
correspondientes.

En caso de tratarse de interferencias no previstas, se procedera de acuerdo a lo indicado en el
Articulo “Programacion de Obras e Interferencias” de las Especificaciones Especiales.

En caso de tratarse de cruces no previstos, se procederd de acuerdo a lo indicado en el
Articulo “Cruces” de las Especificaciones Especiales.

Una vez que el Contratante autorice los trabajos a realizar y su pago mediante la aplicacién de
la suma provisional, la Inspeccion ordenard mediante orden de servicio las caracteristicas y
condiciones de su utilizacion.

Las obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio seran responsabilidad del
Contratista, quien realizara todas las tareas necesarias para la buena ejecucion de los trabajos
indicados por la Inspeccién y que se hayan afectado a este rubro.

2) Forma de medicion y pago

Se medira y certificara en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificacion de
porcentajes de obra ejecutada y aprobada.

El item sera certificado sobre la base de los comprobantes o facturas de los gastos
efectivamente realizados por el Contratista que hayan sido aprobados por la Inspeccion.

ARTICUL O 12°: HONORARIOS PROFESIONALES

item 12 Honorarios profesionales por Representacion Técnica

Se pagara en forma proporcional al monto de obra ejecutada.

El Honorario Profesional por Representacion Técnica que cotice el Oferente debera ser mayor
o0 igual que el Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de Honorarios minimos vigente a
la fecha de apertura de las ofertas.

La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACION TECNICA Titulo V - Art 1°.
Dicha Tabla podra descargarse de la pagina web del Colegio de Ingenieros:

http://www.colegioingenieros.org.ar/ files/honorarios/Representacion%20Tecnica.xIs
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ESCUELA DE INGENIEROS

EMPALME A BOCA DE REGISTRO
COLECTOR LAS TUNAS

BARRIO CERRADO
‘LA COMARCA"

COTA VUELCO 10,22
COTA COLECTOR 9,52

PLANO UBICACION GENERAL

DESVINCULADA

PARTIDO DE
TIGRE

o

RED SECUNDARIA
CLOACAL PROYECTADA

REFERENCIAS:
DN3I5 DIAMETRO NOMINAL DE LA CANERIA
<& COTA TERRENO
0 BOCA DE REGISTRO A CONSTRUIR
° BOCA DE REGISTRO EXISTENTE
BOCA DE REGISTRO OTRO PROYECTO
O BOCA DE ACCESO Y VENTILACION

Vo COTA DE INTRADOS
p 2907 RED SECUNDARIA A CONSTRUIR

S COTA DE INTRADOS
2308 _ RED SECUNDARIA PROYECTADA

—
——  COTA DE INTRADOS
039 COLECTOR EXISTENTE
LIMITE DE PROYECTO
NOTAS:

1— LAS COTAS DE TERRENO ESTAN REFERIDAS AL CERO DE OSN

2— LAS CARERIAS SIN INDICACION DE DIAMETRO SON DE DN200
EN LOS CASOS EN QUE LA PROFUNDIDAD DE INSTALACION SUPERE
LOS 3,50m. SE REEMPLAZARA LA CANERIA DE PVC DN200mm.
POR CANERIA DE PVC DN225mm.

3— LAS COTAS INDICADAS EN LA CARNERIA ESTAN
REFERIDAS AL INTRADOS DE LA MISMA

4— LAS COTAS DE INVERTIDO SE CALCULAN RESTANDO A

LA COTA DE INTRADOS EL DIAMETRO INTERNO DE LA CANERIA
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